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1. Aiskinamasis rastas

Daugiabucio namo esancio Algirdo g. 11 Skuodas, atnaujinimo (modernizavimo) investicijy planas rengiamas pagal sutartj Nr.
, vadovaujantis technine uzduotimi parengti daugiabucio gyvenamo namo atnaujinimo (modernizavimo) investicinj plana,
pastato energinio naudingumo sertifikatu Nr. KG-0053-00302, pastato vizualinés apzitiros aktu Nr. TEEKO/1

Namui netaikomas nei vienas i tipiniy techniniy projekty patalpinty BETA tinklalapyje

(www.atnaujinkbusta.lt). Ataskaitoje pateikti investiciniai skaiiavimai gali skirtis nuo realiy dél Siy priezasciy:

1 — energijos taupymo priemoniy ir statybos darby kaina yra orientacing, todél darby atlikimo

konkurso metu gali kisti;

2 — energetiniy iStekliy kainos gali kisti priklausomai nuo valstybés, savivaldybés ar Silumos tiekimo

jmoniy aptarnaujanéiy minétus objektus, politikos, infliacijos bei kity priezasciy;

3 — skelbiant darby atlikimo konkursa, statybos darbus vykdancios organizacijos objekte turi atlikti

visus tam reikalingus (patikslintus) skai¢iavimus;

4 — daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas negali biiti naudojamas kaip pagrindas

tiksliems darby kiekiams ir tiksliai darby bei medziagy kainai nustatyti, kadangi §iame daugiabucio namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekte skaiciuojant investicijas remtasi sustambintais statybos darby kainy apskaiciavimo jkainiais ir
metodika. Visi pasitilymai yra pateikiami kaip prieSprojektinis sprendimas projektavimo darbams.

II. Techniniai ekonominiai sprendiniai ir rodikliai
1. Daugiabucio gyvenamojo namo (toliau — namas) tipo apibidinimas:

1.1. namo konstrukcija GelZzbetoniniy ploks¢iy konstrukcija
1.2. auksty skaiCius 5
1.3. statybos metai 1986

1.4. namo energinio naudingumo klasé, sertifikato Nr.,
iSdavimo data

1.5. namui priskirto zemés sklypo plotas (m2) 0
1.6 atkuriamoji namo verte, tikst. Eur (pagal

F, KG-0053-00302, 2019-05-02

Nekilnojamojo turto registro duomenis) 0
2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai
1 lentelé
Eil. Nr. Pavadinimas [Mato vnt | Kiekis, vnt | Pastabos
2.1 Bendrieji rodikliai
2.1.1. buty skaicius vnt 65
2.1.2. buty naudingasis plotas m’ 2340,85
)13, nan.lf). negyvenamosios paskirties patalpy it 0
skaiCius*
namo negyvenamosios paskirties patalpy 5
2.1.4. . m 0
bendrasis plotas
namo buty ir kity patalpy naudingasis 5
213, (bendrasis) plotas (2.1.2+2.1.4) m 2340.85
2.2 sienos (GelZbetoniniy ploks¢iy konstrukcija)
Siame skaiciuje:
Siltinamy sieny plotas
291 iSoriniy sieny plotas (atémus langy ir kity 5 178755 1564,69 m2, Siltinamy
o angy plota), jskaitant angokras¢ius m ’ balkono atitvary plotas
130,9m2, angokrasciy
plotas 91,96 m2




222 iSoriniy sieny Silumos perdavimo koeficientas |  W/m’K 1,27

2.2.3. cokolio plotas m> 158,77

224. cokolio Silumos perdavimo koeficientas W/m’K 1,36

2.3. stogas (Sutapdintas, ruberodinis, lietaus nuvedimas iSorinis)

2.3.1. stogo dangos plotas m’ 590

)39 stogo ar perdango's pastogéje Silumos W/nlK 0.85
perdavimo koeficientas

2.4. buty ir kity patalpy langai ir balkony durys

241, langy skaicius, i8 jy: vnt. 138

2411, langq., pakeisty | mazes.nvl.o Silumos it 126
pralaidumo langus, skaicius

2.4.2. langy plotas, i$ jy: m? 332,66

0421, Lang.q, pakeisty ] mazesnio Silumos 2 306,32
pralaidumo langus, plotas

243, balkony (lodzijy) dury skaicius, iS jy: vnt 26

2431 lvo.alkonq (lodz.qu) dury, Pakelsjt?.g mazesnio nt 20
Silumos pralaidumo duris, skai¢ius

244, balkony (lodzijy) dury plotas, i$ jy: m? 45,76

0441, IV).alkonq (lodz.qu) dury, pakelstq ] mazesnio 02 35
Silumos pralaidumo duris, plotas

2.5. bendrojo naudojimo patalpy (laiptiniy, rtsiy, Silumos punkty ir kity) langai ir lauko durys

2.5.1. langy skaicius, i$ jy vnt 55

2511 langy, pake.ivs.tq ] mazesnio Silumos laidumo vnt 16
langus, skaicius

2.5.2 langy plotas, i3 jy: m’ 67,24

2591 langy, pakeisty } mazesnio Silumos laidumo o 30,81
langus, plotas

2.5.3. lauko dury skaicius vnt 3

2.54. lauko dury plotas m’ 19,19

2.6. rusys

2.6.1. risio perdangos plotas m’ 520
risio perdangos Silumos perdavimo 5

2.6.2. koeficientas W/m'K 0.7

*Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabu¢iame name esancios kitos paskirties (prekybos,
paslaugy ir pan.) patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.
Nustatant suminj gyvenamyjy ir negyvenamyjy patalpy plota, sumuojamas gyvenamyjy patalpy (buty) naudingasis
plotas ir negyvenamyjy patalpy bendrasis plotas (kadangi pagal Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy
taisykles negyvenamosioms patalpoms taikoma tik bendrojo ploto sgvoka).



3. Namo konstrukeijy ir inZineriniy sistemy fizinés-techninés buklés jvertinimas

2 lentelé

Eil. Nr.

Vertinim
0
objektas

Bendras
jvertinima
s

ISsamus buklés apraSymas
(defektai, deformacijos, nusidévéjimo lygis ir pan.)

Ivertinimo pagrindai
(kasmetiniy ir neeiliniy
apziliry, statybos tyrinéjimy
ir vizualinés apzitiros akty

datos, registracijos
numeriai, vykdytojai)

Sienos
(fasadinés)

Sieny konstrukcija — gelzbetoninés plokstés.
Atliktas dalinis tarpblokiniy sifiliy remontas. Balkony apsauginiy tvoreliy ir
Soniniy sieneliy dazai aptrupéje, patiriami dideli Silumos nuostoliai.
Pastato sieny konstrukcijos fiziné biiklé ir Siluminé varza netenkina STR
2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®
reikalavimy.

Daugiabucio namo
Algirdo g. 11,
Skuodas vizualinés
apzitros aktas Nr. 1

Pamatai ir
nuogrindos

Juostiniai, monolitiniai, iSoréje tinkuoti. Pastato pamaty ir nuogrindos buklé
bloga. Pastebimi jtriikimai, apdailinis tinkas aptrupéjes, matyti, kad |
konstrukcijy vidy patenkanti drégmé ardo struktiirg. Vietomis nuogrindos
nusédusios. Pastato pamaty buiklé ir Siluminés varzos lygis netenkina STR
2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*
reikalavimy.

Daugiabucio namo
Algirdo g. 11,
Skuodas vizualinés
apzitros aktas Nr. 1

Stogas

Pastato stogas — sutapdintas. Stogo danga ruloning, prilydoma. Stogo
papildomas termoizoliacinis sluoksnis nejrengtas. Lietaus nuvedimas —
iSorinis. Blogai suformuotas vandens nuvedimo lataky nuolydziai, ant stogo
laikosi vandens balos. Dalis védinimo kaminéliy neapskardinta, konstrukcijos
aptrupéjusios. Krasty apskardinimai netvarkingi. Stogo biiklé patenkinama.
Parapety skardinimo elementai deformuoti, paveikti korozijos. [lajoje truksta
sitksliy surinkimo gaubty.

Pastato stogo konstrukcijos fiziné buklé ir Siluminés varzos lygis netenkina
STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas® reikalavimy.

Daugiabucio namo
Algirdo g. 11,
Skuodas vizualinés
apzitros aktas Nr. 1

Langai ir
balkony
durys
butuose ir
kitose
patalpose

Dalis langy pakeista, Sie langai atitinka STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas* reikalavimus, jy buklé gera. Like
nepakeisti langai — mediniai suporinti. Pastebéti mediniy langy rémy
papuvimai, daugelyje viety pastebétos rémy deformacijos, iSsigaubusiuose
rémuose trikinéja stiklas. Dél Siy pazeidimy langy rémai yra nesandaris, kai
kurie iki galo neuzsidaro, ileidzia Siltg ora. Jy Siluminés savybés neatitinka
STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas“ ir STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas® reikalavimy. Risio ir laiptinés durys sudaro
vieng dury bloka. Laiptinés durys: medinés, metalinés ir medinés apkaltos
skarda. Visos riisio durys medinés. Visos durys neatitinka STR 2.01.02:2016
,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ir STR
2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®

reikalavimy.

Daugiabucio namo
Algirdo g. 11,
Skuodas vizualinés
apzitros aktas Nr. 1

Balkony ar
lodzijy
laikanciosi
0s
konstrukeij
0s

Balkony laikanti konstrukcija — g/b plokstés, kurios aptrupéjusios. Balkony
aptvérimai susidévéje, pazeisti drégmés, tvirtinimo elementai apridije. Dalis
jstiklinty balkony rémai mediniai, seni, nesandartis. Dalis plastikiniais rémais.
Dalis - nestiklinti.

Pavojingy jlinkiy nepastebéta. Dél nejstiklinty balkony, laikancios
konstrukcijos nuolat drékinamos. Blogas balkony estetinis vaizdas.

Daugiabucio namo
Algirdo g. 11,
Skuodas vizualinés
apzitros aktas Nr. 1

Risio
perdanga

Riisio perdangos biiklé patenkinama. Riisio perdanga g/b ploksciy,
termoizoliacinis sluoksnis nejrengtas. Siluminé varZa netenkina STR
2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*

Daugiabucio namo
Algirdo g. 11,
Skuodas vizualinés

reikalavimy.

apzitros aktas Nr. 1




Langai ir
lauko
durys

laiptinése

ir kitose
bendrojo
naudojimo
patalpose

Dalis langy pakeista, Sie langai atitinka STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas® reikalavimus, jy buklé gera. Like
nepakeisti langai — mediniai suporinti. Pastebéti mediniy langy rémy
papuvimai, daugelyje viety pastebétos rémy deformacijos, iSsigaubusiuose
rémuose triikinéja stiklas. D¢l §iy pazeidimy langy rémai yra nesandaras, kai
kurie iki galo neuzsidaro, iSleidzia Siltg ora. Jy Siluminés savybés neatitinka
STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas® ir STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas* reikalavimy. Riisio ir laiptinés durys sudaro
vieng dury bloka. Laiptinés durys: medinés, metalinés ir medinés apkaltos
skarda. Visos riisio durys medinés. Visos durys neatitinka STR 2.01.02:2016
,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ ir STR
2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*
reikalavimy.

Daugiabucio namo
Algirdo g. 11,
Skuodas vizualinés
apzitros aktas Nr. 1

Silumos
punktas

Siluma pastatui tiekiama centralizuotai. Pastate sumontuotas automatizuotas
Silumos punktas su ploksteliniu Silumokaiciu, reguliavimu pagal lauko oro
temperatiirg. Silumos punkto biiklé gera. Pastato vidaus $ildymo sistema
atskirta nuo Silumos tinkly sistemos (nepriklausomo jungimo).

Daugiabucio namo
Algirdo g. 11,
Skuodas vizualinés
apzitros aktas Nr. 1

Sildymo
sistema

Sildymo sistema — dvivamzde¢, apatinio paskirstymo. Sildymo prietaisai
butuose — ketaus ir plieno radiatoriai. Kai kuriuose butuose radiatoriai pakeisti
naujais plieniniais radiatoriais.

Sildymo sistemos magistraliniy vamzdyny biiklé gera.

Pastato Sildymo sistema nesubalansuota, todél pastatas Syla netolygiai. Dalyje
buty sildymo prietaisai yra didesni, negu numatyta projekte - tai iSbalansuoja
Sildymo sistema.

Siluminé energija, suvartota patalpy $ildymui, apskaitoma bendrai ir i§dalijama
butams atskirai.

Daugiabucio namo
Algirdo g. 11,
Skuodas vizualinés
apzitros aktas Nr. 1

Karsto
vandens
inZinerinés
sistemos

10

Karstas vanduo ruoSiamas individualiai - boileriuose butuose.
Karsto vandens sistemos bitiklé vidutiniSka.
Karsto vandens sistemos vamzdyny buklé gera/vidutiniska, dalinai keista.

Daugiabucio namo
Algirdo g. 11,
Skuodas vizualinés
apzitros aktas Nr. 1

Vandentie
kio
inZinerinés
sistemos

11

Salto vandentiekio sistema prijungta prie miesto tinkly. Magistraliniai
vamzdynai ir stovai dalinai pakeisti, esamos sistemos buklé gera.

Daugiabucio namo
Algirdo g. 11,
Skuodas vizualinés
apzitros aktas Nr. 1

Nuoteky
Salinimo
inZinerinés
sistemos

12

Nuoteky salinimo sistemos biiklé bloga. Dalyje vamzdyny dél apnasy
sumazéjes skersmuo, kyla problemy dél pralaidumo. Dalis vamzdyny pakeista
naujais. Vamzdynus butina keisti, nes kyla avarijos tikimybé.

Daugiabucio namo
Algirdo g. 11,
Skuodas vizualinés
apzitros aktas Nr. 1

Védinimo
13 inzinerinés
sistemos

Nattrali kanaling, oro pritekéjimas j patalpas vyksta per langus ir duris, oro
iStraukimas pro vertikalius védinimo kanalus. Kanalai uzsikiSe, juos reikia
pravalyti. Vietomis kanalai iSgriauti, juos biitina atstatyti.

Daugiabucio namo
Algirdo g. 11,
Skuodas vizualinés
apziuros aktas Nr. 1

Elektros
bendrosios
inzinerinés

sistemos

14

Bendro naudojimo patalpose elektros instaliacija jrengta i$ laidy aliuminio
gyslomis. Laidai nekeisti nuo namo pastatymo mety. Atvirai matosi elektros ir
ry$iy kabeliai laiptinése. ApSvietimo sistemos laiptinése neatnaujintos, naudoja

energija neefektyviai.

Daugiabucio namo
Algirdo g. 11,
Skuodas vizualinés
apzitros aktas Nr. 1

* Ivertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus biitina remontuoti); 1 —
labai blogas (biitina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus Zmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai
nuostoliai dél papildomy pastato pazeidimy).




4. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas (sertifikavimas)

4.1. Siluminés energijos sanaudos pagal esama padétj, 2017 - 2020 metai.

3 lentelé
Eil. Nr. Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos
skaiciuojamosios namo Siluminés energijos sanaudos
411 taloy Sld . | .. di Gifikat kWh/metus; | 456746,65/
-1.1. {patalpy Sildymui pagal energinio naudingumo sertifikato iWhmo/mets | 195,12
duomenis
4.1.2. [namo energinio naudingumo klasé klasé F
faktinés Siluminés energijos sanaudos namo patalpy
4 1 3 Vld . 1 k ¢ .. 3 . t k . kt . kWh/metus; 303458/
:1.3. (Sildymui pagal ankstesniyjy 3-jy mety iki projekto rengimo |, yppimews | 19 9.6
mety vidurkj
4.1.4. |nurodyty Sildymo sezony vidutinis dienolaipsniy skaicius dienolaipsnis | 3421,00 2017v-i§1?§<?smem
415, Siluminés energijos sanaudos patalpy Sildymui vienam N 26,39

dienolaipsniui

4.2. pagrindinés Silumos nuostoliy priezastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo sertifikato

duomenis:

Didziausi pastebéti Silumos energijos nuostoliai pastate yra Sie:
4.2.1. Silumos nuostoliai per pastato sienas - 79,34 kWh/M2/metus
4.2.2. Silumos nuostoliai per pastato stoga - 21,17 kWh/M2/metus
4.2.3. Silumos nuostoliai per pastato langus - 32 kWh/M2/metus

Pagal esamos padéties energinio naudingumo sertifikato duomenis didziausi Silumos nuostoliai patiriami per
pastato sienas, stogg, langus, ilginius Silumos tiltelius, kitas atitvaras. Nustatyta, kad pastate neuztikrinami STR
1.03.07:2017 ,,Statiniy techninés ir naudojimo prieziiiros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro objekty
formavimo tvarka‘ numatyti pastato privalomieji reikalavimai, t.y. netenkinami energijos taupymo ir Silumos
saugojimo reikalavimai. Pagal STR 1.03.07:2017 ,,Statiniy techninés ir naudojimo priezitiros tvarka. Naujy
nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo tvarka‘ pastato valdytojui rekomenduojama jgyvendinti pastato
atnaujinimo priemones, pateikiamas Sio Investicijy plano 5 skyriuje.




5. Numatomos jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés

Sitlomos priemonegs, I variantas

4.1. lentelé

Numatomi priemoniy techniniai-energiniai rodikliai

didinancios priemonés

]

a
Atitvaros Darby £ =
pri . Silumos (klgkls £ 2
. riemones . . 5 o erdavimo m2, m, = @
Eil. Nr. pavadinimas Trgmpas priemonés aprasymas nurodant konS.tI‘l.lkClI?IL} lrzoe ficientas, vnt., % :g
sprendimy principus, techninés jrangos charakteristikas ir pan. U (W/m2K) kompl., .g g

ir (ar) kiti butas) 55

rodikliai £

2
1 2 3 4 5 6 7

51 Energijos efektyvuma




Sildymo sistemos
atnaujinimas ar
pertvarkymas)
(balansavimas,

vamzdyny keitimas,
izoliavimas, Sildymo
prietaisy, termostatiniy
ventiliy jrengimas,
individualiy Silumos
apskaitos prietaisy ar
dalikliy sistemos
jrengimas)

Atnaujinama dvivamzdé Sildymo sistema. Kei¢iami magistraliniy Sildymo sistemos
vamzdynai, Sildymo stovai, sumontuojami balansiniai ventiliai ant stovy, butuose
esami radiatoriai kei¢iami j naujus, jrengiami termostatiniai ventiliai §ildymo
prietaisams.

Magistraliniy Sildymo sistemos vamzdyny keitimo darbai apima (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seny magistraliniy $ildymo sistemos vamzdyny demontavima; 2.
Naujy magistraliniy Sildymo sistemos vamzdyny montavima; 3. Sumontuoty
vamzdyny izoliavimg mineralinés vatos kevalais; 4. Uzdaromosios armatiiros
montavima (stovy uzdaromoji armatiira sumontuojama lengvai prieinamose vietose
rusio koridoriuose); 5. Temperatiiriniy poslinkiy kompensavimo priemoniy jrengima;
6. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisyma; 7. Sumontuoty
vamzdyny praplovima, daZyma korozijai atspariais dazais.

Sildymo stovy keitimo darbai apima (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovy vamzdyno
nuo magistraliy iki Sildymo prietaisy demontavima; 2. Naujy, metaliniy presuojamy,
stovy vamzdyny sumontavima; 3. Naujy Sildymo prietaisy prijungima prie naujai
sumontuoty stovy; 4. Naujy vamzdyny gruntavima, dazyma; 5. Stovy ir Sildymo
prietaisy hidraulinj bandyma; 6. Vamzdziy izoliavima.

Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimo darbai apima (jskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Senos uzdarymo, balansavimo, drenavimo ir nuorinimo armattiros demontavima; 2.
Naujy automatiniy balansavimo - reguliavimo ventiliy ir atjungimo ventiliy su drenazo
funkcija jrengima Sildymo sistemos stovuose; 3. Stovy reguliavima; 4. Sumontuotos
jrangos izoliavimg; 5. Valdiklio, skirto reguliuoti grjiztamy stovy temperatiira,
sumontavimg $ilumos punkte (valdiklis sujungiamas su ant stovy sumontuotais
temperattros davikliais ir su pavaromis, kurios sumontuotos ant balansiniy ventiliy).
Butuose esamy radiatoriy keitimo j naujus su termostatiniais ventiliais jrengimo darbai
apima (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Seny §ildymo prietaisy demontavimg; 2. Naujy
Sildymo prietaisy su termostatiniais ventiliais sumontavimg (maksimali darbiné

temperattira 110 °C, gaminys turi LST EN 422 reikalavimus, garantija ne maziau 5 m.).

Butuose esami radiatoriai kei¢iami | naujus su termostatiniais ventiliais ir iSankstiniu
nustatymu ir termostatiniais elementais, kuriy gamyklinis nustatymas yra 16-28°C
(montuojant apriboti nuo 16 °C iki 24 °C), o termostatinio elemento reakcijos laikas ne
daugiau kaip 12 minuciy. Nesant galimybei sumontuoti $ilumos prietaisus su
termostatiniais ventiliais, termostatiniai ventiliai su termostatinémis galvomis
montuojami 3alia Sildymo prietaiso. Silumos kiekio dalikliy ant radiatoriy jrengimas su

Kompl.
(Radiatoriy
kiekis - 143
vnt; Stovy
vamzdyny
ilgis - 1460
m; Dalikliy
kiekis - 140

vnt;
Magistralin
iy
vamzdyny

ilgis - 58

m;T
ermostatini
y ventiliy
kiekis - 143
vnt)

74788,84

74788,84




Silumos kiekio dalikliy duomeny nuskaitymo jrenginiais-koncentratoriais
montuojamais laiptinése su ir centriniu duomeny surinkimo skydu.

Irengus nauja Sildymo ir kar$to vandens sistemg turi biiti atliktas sistemos hidraulinis
iSbandymas bei $ildymo sistemos reguliavimas, balansavimas, termostatiniy ventiliy
iSankstiniy nustatymy nustatymas pagal gamintojo rekomendacijas, balansiniy ventiliy
sureguliavimas pagal projektinius srautus, stovy suzyméjimas risyje, balansavimo
protokolo uzpildymas ir pridavimas eksploatacijai suderinant su Silumos tiekéju.
Iranga, medziagos ir darbai turi atitikti statybos techniniy reglamenty ir jrangos
gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy normatyvus, atitinkamas taisykles ir
instrukcijas.

Sistema turi biiti jrengiama pagal STR 2.09.02:2005 ,,Sildymas, védinimas ir oro
kondicionavimas“

karSto vandens sistemos
pertvarkymas,
atnaujinimas,
vamzdyny keitimas ir
(ar) izoliavimas

Kei¢iami magistraliniy karSto vandens sistemy vamzdynai, karSto vandens stovai,
kei¢iami ranksluosciy dziovintuvai.

Magistraliniy karsto vandens sistemy vamzdyny keitimo darbai apima (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seny magistraliniy kar$to vandens sistemy vamzdyny demontavima;
2. Naujy magistraliniy karsto vandens sistemy vamzdyny montavima; 3. Sumontuoty
vamzdyny izoliavimg mineralinés vatos kevalais; 4. Uzdaromosios armatiiros

montavimg (stovy uzdaromoji armatiira sumontuojama lengvai prieinamose vietose); 5.

Temperatiiriniy poslinkiy kompensavimo priemoniy jrengima; 6. Vamzdziy kirtimosi
su pastato konstrukcijomis viety uztaisyma; 7. Sumontuoty vamzdyny praplovima,
dazyma korozijai atspariais dazais.

Karsto vandens stovy keitimo darbai apima (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovy
vamzdyno nuo magistraliy iki $ildymo prietaisy demontavima; 2. Naujy, metaliniy
presuojamy, stovy vamzdyny sumontavima; 3. Naujy ranksluosciy dziovintuvy
prijungimg prie naujai sumontuoty stovy; 4. Naujy vamzdyny gruntavimg, dazyma; 5.
Stovy ir rank§luos¢iy dziovintuvy hidraulinj bandyma; 6. Vamzdziy izoliavima.
Stovy jrengimo darbai taip pat apima (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senos
uzdarymo, balansavimo, drenavimo ir nuorinimo armatiiros demontavima; 2. Naujy
termobalansiniy cirkuliacijos ventiliy su dezinfekcijos moduliu ir termometru jrengimag
kar$to vandens stovuose vienodos kar$to vandens temperatiiros palaikymui visuose
stovuose; 3. Kar$to vandens paskirstymo sistemoje esamy ventiliy keitimg naujais
rutuliniais; 4. Stovy reguliavima; 5. Sumontuotos jrangos izoliavima;

Irengus naujg karsto vandens sistema turi biiti atliktas sistemos hidraulinis iSbandymas
bei stovy suzyméjimas riisyje, balansavimo protokolo uzpildymas ir pridavimas
eksploatacijai suderinant su Silumos tiekéju.

Iranga, medziagos ir darbai turi atitikti statybos techniniy reglamenty ir jrangos
gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy normatyvus, atitinkamas taisykles ir
instrukcijas.

Bendras
karsto
vandens
vamzdyny
ilgis 489,34
m;

30654,00

30654,00




individualiy rekuperatoriy
jrengimas

Atnaujinama esama natiiralios ventiliacijos sistema, butuose ir kitose patalpose
jrengiant energijos atstatymo jrenginius (rekuperacija)

Darby sudétis: 1. Esamy védinimo kanaly valyma, sandarinima; 2. Védinimo groteliy
keitimg; 3. Védinimo kanaly dalies vir$ stogo remonta; 4. Védinimo kanaly
biocheminis valymas; 5. Védinimo su rekuperacija jrangos sumontavimas.

Numatoma i$valyti natiiralaus védinimo kanalus, esant poreikiui iskelti ventiliacijos
kaminélius auksciau, ar jrengti véjo turbinas, suremontuoti ir atstatyti fiziskai
nusidévéjusias ir apgriuvusias dalis. Védinimo kanaly iSvadai turi biiti: ne maziau kaip
0,4 m virs stogo ar kito pavirSiaus, taip pat ne maziau kaip 0,3 m virs linijos,
jungiancios aukSciausius pastato daliy, esanciy ne toliau kaip 10 m. nuo iSvado, taskus.
Patalpoje (bute) montuojami rekuperatoriai, visy kambariy védinimui. Pastatui védinti
gali biiti montuojama ir viena bendra arba kelios atskiros bendros védinimo sistemos.
Iranga, medziagos ir darbai turi atitikti statybos techniniy reglamenty keliamus
reikalavimus.

Buty
skaicius -
65 vnt

117000,0

1800

5.1.11.

sutapdinto (plokscio)
stogo Siltinimas, stogo
dangos jrengimas

Siltinamas sutapdintas stogas, kartu paklojant nauja stogo dangg. Darbai apima
(jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senos dangos paruos$ima; 2. Nuolydzio suformavima;
3. Termoizoliacinio sluoksnio jrengima; 4. Dviejy sluoksniy prilydimos stogo
hidroizoliacinés dangos (apatiniam sluoksniui ne maziau 160 g/m?, virSutiniam —ne
maziau 200 g/m?) jrengima; 5. Ventiliacijos kaminéliy sutvarkyma; 6. Parapeto
pakélimg (iki reikiamo auks$cio) arba apsauginés tvorelés jrengima; 7. Parapeto
apskardinimg. 8. Lietaus nuvedimo sutvarkyma (naujy lietvamzdziy ir lietaus lataky
jrengima); 9. Nereikalingy stogo elementy pasalinima; 10. Zaibosaugos sutvarkyma;
11. Stogeliy virs jéjimy | laiptines ir vir$ virSutiniy balkony sutvarkyma, ap§iltinimg ir
dangos uzdéjima; 12. ISorinés lietaus nuvedimo sistemos nuo stogeliy virs j&jimy j
laiptines jrengima.

Stogo skardinimo elementai — cinkuota skarda.

Stogy konstrukcijoms leidziama naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotus statybos
produktus.

Papildomai apsiltinamy stogy konstrukcijoms jrengti naudojami statybos produktai turi
tenkinti gaisrinés saugos reikalavimus. Vadovautis ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai
reikalavimai‘; ,,Gyvenamyjy namy gaisrinés saugos taisyklés“; STR 2.02.01:2004
»Gyvenamieji pastatai‘.

Atlikti darbai turi tenkinti STR mechaninio patvarumo ir pastovumo, higienos,
sveikatos, aplinkos apsaugos, naudojimo saugos reikalavimus.

Darbai turi biiti atliekami vadovaujantis STR 2.05.02:2008 ,,Statiniy konstrukcijos.
Stogai®; Darby eiga ir atlikimo kokybé turi baiti vertinama pagal
www.statybostaisykles.lt ,,Stogy irengimo darbai* atitinkamuose skyriuose pateiktus
variantus. Apsiltinto stogo Silumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR
2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*
keliamus reikalavimus. Numatomas Silumos perdavimo koeficientas UN < 0,16
(W/m?K).

U<16

Siltinamo
stogo plotas
-590 m2;
Stogeliy
vir§ j&jimo
dury plotas
43 m2

71850,49

107,42




5.1.12.

iSoriniy sieny
Siltinimas, jskaitant
sieny konstrukcijos
defekty pasalinima

Fasado siltinimas, fasadui naudojant tinkuojamo fasado sistemg, Darbai apima
(iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Statybos aikstelés paruoSima; 2. Pastoliy
sumontavima ir iSmontavima; 3. Sienos pavirSiaus jvertinimg ir paruo§img bei balkony
konstrukcijy remontg (jei reikia); 4. Lauko palangiy jrengima; 5. Termoizoliaciniy
ploksciy klijavima; 6. Termoizoliaciniy ploks¢iy mechaninj tvirtinimg smeigémis; 7.
Armuotojo sluoksnio jrengima; 8. Kampy ir angokra$ciy sutvarkyma, naudojant
papildomas armavimo priemones; 9. Baigiamojo pavirSiaus apdailos sluoksnio
jrengima. naudojant silikono pagrindu spalvintg dekoratyvinj tinka (silikoninio risiklio
dalis turi sudaryti ne maziau 2%. O bendra risiklio dalis ne maziau 18%); 10. Kampy ir
angokrasc¢iy sutvarkyma; 11. Papildomos jrangos ir inzineriniy tinkly ant fasado
permontavima (dujy vamzdyno, el. spintos, jei yra); 19. Gerbuivio atstatyma; 12.
Laiptiniy j¢jimo zonoje (lauke) klijuojamy klinkerio plyteliy jrengima (vietoje
apdailinio tinko).

Fasado jrengimo darbams turi biiti naudojamos tik Europos techninius liudijimus
(ETL) turincios ir CE Zenklu Zenklintos sieny $iltinimo sistemos. Darby atlikimo eiga
ir atlikimo kokybé turi biiti vertinama pagal www.statybostaisykles.lt "FASADU
IRENGIMO DARBAL I$oriniy tinkuojamy sudétiniy termoizoliaciniy sistemy
jrengimas" atitinkamuose skyriuose pateiktus variantus. Silumos perdavimo
koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas® keliamus reikalavimus. Numatomas fasady Silumos
perdavimo koeficientas UN < 0,17 (W/m?K).

Sienos -
U<0,17;

Sieny
plotas —
1564,69

m2;

145400,9
9

82,74




cokolio §iltinimas,

Cokolio $iltinimas, naudojant tinkuojama Siltinimo sistemg. Darbai apima (jskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Statybos aikstelés paruoSima; 2. Nuogrindos pasalinima; 3.
Grunto atkasima ir uzkasima; 4. Cokolio apatinés ir virSutinés dalies pavirSiaus
paruosimg; 5. Cokolio dalies Zemiau Zemés pavirSiaus hidroizoliacijos jrengima
(teptiné bei membraniné hidroizoliacija); 6. Termoizoliaciniy ploks¢iy tvirtinima ant

iskaitant cokolio cokolio pavirSiaus (jgilinant maZziausiai 1,2 m ir naudojant estrudines termoizoliacines CcikOh.O .
konstrukcijos defekty plokstes); 7. Cokolio virSutinés dalies padengima dekoratyviniu sustiprintu (dvigubo (P oz?rmlne
pasalinima, elektros, armavimo) tinku. Cokolis - .
3113 dujy ar kity sistemy ar Cokolio jrengimo darbams turi biiti naudojamos tik Europos techninius liudijimus U<0,20; an(tizeimme 26391,35 83,74
jrengimy nuo (ETL) turincios ir CE Zenklu Zenklintos sieny $iltinimo sistemos. Darby atlikimo eiga plthsS)—
Siltinamos sienos ir atlikimo kokybé turi biiti vertinama pagal www.statybostaisykles.lt "FASADU 317.54 mo-
(cokolio) atitraukima IRENGIMO DARBAL ISoriniy tinkuojamy sudétiniy termoizoliaciniy sistamy ’ ’
jrengimas" atitinkamuose skyriuose pateiktus variantus. Silumos perdavimo
koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas® keliamus reikalavimus. N Numatomas cokolio
Silumos perdavimo koeficientas UN < 0,2 (W/m?K).
Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma .
. S SN . . . Nuogrindos
5114, nuogrindos (;skaltalﬁ, bet neapsmbOJant). 1. Ngogrlgdos Qangu ir pagr}ndq 1sardyvljnas. 2. ) plotas - 104 | 6664,59 64.08
sutvarkymas Nuolydzio suformavimas. 3 Nuogrindos jrengimas su pagrindo paruosimy (50 cm mo-
plocio nuogrinda) ’
Patalpose seni langai kei¢iami j naujus plastikinius. Profiliai - baltos spalvos. Vienas
stiklas su selektyvine danga. Langai varstomi dviejy padéciy su trecia varstymo
padétimi - "mikroventiliacija". Atliekant vidiniy angokras¢iy apdaila, kei¢iamos
vidinés palangeés.
Darbai apima (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Seny bloky i$émima; 2. Palangiy
i$émima; 3. Naujy langy bloky sumontavima, reguliavimg ir tvirtinimg; 4. Vidaus
palangiy jrengima; 5. Sandiiry tarp stakty ir sienos hermetizavima; 6. Apdailos
Bendrojo naudojimo atstatyma. Kei¢iamy
51.16. pa.talpos.e esgnéiq langq Langa.i privalo turéti at.itilfties. i.Vert.inimjc} ir pa.ienkl.inti C.E 2enklu. Langy gamybai <13 langy 667811 180.10
keitimas (jskaitant apdailos | naudojamo PVC profilio iSoriniy sieneliy storis turi tenkinti LST EN 12608:2003 > plotas — ? ’
darbus) reikalavimus. Lango apkaustai turi biiti pagaminti ir sumontuoti laikantis apkausty 37,08 m2;

gamintojo instrukcijy.

Pakeisty langy charakteristikos turi tenkinti STR 2.05.20:2006 "Langai ir iSorés jé&jimo
durys" Sioms atitvaroms keliamus reikalavimus.

Langy gamyba ir montavimo kokybé¢ bus vertinama pagal STR 2.05.20:2006,
www.statybostaisykles.lt pateiktas statybos taisykles ,,Langy, dury ir jy konstrukcijy
montavimas.

Numatomas §ilumos perdavimo koeficientas U<1,3W/m?K.




bendrojo naudojimo
lauko dury (jéjimo,

Bendrojo naudojimo patalpose esancios durys kei¢iamos naujomis metalinémis

durimis. Durys j laipting montuojamos su automatiniu uzraktu, kitos — rakinamos raktu.

Tambiiro durys kei¢iamos naujomis PVC durimis. Darbai apima (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seny bloky i$¢émimag i§ sieny; 2. Naujy montuojamy bloky jstatyma,
reguliavimg ir tvirtinima; 3. Sandiiry tarp stakty ir sieny hermetizavima; 4. Spynuy,

tambiiro, balkony, rankeny ir pritraukéjy jengima; 5. Angokrasciy apdailg; 6. [&¢jimo laipty remontas. Kei¢iamy
5.1.17. rusio, konteinerinés, Darbai turi buti atliekami vadovaujantis STR 2.05.20:2006 ,,Langai ir iSorinés j&jimo u<l,4 dury plotas | 12635,26 500,01
$ilumos punkto) durys". Darby eiga ir atlikimo kokybé turi biiti vertinama pagal ,,Statybos taisykliy“ ST —25,67 m2;
keitimas (jskaitant 2491109.01:2008 Langy, dury ir jy konstrukcijy montavimas atitinkamuose skyriuose
apdailos darbus) pateiktus variantus.
Dury Silumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas® keliamus reikalavimus.
Numatomas Silumos perdavimo koeficientas UN < 1,4 (W/m2K).
j€jimo laipty remontas
5.1.18. M Pmalkym? Laiptiniy aiksteliy remontas ir pritaikymas Zzmonéms su judéjimo negalia - 3 laiptinés | 9203,07 3067,69
nejgaliyjy poreikiams
(panduso jrengimas)
Patalpose seni langai ir balkony durys kei¢iami j naujus plastikinius. Profiliai - baltos
spalvos. Vienas stiklas su selektyvine danga. Langai varstomi dviejy padéciy su trecia
varstymo padétimi - "mikroventiliacija". Atliekant vidiniy angokraséiy apdaila,
kei¢iamos vidinés palangés.
Darbai apima (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Seny bloky i$émima; 2. Palangiy
i$émima; 3. Naujy langy bloky ir dury sumontavima, reguliavima ir tvirtinima; 4.
buty ir kity patalpy Vidaus palangiy jrengima; 5. Sandiiry tarp stakty ir sienos hermetizavimag; 6. Apdailos -
. Keiciamy
langy ir balkony dury atstatyma. lang
5.1.19. keitimas mazesnio Langai ir balkono durys privalo turéti atitikties jvertinima ir pazenklinti CE Zenklu. u<l,3 plo tasu‘— 7129,08 193,2
Silumos pralaidumo Langy ir balkono dury gamybai naudojamo PVC profilio iSoriniy sieneliy storis turi 36.90 m2

langais

tenkinti LST EN 12608:2003 reikalavimus. Lango ir balkono dury apkaustai turi buti
pagaminti ir sumontuoti laikantis apkausty gamintojo instrukcijy.

Pakeisty langy ir balkono dury charakteristikos turi tenkinti STR 2.05.20:2006 "Langai
ir iSorés jéjimo durys" Sioms atitvaroms keliamus reikalavimus.

Langy ir balkono dury gamyba ir montavimo kokybé bus vertinama pagal STR
2.05.20:2006, www.statybostaisykles.lt pateiktas statybos taisykles ,,Langy, dury ir jy
konstrukcijy montavimas.

Numatomas §ilumos perdavimo koeficientas U<1,3W/m?K.




Raisio luby Siltinimas termoizoliacinémis plokstémis, padengtomis gruntu

Termoizoliacinis sluoksnis - 120 mm mineraliné vata Siltinamos
Termoizoliaciniy sluoksniy $ilumos perdavimo koeficientas - 0,36 >U>0,26 W/m?K. risio
5.1.20. | Rasio perdangos $iltinimas | Darby sudétis: u<0,26 perdangos | 10502,41 20,20
1. Luby pavirsiaus paruosimas; plotas - 520
2. Termoizoliaciniy ploksc¢iy klijavimas; m2;
3. DaZymas
Numatoma pakeisti bendro naudojimo patalpy elektros instaliacijg iki jvadinés spintos
. .. ir atnaujinti bendrojo naudojimo patalpy apSvietima.
Ef:lftrr gjsoirr:;ﬁi?iggs Elektros instaliacijos keitimo bendrojo naudojimo patalpose darbai apima (jskaitant,
sistemos ir (ar) apsvietimo bgt pegpsiribojgnt)f 1. Esamq (ke%éi.amq) aparaty demoptavimq; 2. Naujq §augikliq - Kgmpl.
sistemos atnaujinimas ku.*pklu% blokuf ir tripoliy automatiniy Jur}g1k11u montavima; 3.. Kabeliy (laidy) . (kelélam‘a
(modemizavimas) prijungima prie aparaty; 4. Variu. mata.vm.lq; 5. lyadmlu pasklrstyrpo skydy pamgélmq elekFro.s ir
5.1.22. (elektros kabeliy keitimas frengimui. 6. Sen}; ‘elektros ka}behq, prle?talsq, §v1§smyq demontax{lmq; 7. Plasnkm.lq - ap§v1et1mo 20198,30 6732,77
Sviesos diody (LED) ’ elektro; instaliaciniy Vamzdil.q montavimg 8. Sujur}glmg, atéakq ir prayadu Qéiuélq sistema 34
apsvietimo ir automatinés moqtaylmq; 9. ElekFros kabeliy montavima; 10. Lailpt.m.lu §v1estuyq su judesio . lalpt}nése ir
ap¥vietimo valdymo da.vﬂldl.alg, @auko Sviestuvy su $viesos - tamsos davikliais montavima ant pastato sienos, risiuose)
. . . prie laiptiniy.
sistemos jrengimas) Apsvietimo jranga privalo biiti Sviesos diody (LED). [ranga, medziagos ir darbai turi
atitikti statybos techniniy reglamenty keliamus reikalavimus.
I§ viso (Eur be PVM) 539296,49
PVM 113252,26
1§ viso (Eur su PVM) 652548,75




5.2.

Kitos priemonés

"Numatoma pakeisti magistralinius Salto vandens vamzdynus riisyje, iSkeliant stovy
uzdaromaja armatiirg i§ gyventojams priklausanéiy sandéliuky j koridorius.

Salto vandentickio magistraliniy vamzdyny keitimo darbai apima (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny demontavima; 2. Naujy vamzdyny sumontavima;
3. uzdaromosios armatiiros sumontavimag lengvai prieinamose vietose; 4. Vamzdziy
kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisyma; 5. Sumontuoty vamzdyny
praplovima, dazyma korozijai atspariais dazais; 6. Hidraulinj bandyma.

geriamojo vandens Iranga, medziagos ir darbai turi atitikti statybos techniniy reglamenty keliamus Kei¢iamy
5.2.2. sistemos atnaujinimas reikalavimus. vamzdyny | 14023,64 | 14023,64
ar keitimas Numatoma pakeisti Salto vandentiekio stovus. ilgis 326 m;
Salto vandentiekio stovy keitimo darbai apima (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy
vamzdyny demontavima; 2. Naujy vamzdyny sumontavima; 3. Stovy uzdaromosios
armatiiros sumontavima lengvai prieinamose vietose; 4. Vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uztaisyma; 5. Sumontuoty vamzdyny praplovima, dazyma
korozijai atspariais dazais; 6. Hidraulinj bandyma.
Iranga, medziagos ir darbai turi atitikti statybos techniniy reglamenty keliamus
reikalavimus."
"Numatoma pakeisti magistralinius buitiniy nuoteky vamzdynus riisyje, bei buitiniy
nuoteky stovus.
Buitiniy nuoteky magistraliniy vamzdyny ir stovy keitimo darbai apima (jskaitant, bet -
A . . . Keiciamy
e neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny demontavima; 2. Naujy vamzdyny sumontavima;
buitiniy nuoteky S e . RS Lo nuoteky
. . 3. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisyma.
5.2.3. sistemos atnaujinimas L. . AT e . vamzdyny | 31511,36 | 31511,36
.\ Iranga, medziagos ir darbai turi atitikti statybos techniniy reglamenty keliamus o
ar keitimas . . " ilgis — 311
reikalavimus.
m;
I§ viso (Eur be PVM) 45535
PVM 9562,35
I§ viso (Eur su PVM) 55097,35
5.3. kity priemoniy lyginamoji dalis nuo bendros investicijy sumos, procentais 7,76 %




Sitilomos priemongs, 11 variantas

4.2. lentelé

Numatomi priemoniy techniniai-energiniai rodikliai
Trumpas priemonés gﬁf:;f:s Darby 53 - =
apraSymas nurodant erdavimo kiekis g La 5
Eil. . . .. konstrukciniy p . (m2, m, RS s
Priemonés pavadinimas . L koeficienta 5 o -
Nr. sprendimy principus, s U vnt., 55 g g
techninés jrangos : kompl., =2 £
charakteristikas ir (W/m2K) butas) HA —
an ir (ar) kiti
bar. rodikliai
1 2 3 4 5 6 7
51 Energijos efektyvuma
) didinancios priemonés
Atnaujinama dvivamzdé Sildymo sistema. Kei¢iami magistraliniy §ildymo sistemos
vamzdynai, Sildymo stovai, sumontuojami balansiniai ventiliai ant stovy, butuose
esami radiatoriai kei¢iami j naujus, jrengiami termostatiniai ventiliai §ildymo
prietaisams.
Magistraliniy §ildymo sistemos vamzdyny keitimo darbai apima (jskaitant, bet Kompl
neapsiribojant): 1. Seny magistraliniy $ildymo sistemos vamzdyny demontavima; 2. (Ra diatr:)r'i
Naujy magistraliniy Sildymo sistemos vamzdyny montavima; 3. Sumontuoty Kiekis - 1 41;
“ . vamzdyny izoliavimg mineralinés vatos kevalais; 4. Uzdaromosios armatiiros
Sildymo sistemos . N .. _ . o . vnt; Stovy
.. montavimg (stovy uzdaromoji armatiira sumontuojama lengvai prieinamose vietose
atnaujinimas ar . SN L . . . S . vamzdyny
rusio koridoriuose); 5. Temperatiriniy poslinkiy kompensavimo priemoniy jrengima; o
pertvarkymas) v g Lo . . . ilgis - 1460
. 6. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisyma; 7. Sumontuoty o
(balansavimas, . g . . o m; Dalikliy
- vamzdyny praplovima, dazyma korozijai atspariais dazais. o
vamzdyny keitimas, & .. L J . kiekis - 140
Lo o Sildymo stovy keitimo darbai apima (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovy vamzdyno
izoliavimas, Sildymo . T o . . L. . vnt;
5.1.4. S . nuo magistraliy iki Sildymo prietaisy demontavima; 2. Naujy, metaliniy presuojamy, . . 74788,84 | 74788,84
prietaisy, termostatiniy . . L .. . . L. Magistralin
ventiliu ireneimas stovy vamzdyny sumontavima; 3. Naujy Sildymo prietaisy prijungima prie naujai ;
ventlig reng ’ sumontuoty stovy; 4. Naujy vamzdyny gruntavima, dazyma; 5. Stovy ir Sildymo 4
individualiy Silumos L L2, DL vamzdyny
. A prietaisy hidraulinj bandyma; 6. Vamzdziy izoliavima. o
apskaitos prietaisy ar g - . . o Co s ilgis - 58
e Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimo darbai apima (jskaitant, bet neapsiribojant): 1.
dalikliy sistemos N . N . a : m;T
. . Senos uzdarymo, balansavimo, drenavimo ir nuorinimo armatiiros demontavima; 2. ..
jrengimas) . . . . e e . . . . ermostatini
Naujy automatiniy balansavimo - reguliavimo ventiliy ir atjungimo ventiliy su drenazo ventili
funkcija jrengima Sildymo sistemos stovuose; 3. Stovy reguliavima; 4. Sumontuotos k?ekis ) 12‘3
jrangos izoliavima; 5. Valdiklio, skirto reguliuoti grjiztamy stovy temperatiira, vat)
sumontavimg $ilumos punkte (valdiklis sujungiamas su ant stovy sumontuotais
temperatiiros davikliais ir su pavaromis, kurios sumontuotos ant balansiniy ventiliy).
Butuose esamy radiatoriy keitimo j naujus su termostatiniais ventiliais jrengimo darbai
apima (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Seny Sildymo prietaisy demontavima; 2. Naujy
$ildymo prietaisy su termostatiniais ventiliais sumontavima (maksimali darbiné




temperattra 110 °C, gaminys turi LST EN 422 reikalavimus, garantija ne maziau 5 m.).
Butuose esami radiatoriai kei¢iami | naujus su termostatiniais ventiliais ir iSankstiniu
nustatymu ir termostatiniais elementais, kuriy gamyklinis nustatymas yra 16-28°C
(montuojant apriboti nuo 16 °C iki 24 °C), o termostatinio elemento reakcijos laikas ne
daugiau kaip 12 minuciy. Nesant galimybei sumontuoti §ilumos prietaisus su
termostatiniais ventiliais, termostatiniai ventiliai su termostatinémis galvomis
montuojami 3alia Sildymo prietaiso. Silumos kiekio dalikliy ant radiatoriy jrengimas su
Silumos kiekio dalikliy duomeny nuskaitymo jrenginiais-koncentratoriais
montuojamais laiptinése su ir centriniu duomeny surinkimo skydu.

Irengus nauja Sildymo ir karSto vandens sistema turi bti atliktas sistemos hidraulinis
iSbandymas bei Sildymo sistemos reguliavimas, balansavimas, termostatiniy ventiliy
iSankstiniy nustatymy nustatymas pagal gamintojo rekomendacijas, balansiniy ventiliy
sureguliavimas pagal projektinius srautus, stovy suzyméjimas risyje, balansavimo
protokolo uzpildymas ir pridavimas eksploatacijai suderinant su Silumos tiekéju.
Iranga, medziagos ir darbai turi atitikti statybos techniniy reglamenty ir jrangos
gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy normatyvus, atitinkamas taisykles ir
instrukcijas.

Sistema turi biiti jrengiama pagal STR 2.09.02:2005 ,,Sildymas, védinimas ir oro
kondicionavimas*

nattiralios védinimo
sistemos sutvarkymas
arba pertvarkymas

Atnaujinama esama natiiralios ventiliacijos sistema ir sumontuojama nauja mechaniné
oro pritekéjimo sistema.

Natdralios ventiliacijos sistemos atnaujinimo ir naujos mechaninés oro pritekéjimo
sistemos sumontavimo darbai apima (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy védinimo
kanaly valyma, sandarinima; 2. Védinimo groteliy keitimg; 3. Védinimo kanaly dalies
vir§ stogo remonta; 4. Automatiniy laiko orlaidziy, turin¢iy temperatiirai jautrig
termostating kolbele, kuri reguliuoja orlaidés plokstelg, keisdama oro tarpelj ir oro
srautg pagal lauko temperatiirg, sumontavima (patalpoje (bute) montuojami dvi
automatinés orlaidés).

Numatoma i$valyti natiiralaus védinimo kanalus, esant poreikiui iskelti ventiliacijos
kaminélius auksciau, ar jrengti véjo turbinas, suremontuoti ir atstatyti fiziskai
nusidévéjusias ir apgriuvusias dalis. Védinimo kanaly i§vadai turi biiti: ne maziau kaip
0,4 m virs stogo ar kito pavirSiaus, taip pat ne maziau kaip 0,3 m virs linijos,
jungiancios aukSciausius pastato daliy, esanciy ne toliau kaip 10 m. nuo iSvado, taskus.
Projekto rengimo stadijoje, projektuotas gali sitilyti ir kitg oro pritekéjimo sistema
(analogiska ar geresng pagal savo charakteristikas). Toks sitilymas gali biit
igyvendintas tik Uzsakovui sutikus.

Iranga, medziagos ir darbai turi atitikti statybos techniniy reglamenty keliamus
reikalavimus.

Buty
skaicius -
65 vnt

7631,82

117,41




5.1.11.

sutapdinto (plokscio)
stogo Siltinimas, stogo
dangos jrengimas

Siltinamas sutapdintas stogas, kartu paklojant nauja stogo dangg. Darbai apima
(iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senos dangos paruo$ima; 2. Nuolydzio suformavima;
3. Termoizoliacinio sluoksnio jrengima; 4. Dviejy sluoksniy prilydimos stogo
hidroizoliacinés dangos (apatiniam sluoksniui ne maziau 160 g/m?, virSutiniam —ne
maziau 200 g/m?) jrengima; 5. Ventiliacijos kaminéliy sutvarkyma; 6. Parapeto
pakélima (iki reikiamo auks$cio) arba apsauginés tvorelés jrengima; 7. Parapeto
apskardinimg. 8. Lietaus nuvedimo sutvarkyma (naujy lietvamzdziy ir lietaus lataky
jrengima); 9. Nereikalingy stogo elementy pasalinima; 10. Zaibosaugos sutvarkyma;
11. Stogeliy virs jéjimy | laiptines ir vir§ virSutiniy balkony sutvarkyma, ap§iltinimg ir
dangos uzdéjima; 12. ISorinés lietaus nuvedimo sistemos nuo stogeliy virs j&jimy j
laiptines jrengima.

Stogo skardinimo elementai — cinkuota skarda.

Stogy konstrukcijoms leidziama naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotus statybos
produktus.

Papildomai apsiltinamy stogy konstrukcijoms jrengti naudojami statybos produktai turi
tenkinti gaisrinés saugos reikalavimus. Vadovautis ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai
reikalavimai‘; ,,Gyvenamyjy namy gaisrinés saugos taisyklés“; STR 2.02.01:2004
»Gyvenamieji pastatai‘.

Atlikti darbai turi tenkinti STR mechaninio patvarumo ir pastovumo, higienos,
sveikatos, aplinkos apsaugos, naudojimo saugos reikalavimus.

Darbai turi biiti atliekami vadovaujantis STR 2.05.02:2008 ,,Statiniy konstrukcijos.
Stogai®“; Darby eiga ir atlikimo kokybé turi bati vertinama pagal
www.statybostaisykles.It ,,Stogy jrengimo darbai* atitinkamuose skyriuose pateiktus
variantus. Apsiltinto stogo Silumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR
2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*
keliamus reikalavimus. Numatomas Silumos perdavimo koeficientas UN < 0,16
(W/m*K).

U<16

Siltinamo
stogo plotas
-590 m2;
Stogeliy
vir§ j&jimo
dury plotas
43 m2

71850,49

107,42




5.1.12.

iSoriniy sieny
Siltinimas, jskaitant
sieny konstrukcijos
defekty pasalinima

Fasado siltinimas, naudojant ventiliuojamo fasado sistemg. Darbai apima (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Statybos aikstelés paruosima; 2. Pastoliy sumontavima ir
iSmontavima; 3. Sienos pavirSiaus jvertinimg ir paruo$ima bei balkony konstrukeijy
remonty (jei reikia);4. Lauko palangiy jrengima; 5. Metaliniy profiliy karkaso sistemos
jrengima; 6. Sieny Siltinima pritvirtinant termoizoliacing medziaga su véjo izoliacija
(termoizoliaciné medziaga — mineraliné vata; 7. Apdailinés plokstés tvirtinima; 8.
Kampy ir angokra$ciy sutvarkyma; 9. Papildomos jrangos ir inZineriniy tinkly ant
fasado permontavima; 10. Gerbiivio atstatyma; 11. Laiptiniy jéjimo zonoje (lauke)
klijuojamy klinkerio plyteliy jrengima (vietoje apdailinés plokstés); 12. Laiptinés
pakopy ir aikstelés (lauke) sutvarkyma.

Fasado jrengimo darbams turi buti naudojamos tik Europos techninius liudijimus
(ETL) turingios ir CE Zenklu Zenklintos sieny §iltinimo sistemos. Siltinimo darbams
turi biiti naudojama iSoriné termoizoliacing sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary,
taip pat horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary iSoréje jrengiama
sieny apsiltinimo ir apdailos sistema), kurig turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos
produktas rinkai pateiktas statybos produkty rinkinys (komplektas), turintis Europos
techninj jvertinimg ir pazenklintas CE Zenklu, arba §is rinkinys (komplektas), turintis
nacionalinj techninj jvertinimg, arba minétos sistemos turi biiti suprojektuotos
naudojant atskirus nustatyta tvarka CE zenklu Zenklinamus statybos produktus arba
turintis nacionalinj techninj jvertinima, arba minétos sistemos turi bati suprojektuotos
naudojant atskirus nustatyta tvarka CE zenklu Zenklinamus ir (ar) kitus statybos
produktus.

Darby atlikimo eiga ir atlikimo kokybé turi buti vertinama pagal
www.statybostaisykles.It "FASADU JRENGIMO DARBAI. Védinamy fasady su
mineralinémis vatos Silumos izoliacija" atitinkamuose skyriuose pateiktus variantus.
Silumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas® keliamus reikalavimus. Numatomas
fasady Silumos perdavimo koeficientas UN < 0,17 (W/m?K).

Sienos -
U<0,17;

Sieny
plotas —
1564,69 m2

158044,5
6

89,94




cokolio Siltinimas,

Cokolio $iltinimas, naudojant ventiliuojamo fasado sistemg. Darbai apima (jskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Statybos aikstelés paruosima; 2. Nuogrindos pasalinima; 3.
Grunto atkasima ir uzkasima; 4. Cokolio apatinés ir virSutinés dalies pavirSiaus
paruosima; 5. Cokolio dalies zemiau Zemés pavirsiaus hidroizoliacijos jrengima
(teptiné bei membraniné hidroizoliacija); 6. Termoizoliaciniy ploks¢iy tvirtinima ant
cokolio pavirSiaus (jgilinant maZziausiai 1,2 m ir naudojant estrudines termoizoliacines
plokstes); 7. Cokolio virSutinés dalies padengima apdailine plokste.

Cokolio jrengimo darbams turi biiti naudojamos tik Europos techninius liudijimus
(ETL) turingios ir CE Zenklu Zenklintos sieny §iltinimo sistemos. Siltinimo darbams

‘skaitant cokolio turi buiti naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, Cokolio
! .. taip pat horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary iSoréje jrengiama (pozeminé
konstrukcijos defekty . itere s . . . . S A .
alalinimg, elektros sieny apsiltinimo ir apdailos sistema), kuria turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos Cokolis - ir
5.1.13. pa Lo > produktas rinkai pateiktas statybos produkty rinkinys (komplektas), turintis Europos antzeminé | 28592,85 90,04
dujy ar kity sistemy ar T : N O . U<0,20;
reneimu nuo techninj jvertinimg ir pazenklintas CE Zenklu, arba §is rinkinys (komplektas), turintis dalys)
éilltina%n osusienos nacionalinj techninj jvertinimg, arba minétos sistemos turi biiti suprojektuotos plotas —
. . . naudojant atskirus nustatyta tvarka CE zenklu Zenklinamus statybos produktus arba 317,54 m2;
(cokolio) atitraukima L . . T . : A .
turintis nacionalinj techninj jvertinima, arba minétos sistemos turi bti suprojektuotos
naudojant atskirus nustatyta tvarka CE zenklu Zenklinamus ir (ar) kitus statybos
produktus.
Darby atlikimo eiga ir atlikimo kokybé turi biti vertinama pagal
www.statybostaisykles.It "FASADU JRENGIMO DARBAI. Védinamy fasady su
mineralinémis vatos Silumos izoliacija" atitinkamuose skyriuose pateiktus variantus.
Silumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas® keliamus reikalavimus. Numatomas
cokolio Silumos perdavimo koeficientas UN < 0,2 (W/m?K).
Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma .
. S RN - . . S Nuogrindos
nuogrindos (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangy ir pagrindy iSardymas. 2.
5.1.14. .. . . . . . . - plotas - 104 | 6664,59 64,08
sutvarkymas Nuolydzio suformavimas. 3 Nuogrindos jrengimas su pagrindo paruosimy (50 cm -

plocio nuogrinda)




Visi balkonai stiklinami pagal vieningg projekta.

Balkonai stiklinami PVC profiliy langais. Stiklo paketai — i§ dviejy stikly, i kuriy
vienas selektyvinis. Stiklinimo konstrukcija montuojama nuo balkono tvorelés iki luby.
Stumdomy ar varstomy daliy kiekis turi atitikti norminius reikalavimus ir, kad biity

Balkony ar lodzijy galimybe stiklus iSvalyti i§ iSorés. Esant galimybei palikti esamus balkony jstiklinimus,
istiklinimas, jskaitant jeigu tai i§ esmés neprieStarauja vieningam projektui. Keic¢iamy/st
esamos balkony ar lodzijy | Darbai apima (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Seny stiklinimo bloky (ten kur reikia) iklinamy
5.1.15. | konstrukcijos sustiprinima | demontavima; 2. Naujy PVC profilio stiklinimo bloky montavima; 3. Hidroizoliacijos u<l,3 balkony 18418,93 80,79
ir (ar) naujos jstiklinimo jrengima ir skardinimo darbus; 4. Sandiiry hermetizavima; 5. Susij¢ vidaus apdailos plotas —
konstrukcijos jrengima darbus. 100,52 m2
pagal viena projekta Siekiant panaikinti ilginius Siluminius tiltelius, visos balkony gelzbetoninés
konstrukcijos taip pat Siltinamos kaip ir fasadai.
Balkonai stiklinami pagal vieningg projekta, naudojama tokia balkony §iltinimo
konstrukcija: visy buty balkony tvorelés aptaisomos fasadinémis plokstémis. Esant
reikalui sutvarkomos ir sustiprinamos balkony apsauginés tvorelés.
Patalpose seni langai kei¢iami j naujus plastikinius. Profiliai - baltos spalvos. Vienas
stiklas su selektyvine danga. Langai varstomi dviejy padéciy su trecia varstymo
padétimi - "mikroventiliacija". Atliekant vidiniy angokras¢iy apdaila, kei¢iamos
vidinés palangeés.
Darbai apima (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Seny bloky i$émima; 2. Palangiy
i$émima; 3. Naujy langy bloky sumontavima, reguliavima ir tvirtinima; 4. Vidaus
palangiy jrengima; 5. Sandiiry tarp stakty ir sienos hermetizavima; 6. Apdailos
Bendrojo naudojimo atstatyma. Keiciamy
5116 patalpose esanciy langy Langai privalo turéti atitikties jvertinima ir pazenklinti CE Zenklu. Langy gamybai u<l3 langy 6678.11 180.10
7| keitimas (jskaitant apdailos | naudojamo PVC profilio iSoriniy sieneliy storis turi tenkinti LST EN 12608:2003 ’ plotas — ’ ’
darbus) reikalavimus. Lango apkaustai turi biiti pagaminti ir sumontuoti laikantis apkausty 37,08 m2;
gamintojo instrukcijy.
Pakeisty langy charakteristikos turi tenkinti STR 2.05.20:2006 "Langai ir iSorés jéjimo
durys" Sioms atitvaroms keliamus reikalavimus.
Langy gamyba ir montavimo kokybé bus vertinama pagal STR 2.05.20:2006,
www.statybostaisykles.lt pateiktas statybos taisykles ,,Langy, dury ir jy konstrukcijy
montavimas.
Numatomas Silumos perdavimo koeficientas U<1,3W/m?K.
bendrojo naudojimo Bendrojo naudojimo patalpose esancios durys kei¢iamos naujomis metalinémis
lauko dury (j&jimo, durimis. Durys | laipting montuojamos su automatiniu uzraktu, kitos — rakinamos raktu.
tambiiro, balkony, Tambiiro durys kei¢iamos naujomis PVC durimis. Darbai apima (jskaitant, bet Keiciamy
5.1.17. rusio, konteinerinés, neapsiribojant): 1. Seny bloky i$¢émimag i§ sieny; 2. Naujy montuojamy bloky jstatyma, u<l,4 dury plotas | 12635,25 500,01
Silumos punkto) reguliavimg ir tvirtinima; 3. Sandiiry tarp stakty ir sieny hermetizavima; 4. Spyny, — 25,67 m2;

keitimas (jskaitant
apdailos darbus)

rankeny ir pritraukéjy jengima; 5. Angokrasciy apdailg; 6. [&¢jimo laipty remontas.
Darbai turi bati atliekami vadovaujantis STR 2.05.20:2006 ,,Langai ir iSorinés j&jimo




durys". Darby eiga ir atlikimo kokybé turi biiti vertinama pagal ,,Statybos taisykliy“ ST
2491109.01:2008 Langy, dury ir jy konstrukcijy montavimas atitinkamuose skyriuose
pateiktus variantus.

Dury Silumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas® keliamus reikalavimus.

Numatomas $ilumos perdavimo koeficientas UN < 1,4 (W/m?K).

5.1.18.

jéjimo laipty remontas
ir pritaikymas
nejgaliyjy poreikiams
(panduso jrengimas)

Laiptiniy aiksteliy remontas ir pritaikymas zmonéms su judéjimo negalia

3 laiptinés

9203,07

3067,69

5.1.19.

buty ir kity patalpy
langy ir balkony dury
keitimas mazesnio
Silumos pralaidumo
langais

Patalpose seni langai ir balkony durys keiciami  naujus plastikinius. Profiliai - baltos
spalvos. Vienas stiklas su selektyvine danga. Langai varstomi dviejy padéciy su trecia
varstymo padétimi - "mikroventiliacija". Atliekant vidiniy angokraséiy apdaila,
keiciamos vidinés palangés.

Darbai apima (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Seny bloky i8émimg; 2. Palangiy
i$émima; 3. Naujy langy bloky ir dury sumontavima, reguliavimg ir tvirtinima; 4.
Vidaus palangiy jrengima; 5. Sandiiry tarp stakty ir sienos hermetizavima; 6. Apdailos
atstatyma.

Langai ir balkono durys privalo turéti atitikties jvertinimg ir paZenklinti CE zenklu.
Langy ir balkono dury gamybai naudojamo PVC profilio iSoriniy sieneliy storis turi
tenkinti LST EN 12608:2003 reikalavimus. Lango ir balkono dury apkaustai turi baiti
pagaminti ir sumontuoti laikantis apkausty gamintojo instrukeijy.

Pakeisty langy ir balkono dury charakteristikos turi tenkinti STR 2.05.20:2006 "Langai
ir iSorés jéjimo durys" Sioms atitvaroms keliamus reikalavimus.

Langy ir balkono dury gamyba ir montavimo kokybé bus vertinama pagal STR
2.05.20:2006, www.statybostaisykles.lt pateiktas statybos taisykles ,,Langy, dury ir jy
konstrukcijy montavimas.

Numatomas Silumos perdavimo koeficientas U<1,3W/m?K.

u<l,3

Kei¢iamy
langy
plotas —
36,90 m2

7129,08

193,20

5.1.20.

Riisio perdangos Siltinimas

Risio luby $iltinimas termoizoliacinémis plokstémis, padengtomis gruntu
Termoizoliacinis sluoksnis - 120 mm mineraliné vata

Termoizoliaciniy sluoksniy Silumos perdavimo koeficientas - 0,36 >U>0,26 W/m?K.
Darby sudétis:

1. Luby pavirSiaus paruosimas;

2. Termoizoliaciniy ploks¢iy klijavimas;

3. DaZymas

u<0,26

Siltinamos
risio
perdangos
plotas - 520
m2

10502,41

20,20




Bendrojo naudojimo
elektros inzinerinés

Numatoma pakeisti bendro naudojimo patalpy elektros instaliacija iki jvadinés spintos
ir atnaujinti bendrojo naudojimo patalpy apSvietima.
Elektros instaliacijos keitimo bendrojo naudojimo patalpose darbai apima (jskaitant,

. . . bet neapsiribojant): 1. Esamy (kei¢iamy) aparaty demontavima; 2. Naujy saugikliy - Kompl.
sistemos ir (ar) apSvietimo s Lo L . . . -
sistemnos atnauiinimas kirtikliy bloky ir tripoliy automatiniy jungikliy montavima; 3. Kabeliy (laidy) (kei¢iama
108 atnaw prijungima prie aparaty; 4. Varzy matavima; 5. [vadiniy paskirstymo skydy paruosima elektros ir
(modernizavimas) (elektros | . o . LR . . .
5.1.22. kabeliu keitimas. $viesos | irengimui. 6. Seny elektros kabeliy, prietaisy, Sviestuvy demontavima; 7. Plastikiniy apSvietimo | 20198,30 | 20198,30
diod (LIiED) a é\,/ie timo ir elektros instaliaciniy vamzdziy montavima 8. Sujungimy, atSaky ir pravady dézuciy sistema 3
1 L) apsviIetl montavima; 9. Elektros kabeliy montavima; 10. Laiptiniy $viestuvy su judesio laiptinése ir
automatines apsvietimo e . - . - S . . g
valdymo sistemos davikliais, lauko Sviestuvy su §viesos - tamsos davikliais montavimg ant pastato sienos, rasiuose)
irengimas) prie laiptiniy.
freng ApSvietimo jranga privalo biti Sviesos diody (LED). [ranga, medziagos ir darbai turi
atitikti statybos techniniy reglamenty keliamus reikalavimus.
I viso (Eur be PVM) 432338,30
PVM 90791,04
I§ viso (Eur su PVM) 523129,34
5.2. Kitos priemonés
Numatoma pakeisti magistralinius Salto vandens vamzdynus riisyje, iSkeliant stovy
uzdaromaja armatiirg i§ gyventojams priklausanéiy sandéliuky j koridorius.
Salto vandentiekio magistraliniy vamzdyny keitimo darbai apima (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny demontavima; 2. Naujy vamzdyny sumontavima;
3. uzdaromosios armatiiros sumontavimg lengvai prieinamose vietose; 4. Vamzdziy
kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisyma; 5. Sumontuoty vamzdyny
praplovima, dazyma korozijai atspariais dazais; 6. Hidraulinj bandyma.
geriamojo vandens Iranga, medziagos ir darbai turi atitikti statybos techniniy reglamenty keliamus Kei¢iamy
5.2.2. sistemos atnaujinimas reikalavimus. vamzdyny | 14023,64 | 14023,64
ar keitimas Numatoma pakeisti $alto vandentiekio stovus. ilgis 326 m;

Salto vandentiekio stovy keitimo darbai apima (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy
vamzdyny demontavima; 2. Naujy vamzdyny sumontavima; 3. Stovy uzdaromosios
armatiiros sumontavima lengvai prieinamose vietose; 4. Vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uztaisyma; 5. Sumontuoty vamzdyny praplovima, dazyma
korozijai atspariais dazais; 6. Hidraulinj bandyma.

Iranga, medziagos ir darbai turi atitikti statybos techniniy reglamenty keliamus
reikalavimus.




Numatoma pakeisti magistralinius buitiniy nuoteky vamzdynus risyje, bei buitiniy

nuoteky stovus. Kei¢iamy
buitiniy nuoteky Buitiniy nuoteky magistraliniy vamzdyny ir stovy keitimo darbai apima (jskaitant, bet nuoteky
5.2.3. sistemos atnaujinimas neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny demontavima; 2. Naujy vamzdyny sumontavima; vamzdyny | 31511,36 | 31511,36
ar keitimas 3. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisyma. ilgis — 311
Iranga, medziagos ir darbai turi atitikti statybos techniniy reglamenty keliamus m;
reikalavimus.
I§ viso (Eur be PVM) 45535
PVM 9562,35
I§ viso (Eur su PVM) 55097,35
5.3. kity priemoniy lyginamoji dalis nuo bendros investicijy sumos, procentais 9,53 %

* Atitvary Silumos perdavimo koeficiento U (W/(m-2K) vertés turi biiti ne didesnés uz nurodytasias statybos techniniame reglamente STR 2.05.01:2013

,Pastaty energinio naudingumo projektavimas®.

** Aprasant iSoriniy sieny ir cokolio Siltinimo priemong, nurodoma, kad iSoriniy sieny ir cokolio §iltinimo darbams turi biiti naudojama iSoriné
termoizoliacing sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip pat horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary iSor¢je jrengiama sieny
apsiltinimo ir apdailos sistema), kurig turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produkty rinkinys (komplektas),
turintis Europos techninj jvertinimg ir paZenklintas CE Zenklu, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) $is
rinkinys (komplektas), turintis nacionalinj techninj jvertinima, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms)
minétos sistemos turi biiti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus.




6. Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniu suminio energinio naudingumo

nustatymas
5 lentelé
Kiekis
Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt Esama Planuojama
padétis I paketas II paketas
6.1, pastgto energinio naudingumo s F B C
klasé
skai¢iuojamosios Siluminés
energijos sagnaudos patalpy
6.2. Sildymui ir karStam vandeniui 268,68 89,09 102,62
ruosti, i§ jy pagal energija KWh/metus/kWh/m2
taupanéias priemones: [metus
6.2.1. patalpy langy keitimas 32,00 18,26 19,43
6.2.2. iSoriniy sieny Siltinimas 79,34 6,69 7,12
6.2.3. stogo Siltinimas 21,17 2,51 2,67
skaic¢iuojamyjy Siluminés
energijos sagnaudy patalpy
6.3. Sildymui ir karStam vandeniui  |procentais - 66,84 61,81
ruosti sumazejimas, palyginti
su esamos padéties duomenimis
8. Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina
Suvestiné kaina, I paketas
7.1. lentelé
. o .. e Santykiné kaina
Eil. Nr. Islaidy pavadinimas Preliminari kaina, Eur
Eur/m2
8.1 Statybos darbai: 707646,10 302,3
811 i§. Jq - stva.tybos d.arbai, .tenkantys energijos efektyvuma 652548.75 278,77
didinan¢ioms priemonéms
projekto parengimas (jskaitant ekspertizg, jei biitina, ir
8.2 projekto igyvendinimo prieZiiirg, kurig vykdo Projekto 22818,18 9,75
vadovas)
8.3 statybos techniné priezitira 14152,92 6,05
8.4 projekto administravimas 9913,5 4,24
I§ viso: 754530,70 322,33
Suvestiné kaina, II paketas
7.2. lentelé
Eil. Nr. Ilaidy pavadinimas e T e
’ Eur/m2
8.1 Statybos darbai: 578226,69 247,02
811 i§. Jq - stva.tybos d.arbai, .tenkantys energijos efektyvuma 523129.34 223.48
didinancioms priemonéms




projekto parengimas (jskaitant ekspertizg, jei biitina, ir

8.2 projekto jgyvendinimo prieziiira, kurig vykdo Projekto 22818,18 9,75
vadovas)
8.3 statybos techniné priezitira 11564,53 4,94
8.4 projekto administravimas 9913,5 4,24
I$ viso: 622522.90 265,94
9. Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas
Atsipirkimas, I paketas
8.1 lentelé
Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt. Ro_dlvkh,o Pastabos
reikSme
9.1 investicijy paprastojo atsipirkimo laikas:
9.1.1 pagal suvestine kaing metais 27,34
9.1.2 atémus valstybés parama metais 25,21
9.2 energijg taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas:
9.2.1 pagal suming kaing metais 19,77
9.2.2 atémus valstybés parama metais 17,65
Atsipirkimas, II paketas
8.2 lentele
Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt. Ro.d1vk11‘o Pastabos
reikSme
9.1 investicijy paprastojo atsipirkimo laikas:
9.1.1 pagal suvesting kaing metais 23,86
9.1.2 atémus valstybés parama metais 21,58
9.2 energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas:
9.2.1 pagal suming kaing metais 17,38
9.2.2 atémus valstybés parama metais 15,11

11. Projekto finansavimo planas

Projekto finansavimo planas, I paketas

10.1 lentelé

Planuojamos 1€3os

Procentiné dalis nuo

Eil. Nr. Lésy Saltiniai Suma, tiikst. Eur ViSoS SUMOS Pastabos
planuojami 1éSy Saltiniai
11.1  |projekto parengimo ir
igyvendinimo laikotarpiu:
1111 buty ir kltq‘ Patalpq savininky 0 0%
nuosavos léSos
1112 kreditas ar kitos skolintos 70764610 93.79%

finansuotojo 1éSos




11.1.3

valstybés paramos 1éSos, kurios
skiriamos apmokant projekto
parengimo, jo administravimo
ir statybos techninés priezitiros
iSlaidas

46884,6

6,21%

11.1.4

kitos (ES paramos,
savivaldybés ar kito paramos
tiekéjo 1é5os)

0%

IS viso:

754530,6997

100%

11.2

valstybés paramos 1éSos,
kurios bus skiriamos
kompensuojant islaidas
igyvendinus projekta, iS ju:

251698,67

33,36%

11.2.1

projekto parengimo islaidy
kompensavimas

22818,18

3,02%

11.2.2

statybos techninés prieziiiros
iSlaidy kompensavimas

14152,92

1,88%

11.2.3

projekto jgyvendinimo
administravimo islaidy
kompensavimas

9913,5

1,31%

11.2.4

valstybés parama, tenkanti
energinj efektyvuma
didinanc¢ioms priemonémes:

204814,07

27,14%

11.2.4.1

kompensuojant 30 proc.
investicijy, tenkanciy
Vyriausybés nustatytoms
energinj efektyvuma
didinanc¢ioms priemonéms

195764,62

25,95%

11.2.4.2

papildoma valstybés parama,
kompensuojant 10 proc. iy
priemoniy jgyvendinimo kainos

9049,45

1,2%

11.2.4.2.1

valstybés paramos dydis, kai
jgyvendinant atnaujinimo
projekta daugiabuciame name,
jrengiamas atskiras ar
modernizuojamas esamas
neautomatizuotas $ilumos
punktas, jrengiami balansiniai
ventiliai ant stovy

0%

11.2.42.2

valstybés paramos dydis, kai
pertvarkoma ar kei¢iama
Sildymo sistema, butuose ir
kitose patalpose jrengiant
individualios Silumos apskaitos
prietaisus ar dalikliy sistema ir
(ar) termostatinius ventilius

9049,45

1,2%

Kei¢iama $ildymo sistema ir
diegiami individualios
apskaitos prietaisai
skai¢iuojama 10 procenty
parama dalikliams, $ildymo
sistemai, dalikliams,
termostatiniams ventiliams,
balansiniams ventiliams ant
sistemos stovy




Projekto finansavimo planas, II paketas

10.2 lentelé

Eil. Nr.

Lésy saltiniai

Planuojamos 1€3os

Suma, tiikst. Eur

Procentiné dalis nuo
VISOS SUmos
%

Pastabos

planuojami léSy Saltiniai
projekto parengimo ir
igyvendinimo laikotarpiu:

11.1.1

buty ir kity patalpy savininky
nuosavos léSos

0%

11.1.2

kreditas ar kitos skolintos
finansuotojo 1éSos

578226,69

92,88%

11.1.3

valstybés paramos 1€Sos, kurios
skiriamos apmokant projekto
parengimo, jo administravimo
ir statybos techninés priezitiros
i$laidas

44296,21

7,12%

11.1.4

kitos (ES paramos,
savivaldybés ar kito paramos
tiekéjo 1é5os)

0%

IS viso:

622522,9031

100%

11.2

valstybés paramos 1éSos,
kurios bus skiriamos
kompensuojant islaidas
igyvendinus projekta, i$ ju:

210284,46

33,78%

11.2.1

projekto parengimo islaidy
kompensavimas

22818,18

3,67%

11.2.2

statybos techninés priezitiros
i§laidy kompensavimas

11564,53

1,86%

11.2.3

projekto jgyvendinimo
administravimo islaidy
kompensavimas

9913,5

1,59%

11.2.4

valstybés parama, tenkanti
energinj efektyvuma
didinan¢ioms priemonéms:

165988,25

26,66%

11.2.4.1

kompensuojant 30 proc.
investicijy, tenkanciy
Vyriausybés nustatytoms
energinj efektyvuma
didinanc¢ioms priemonéms

156938,80

25,21%

11.2.4.2

papildoma valstybés parama,
kompensuojant 10 proc. Siy
priemoniy jgyvendinimo kainos

9049,45

1,45%




valstybés paramos dydis, kai
jgyvendinant atnaujinimo
projekta daugiabuciame name,
jrengiamas atskiras ar

11.2.4.2.1 . 0 0% 0

modernizuojamas esamas

neautomatizuotas $ilumos

punktas, jrengiami balansiniai

ventiliai ant stovy

valstybés paramos dydis, kai

e Kei¢iama $ildymo sistema ir
pertvarkoma ar kei¢iama diegiami individualios
Sildymo sistema, butuose ir apskaitos prietaisai
. . ) skai¢iuojama 10 procenty

11.2.4.2.2 |kitose patalpose jrengiant 9049,45 1,45% parama dalikliams, Sildymo

individualios Silumos apskaitos
prietaisus ar dalikliy sistema ir
(ar) termostatinius ventilius

sistemai, dalikliams,
termostatiniams ventiliams,
balansiniams ventiliams ant
sistemos stovy

Pastaba: | valstybés paramg nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginés
socialinés paramos nepasiturintiems gyventojams jstatyma, apmokant kredita ir paliikanas, susijusias su namo
atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimu.

12. Preliminarus investiciju paskirstymas namo buty ir kity patalpuy savininkams

Preliminarus investicijy pasiskirstymas, I paketas

11.1 lentelé

Investicijy suma, Eur Valstybés Pastab
Buty ir kity P o parama - astabos,
atalpy Energinj efektyvumg .. Investicijy o virsyja
patalpy naudingas| didinanci . . energinj suma. Preliminarus alim
numeris ar | d1dmnancioms priemonems efektyvuma . ménesings | S0 2
. (bendrasi e . atémus : maksimali
kitas Bendrosi Kitos priemonés I8 viso didinan¢iom . imokos .
identifikavim| > P10 o S valstybes gy gis. purm?| @ imoka
. V m 0s Individualios . . parama, Eur (TAIP/
0 pozymis investicij | investicijos priemonems, NE)
0s Eur
1 31,84 | 683295 1925,62 749,43 9508,00 2750,66 6757,34 1,28 NE
2 35,99 | 7723,55 2176,60 847,11 10747,26 3109,18 7638,08 1,28 NE
3 32,79 | 7036,82 1983,07 771,79 9791,68 2832,73 6958,95 1,28 NE
4 35,97 | 7719,26 2175,39 846,64 10741,29 3107,45 7633,84 1,25 NE
5 31,27 | 6710,62 1891,15 736,01 9337,78 2701,42 6636,36 1,23 NE
6 31,84 | 683295 1925,62 749,43 9508,00 2750,66 6757,34 1,28 NE
7 35,99 | 772355 2176,60 847,11 10747,26 3109,18 7638,08 1,28 NE
8 32,58 | 6991,75 1970,37 766,85 9728,98 2814,59 6914,39 1,28 NE
9 35,97 | 7719,26 2175,39 846,64 10741,29 3107,45 7633,84 1,25 NE
10 31,24 | 6704,19 1889,33 735,31 9328,83 2698,83 6630,00 1,28 NE
11 31,84 | 683295 1925,62 749,43 9508,00 2750,66 6757,34 1,28 NE
12 35,99 | 7723,55 2176,60 847,11 10747,26 3109,18 7638,08 1,28 NE
13 32,80 | 703897 1983,68 772,02 9794,67 2833,59 6961,08 1,28 NE
14 35,97 | 7719,26 2175,39 846,64 10741,29 3107,45 7633,84 1,25 NE
15 31,24 | 6704,19 1889,33 735,31 9328,83 2698,83 6630,00 1,28 NE
16 31,84 | 683295 1925,62 749,43 9508,00 2750,66 6757,34 1,28 NE
17 35,99 | 772355 2176,60 847,11 10747,26 3109,18 7638,08 1,28 NE
18 32,58 | 6991,75 3186,59 766,85 10945,19 3179,45 7765,74 1,43 NE




19 35,97 7719,26 2175,39 846,64 10741,29 3107,45 7633,84 1,25 NE
20 31,24 6704,19 1889,33 735,31 9328,83 2698,83 6630,00 1,28 NE
21 31,84 6832,95 1925,62 749,43 9508,00 2750,66 6757,34 1,28 NE
22 35,99 7723,55 2176,60 847,11 10747,26 3109,18 7638,08 1,28 NE
23 32,58 6991,75 1970,37 766,85 9728,98 2814,59 6914,39 1,28 NE
24 35,97 7719,26 2175,39 846,64 10741,29 3107,45 7633,84 1,25 NE
25 31,24 6704,19 1889,33 735,31 9328,83 2698,83 6630,00 1,28 NE
26 50,16 | 10764,47 3033,58 1180,63 14978,68 4333,33 10645,35 1,25 NE
27 32,59 6993,90 1970,98 767,08 9731,96 2815,45 6916,51 1,28 NE
28 35,70 7661,31 2159,07 840,28 10660,66 3084,13 7576,53 1,25 NE
29 31,47 6753,54 1903,24 740,72 9397,51 2718,70 6678,81 1,28 NE
30 50,16 | 10764,47 3033,58 1180,63 14978,68 4333,33 10645,35 1,25 NE
31 32,59 6993,90 3187,19 767,08 10948,17 3180,32 7767,85 1,43 NE
32 35,70 7661,31 2159,07 840,28 10660,66 3084,13 7576,53 1,25 NE
33 31,47 6753,54 1903,24 740,72 9397,51 2718,70 6678,81 1,28 NE
34 50,16 | 10764,47 3906,43 1180,63 15851,52 4595,18 11256,34 1,32 NE
35 32,59 6993,90 1970,98 767,08 9731,96 2815,45 6916,51 1,28 NE
36 35,70 7661,31 2159,07 840,28 10660,66 3084,13 7576,53 1,25 NE
37 31,47 6753,54 1903,24 740,72 9397,51 2718,70 6678,81 1,28 NE
38 50,16 | 10764,47 3033,58 1180,63 14978,68 4333,33 10645,35 1,25 NE
39 32,59 6993,90 1970,98 767,08 9731,96 2815,45 6916,51 1,28 NE
40 35,70 7661,31 2159,07 840,28 10660,66 3084,13 7576,53 1,25 NE
41 31,47 6753,54 1903,24 740,72 9397,51 2718,70 6678,81 1,28 NE
42 50,16 | 10764,47 3033,58 1180,63 14978,68 4333,33 10645,35 1,25 NE
43 32,59 6993,90 1970,98 767,08 9731,96 2815,45 6916,51 1,28 NE
44 35,70 7661,31 3509,83 840,28 12011,42 3489,35 8522,07 1,40 NE
45 31,47 6753,54 1903,24 740,72 9397,51 2718,70 6678,81 1,28 NE
46 50,35 | 10805,24 3045,07 1185,10 15035,41 4349,74 10685,67 1,25 NE
47 32,80 7038,97 1983,68 772,02 9794,67 2833,59 6961,08 1,28 NE
48 35,69 7659,17 2158,46 840,05 10657,68 3083,26 7574,42 1,25 NE
49 31,35 6727,79 1895,99 737,90 9361,68 2708,33 6653,35 1,28 NE
50 50,35 | 10805,24 3045,07 1185,10 15035,41 4349,74 10685,67 1,25 NE
51 32,80 7038,97 1983,68 772,02 9794,67 2833,59 6961,08 1,28 NE
52 35,69 7659,17 2158,46 840,05 10657,68 3083,26 7574,42 1,25 NE
53 31,93 6852,26 1931,06 751,55 9534,88 2758,44 6776,44 1,28 NE
54 50,35 | 10805,24 3045,07 1185,10 15035,41 4349,74 10685,67 1,25 NE
55 32,80 7038,97 1983,68 772,02 9794,67 2833,59 6961,08 1,28 NE
56 35,69 7659,17 3509,22 840,05 12008,44 3488,49 8519,95 1,40 NE
57 31,93 6852,26 1931,06 751,55 9534,88 2758,44 6776,44 1,28 NE
58 50,35 | 10805,24 3917,92 1185,10 15908,26 4611,59 11296,67 1,32 NE
59 32,80 7038,97 1983,68 772,02 9794,67 2833,59 6961,08 1,28 NE
60 35,69 7659,17 3031,31 840,05 11530,53 3345,12 8185,41 1,35 NE
61 31,35 6727,79 1895,99 737,90 9361,68 2708,33 6653,35 1,28 NE
62 50,35 | 10805,24 3045,07 1185,10 15035,41 4349,74 10685,67 1,25 NE
63 32,80 7038,97 1983,68 772,02 9794,67 2833,59 6961,08 1,28 NE
64 35,69 7659,17 3031,31 840,05 11530,53 3345,12 8185,41 1,35 NE
65 31,93 6852,25 1931,91 751,55 9535,72 2758,69 6777,03 1,28 NE
IS viso: 2340,85 | 50235255 150196,19 55097,36 707646,10 204814,11 502831,99




Preliminarus investicijy pasiskirstymas, Il paketas

11.2 lentelé

Investicijy suma, Eur

Valstybés

Buty ir kity Patalpy Energinj efektyvuma barama Investicijy P?/Sizzzsy
P atalpq naudingas| didinan¢ioms priemonéms energinl suma, |FPreliminarus | opimg
fumetts ar (bendrasi e,f e,k tmma atémus menesines maksimali
. l<.1tas _ | s) plotas, | Bendrosi Kitos priemonés I3 viso didinan¢iom valstybés I'm"kos 2| a jmoka
identifikavim| *° os | Individualios s dydis, Bur/m
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1 31,84 6569,47 125,61 749,43 7444,50 2131,61 5312,89 0,93 NE
2 35,99 7425,73 141,98 847,11 8414,81 2409,44 6005,37 0,93 NE
3 32,79 6765,48 129,35 771,79 7666,62 2195,21 5471,41 0,93 NE
4 35,97 7421,60 849,16 846,64 9117,40 2620,28 6497,12 1,00 NE
5 31,27 6451,86 1089,69 736,01 8277,56 2383,35 589421 1,05 NE
6 31,84 6569,47 125,61 749,43 7444,50 2131,61 5312,89 0,93 NE
7 35,99 7425,73 141,98 847,11 8414,81 2409,44 6005,37 0,93 NE
8 32,58 6722,15 128,53 766,85 7617,52 2181,15 5436,37 0,93 NE
9 35,97 7421,60 849,16 846,64 9117,40 2620,28 6497,12 1,00 NE
10 31,24 6445,67 123,24 735,31 7304,22 2091,44 5212,78 0,93 NE
11 31,84 6569,47 125,61 749,43 7444,50 2131,61 5312,89 0,93 NE
12 35,99 7425,73 141,98 847,11 8414,81 2409,44 6005,37 0,93 NE
13 32,80 6767,54 129,39 772,02 7668,96 2195,88 5473,08 0,93 NE
14 35,97 7421,60 849,16 846,64 9117,40 2620,28 6497,12 1,00 NE
15 31,24 6445,67 123,24 735,31 7304,22 2091,44 5212,78 0,93 NE
16 31,84 6569,47 125,61 749,43 7444,50 2131,61 5312,89 0,93 NE
17 35,99 7425,73 141,98 847,11 8414,81 2409,44 6005,37 0,93 NE
18 32,58 6722,15 1344,74 766,85 8833,73 2546,02 6287,71 1,07 NE
19 35,97 7421,60 849,16 846,64 9117,40 2620,28 6497,12 1,00 NE
20 31,24 6445,67 123,24 735,31 7304,22 2091,44 5212,78 0,93 NE
21 31,84 6569,47 125,61 749,43 7444,50 2131,61 5312,89 0,93 NE
22 35,99 7425,73 141,98 847,11 8414,81 2409,44 6005,37 0,93 NE
23 32,58 6722,15 128,53 766,85 7617,52 2181,15 5436,37 0,93 NE
24 35,97 7421,60 849,16 846,64 9117,40 2620,28 6497,12 1,00 NE
25 31,24 6445,67 123,24 735,31 7304,22 2091,44 5212,78 0,93 NE
26 50,16 10349,39 1275,61 1180,63 12805,63 3681,41 912422 1,01 NE
27 32,59 6724,21 128,57 767,08 7619,86 2181,82 5438,04 0,93 NE
28 35,70 7365,89 848,09 840,28 9054,27 2602,21 6452,06 1,00 NE
29 31,47 6493,13 124,15 740,72 7357,99 2106,84 5251,15 0,93 NE
30 50,16 10349,39 1275,61 1180,63 12805,63 3681,41 912422 1,01 NE
31 32,59 6724,21 1344,78 767,08 8836,07 2546,69 6289,38 1,07 NE
32 35,70 7365,89 848,09 840,28 9054,27 2602,21 6452,06 1,00 NE
33 31,47 6493,13 124,15 740,72 7357,99 2106,84 5251,15 0,93 NE
34 50,16 | 10349,39 2148,46 1180,63 13678,48 394327 9735,21 1,08 NE
35 32,59 6724,21 128,57 767,08 7619,86 2181,82 5438,04 0,93 NE
36 35,70 7365,89 848,09 840,28 9054,27 2602,21 6452,06 1,00 NE
37 31,47 6493,13 124,15 740,72 7357,99 2106,84 5251,15 0,93 NE
38 50,16 10349,39 1275,61 1180,63 12805,63 3681,41 912422 1,01 NE
39 32,59 6724,21 128,57 767,08 7619,86 2181,82 5438,04 0,93 NE
40 35,70 7365,89 848,09 840,28 9054,27 2602,21 6452,06 1,00 NE




41 31,47 6493,13 124,15 740,72 7357,99 2106,84 5251,15 0,93 NE
42 50,16 | 10349,39 1275,61 1180,63 12805,63 3681,41 9124,22 1,01 NE
43 32,59 672421 128,57 767,08 7619,86 2181,82 5438,04 0,93 NE
44 35,70 7365,89 2198,85 840,28 10405,02 3007,43 7397,59 1,15 NE
45 31,47 6493,13 124,15 740,72 7357,99 2106,84 5251,15 0,93 NE
46 50,35 | 10388,59 1258,22 1185,10 12831,92 3688,69 9143,23 1,01 NE
47 32,80 6767,54 129,39 772,02 7668,96 2195,88 5473,08 0,93 NE
48 35,69 7363,83 853,24 840,05 9057,11 2603,09 6454,02 1,00 NE
49 31,35 6468,37 123,67 737,90 7329,94 2098,81 5231,13 0,93 NE
50 50,35 | 10388,59 1258,22 1185,10 12831,92 3688,69 9143,23 1,01 NE
51 32,80 6767,54 129,39 772,02 7668,96 2195,88 5473,08 0,93 NE
52 35,69 7363,83 853,24 840,05 9057,11 2603,09 6454,02 1,00 NE
53 31,93 6588,04 125,96 751,55 7465,55 2137,64 532791 0,93 NE
54 50,35 | 10388,59 1258,22 1185,10 12831,92 3688,69 9143,23 1,01 NE
55 32,80 6767,54 129,39 772,02 7668,96 2195,88 5473,08 0,93 NE
56 35,69 7363,83 2204,00 840,05 10407,87 3008,32 7399,55 1,15 NE
57 31,93 6588,04 125,96 751,55 7465,55 2137,64 532791 0,93 NE
58 50,35 | 10388,59 2131,07 1185,10 13704,76 3950,55 9754,21 1,07 NE
59 32,80 6767,54 129,39 772,02 7668,96 2195,88 5473,08 0,93 NE
60 35,69 7363,83 1726,08 840,05 9929,96 2864,95 7065,01 1,10 NE
61 31,35 6468,37 123,67 737,90 7329,94 2098,81 5231,13 0,93 NE
62 50,35 | 10388,59 1258,22 1185,10 12831,92 3688,69 9143,23 1,01 NE
63 32,80 6767,54 129,39 772,02 7668,96 2195,88 5473,08 0,93 NE
64 35,69 7363,83 1726,08 840,05 9929,96 2864,95 7065,01 1,10 NE
65 31,93 6588,03 125,96 751,55 7465,54 2137,63 532791 0,93 NE
IS viso: 2340,85 | 482981,74 40147,60 55097,35 578226,69 165988,16 412238,53

13. Didziausios leistinos ménesinés imokos dydis

Ménesiné jmoka, susijusi su daugiabuc¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijy apmokéjimu
(nejskaitant pagal lengvatinio kredito sutartj mokamy paliikany) jgyvendinus daugiabu¢io namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekta, tenkanti buto naudingojo ploto arba kity patalpy bendrojo ploto 1 kv. metrui, atémus
teikiamg valstybés parama, tenkancig daugiabuc¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plane
numatytoms energinj efektyvumg didinanc¢ioms priemonéms, neturi biiti didesné (iSskyrus atvejus, kai didesnei
jmokai rastu pritaria buto ar kity patalpy savininkas) uz apskaic¢iuotgja pagal formule:

I=((Ee— Ep) x Ke/12) x K x Kp x Kk x Ka, kur:

I — didziausia daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo jmoka (Eur/m2 per ménesj);

Ee — skai¢iuojamosios Siluminés energijos sanaudos per metus prie§ daugiabuc¢io namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekto jgyvendinimg (kWh/m2 per metus), kurios yra lygios - 268,68 kW/m2/metus;

Ep — skaiCiuojamosios $iluminés energijos sgnaudos per metus, jgyvendinus daugiabucio namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekta (kWh/m2 per metus), kurios yra lygios jgyvendinus pirmajj priemoniy paketa - 89,09
kW/m2/metus; jgyvendinus antrajj priemoniy paketa - 102,62 kW/m2/metus;

Ke — siluminés energijos kainos tarifas, fiksuotas konkrecioje vietovéje (Eur/kWh), kuris yra lygus - 0,0736 Eur uz
1 kWh su PVM;

12 — ménesiy skaicius per metus (mén.);




Kp — siluminés energijos sutaupymo, §iluminés energijos kainos pokycio jvertinimo paklaidos koeficientas — 1,9;

K — koeficientas, jvertinantis investicijy dalj, nesusijusig su energinj efektyvumg didinan¢iomis priemonémis,
atsizvelgiant | Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 ,,Dél Daugiabuc¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo)
programos patvirtinimo* (toliau — Programa), priedo pastabos 4 punkta, — 1,2;

Kk — koeficientas, jvertinantis 1éSy skolinimosi jtaka daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui ar
jo daliai parengti, projekto vykdymo priezitirai vykdyti ir projekto ekspertizei atlikti, — 1,1;

Ka — koeficientas, taikomas, kai jgyvendinant daugiabuc¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projektg jrengiami
atsinaujinantys energijos Saltiniai, nurodyti Programos priede, pirmajam paketui lygus - 0, antrajam priemoniy
paketui 0.

Sios jmokos dydis galioja visam daugiabuéio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijy i¥mokéjimo
laikotarpiui (iSskyrus atvejus, kai didesnei jmokai rasStu pritaria buto ar kity patalpy savininkas).

Meénesinés jmokos dydis, nejvertinant 1éSy skolinimosi techniniam darbo projektui parengti ir (ar) statybos
techninei priezitirai vykdyti jtakos:

I-asis priemoniy paketas - 2,76 Eur/m2;

II-asis priemoniy paketas - 2,62 Eur/m2;

14. Preliminarus kredito grazinimo terminas - 20 mety
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DAUGIABUCIO NAMO ALGIRDO G. 11, SKUODAS VIZUALINES APZIUROS AKTAS

Nr. 1
2021-08-20
Skuodas

Vizualing apzitirg atliko:

Adomas Miliauskas

(parasas)

Eil. Nr.

Vertinimo
objektas

Bendras
jvertini-
mas*

ISsamus buiklés apraSymas

(defektai, deformacijos, nusidévéjimo lygis ir pan.)

Sienos
(fasadinés)

Sieny konstrukcija — gelzbetoninés plokstés.

Atliktas dalinis tarpblokiniy siiiliy remontas. Balkony apsauginiy tvoreliy ir
Soniniy sieneliy dazai aptrupéje, patiriami dideli $ilumos nuostoliai.

Pastato sieny konstrukcijos fiziné biiklé ir $iluminé varza netenkina STR
2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas‘ reikalavimy.

Pamatai ir
nuogrindos

Juostiniai, monolitiniai, iSoréje tinkuoti. Pastato pamaty ir nuogrindos buklé
bloga. Pastebimi jtrikimai, apdailinis tinkas aptrupéjes, matyti, kad j
konstrukceijy vidy patenkanti drégmé ardo strukttirg. Vietomis nuogrindos
nusédusios. Pastato pamaty bukl¢ ir Siluminés varzos lygis netenkina STR
2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas‘ reikalavimy.

Stogas

Pastato stogas — sutapdintas. Stogo danga ruloning, prilydoma. Stogo
papildomas termoizoliacinis sluoksnis nejrengtas. Lietaus nuvedimas —
iSorinis. Blogai suformuotas vandens nuvedimo lataky nuolydziai, ant
stogo laikosi vandens balos. Dalis védinimo kaminéliy neapskardinta,
konstrukcijos aptrupéjusios. Krasty apskardinimai netvarkingi. Stogo buklé
patenkinama. Parapety skardinimo elementai deformuoti, paveikti korozijos.
Ilajoje triiksta Sitiksliy surinkimo gaubty.

Pastato stogo konstrukcijos fiziné buiklé ir Siluminés varzos lygis netenkina
STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas® reikalavimy.




Dalis langy pakeista, Sie langai atitinka STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas* reikalavimus, jy
buklé gera. Like nepakeisti langai — mediniai suporinti. Pastebéti mediniy
langy rémy papuvimai, daugelyje viety pastebétos rémy deformacijos,
iSsigaubusiuose rémuose trukinéja stiklas. Dél $iy pazeidimy langy rémai

Ib;jlr;(goill;r durys yra nesandaras, kai kurie iki galo neuzsidaro, isleidzia §ilta ora. Jy Siluminés
butuose ir sav?/bés n.eatitipka STR 2‘91.02:2016 ~Pastaty energinio naudingumg .
Kitose projektavimas ir sertifikavimas® ir STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas® reikalavimy. Rasio ir laiptinés
patalpose durys sudaro vieng dury blokg. Laiptinés durys: medinés, metalinés ir
medinés apkaltos skarda. Visos risio durys medinés. Visos durys neatitinka
STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas* ir STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas* reikalavimy.
Balkony laikanti konstrukcija — g/b plokstés, kurios aptrupéjusios. Balkony
Balkony ar aptvérimai susidéveje, pazeisti drégmés, tvirtinimo elementai apriidijg. Dalis
lodZzijy jstiklinty balkony rémai mediniai, seni, nesandariis. Dalis plastikiniais
laikanciosios rémais. Dalis - nestiklinti.
konstrukcijos Pavojingy jlinkiy nepastebéta. D¢l nejstiklinty balkony, laikancios
konstrukcijos nuolat drékinamos. Blogas balkony estetinis vaizdas.
Risio perdangos biklé patenkinama. Risio perdanga g/b ploksciy,
Rusio termoizoliacinis sluoksnis nejrengtas. Siluminé varza netenkina STR
perdanga 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas‘ reikalavimy.
Dalis langy pakeista, Sie langai atitinka STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas* reikalavimus, jy
buklé gera. Like nepakeisti langai — mediniai suporinti. Pastebéti mediniy
Langai ir %m.gq réml.; papu\{imai, dauge‘lyj.e.: Viqu pastepéfgs rérvnt} c?eformacijo%, .
lauko durys iSsigaubusiuose rémuose trukinéja stiklas. Dél $iy pazeidimy langy rémai

laiptinése ir
kitose

yra nesandaris, kai kurie iki galo neuzsidaro, iSleidzia $iltg ora. Jy Siluminés
savybés neatitinka STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas® ir STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio

bendroj . . . . . . . . T
" ro,? © naudingumo projektavimas ir sertifikavimas® reikalavimy. Rasio ir laiptinés
naudojimo . o . —
durys sudaro vieng dury blokg. Laiptinés durys: medinés, metalinés ir
patalpose . . _ . . . ..
medinés apkaltos skarda. Visos risio durys medinés. Visos durys neatitinka
STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas* ir STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas* reikalavimy.
Siluma pastatui tiekiama centralizuotai. Pastate sumontuotas automatizuotas
Silumos Silumos punktas su ploksteliniu Silumokaiciu, reguliavimu pagal lauko oro
punktas temperatiirg. Silumos punkto biklé gera. Pastato vidaus ildymo sistema

atskirta nuo Silumos tinkly sistemos (nepriklausomo jungimo).




Sildymo sistema — dvivamzdé, apatinio paskirstymo. Sildymo prietaisai
butuose — ketaus ir plieno radiatoriai. Kai kuriuose butuose radiatoriai
pakeisti naujais plieniniais radiatoriais.

Sildymo sistemos magistraliniy vamzdyny biiklé gera.

Sildymo o : ) . iy
9 ot ym Pastato Sildymo sistema nesubalansuota, todél pastatas Syla netolygiai.
sistema . » N . . . .
Dalyje buty Sildymo prietaisai yra didesni, negu numatyta projekte - tai
iSbalansuoja Sildymo sistema.
Siluminé energija, suvartota patalpy $ildymui, apskaitoma bendrai ir
iSdalijama butams atskirai.
Karsto . . S . o
andens Karstas vanduo ruoSiamas individualiai - boileriuose butuose.
v v . —1e - Ly
10 . Karsto vandens sistemos biiklé vidutiniSka.
inzinerinés . . . . L
. Karsto vandens sistemos vamzdyny buklé gera/vidutiniska, dalinai keista.
sistemos
Vandentieki & S . L . .
.. de . .e © Salto vandentiekio sistema prijungta prie miesto tinkly. Magistraliniai
11 nzinerines . C o .. . o
. vamzdynai ir stovai dalinai pakeisti, esamos sistemos buklé gera.
sistemos
Nuoteky ‘s . o . . “
<alinimo Nuoteky $alinimo sistemos biiklé bloga. Dalyje vamzdyny dél apnasy
Sa " . . .
12 e, sumazgjes skersmuo, kylg problemy dél pralaidumo. Dalis vamzdyny
inZinerinés . . .. . e .
. pakeista naujais. Vamzdynus biitina keisti, nes kyla avarijos tikimybé.
sistemos
Védinimo Natirali kanaling, oro pritekéjimas j patalpas vyksta per langus ir duris, oro
13 inzinerinés iStraukimas pro vertikalius védinimo kanalus. Kanalai uzsiki$g, juos reikia
sistemos pravalyti. Vietomis kanalai iSgriauti, juos biitina atstatyti.
Elektros Bendro naudojimo patalpose elektros instaliacija jrengta i§ laidy aliuminio
14 bendrosios gyslomis. Laidai nekeisti nuo namo pastatymo mety. Atvirai matosi elektros
inzinerinés ir rySiy kabeliai laiptinése. ApSvietimo sistemos laiptinése neatnaujintos,
sistemos naudoja energija neefektyviai.
15  |Liftai -




Daugiabucio namo Algirdo g. 11,
Skuodas atnaujinimo
(modernizavimo) investicijy plano
priedas Nr. 2

DAUGIABUCIO NAMO ALGIRDO G. 11, SKUODAS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

INVESTICIJU PASISKIRSTYMAS PAGAL BUTUS, I-asis PRIEMONIU PAKETAS

Buto/

Bendros

Individualios

Vidutiné ménesiné
paskolos jmoka 20

Vidutiné ménesiné
paliikany ir paskolos
grazinimo jmoka, po

valstybés paramos

atal, ARG R RSies Viso, Eur VG . mety, po valstybés suteikimo, kai
Io)s NE rangos rangos darbams, ’ paramos dydis par;?n(f)s suteik}ilmo, taikomas linijinis
darbams. Eur Eur
Eur metodas su 3 proc.
metine paltkany
norma, Eur
1 7582,38 1925,62 9508,00 2131,61 30,73 40,91
2 8570,66 2176,60( 10747,26 2409,44 34,74 46,24
3 7808,61 1983,07 9791,68 2195,21 31,65 42,13
4 8565,89 2175,39( 10741,29 2620,28 33,84 45,04
5 7446,64 1891,15 9337,78 2383,35 28,98 38,57
6 7582,38 1925,62 9508,00 2131,61 30,73 40,91
7 8570,66 2176,60| 10747,26 240944 34,74 46,24
8 7758,60 1970,37 9728,97 2181,15 31,45 41,86
9 8565,89 2175,39| 10741,29 2620,28 33,84 45,04
10 7439,49 1889,33 9328,83 2091,44 30,16 40,14
11 7582,38 1925,62 9508,00 2131,61 30,73 40,91
12 8570,66 2176,60( 10747,26 2409,44 34,74 46,24
13 7810,99 1983,68 9794,67 2195,88 31,66 42,14
14 8565,89 2175,39( 10741,29 2620,28 33,84 45,04
15 7439,49 1889,33 9328,83 2091.,44 30,16 40,14
16 7582,38 1925,62 9508,00 2131,61 30,73 40,91
17 8570,66 2176,60| 10747,26 240944 34,74 46,24
18 7758,60 3186,59| 10945,19 2546,02 35 46,58
19 8565,89 2175,39| 10741,29 2620,28 33,84 45,04
20 7439,49 1889,33 9328,83 2091,44 30,16 40,14
21 7582,38 1925,62 9508,00 2131,61 30,73 40,91
22 8570,66 2176,60( 10747,26 2409,44 34,74 46,24
23 7758,60 1970,37 9728,97 2181,15 31,45 41,86
24 8565,89 2175,39( 10741,29 2620,28 33,84 45,04
25 7439,49 1889,33 9328,83 2091.,44 30,16 40,14
26 11945,10 3033,58| 14978,68 3681,41 47,07 62,65
27 7760,98 1970,98 9731,96 2181,82 31,46 41,87
28 8501,60 2159,07( 10660,66 2602,21 33,58 44,69
29 7494,26 1903,24 9397,51 2106,84 30,38 40,43
30 11945,10 3033,58| 14978,68 3681,41 47,07 62,65




31 7760,98 3187,19] 10948,17 2546,69 35,01 46,59
32 8501,60 2159,07] 10660,66 2602,21 33,58 44,69
33 7494,26 1903,24 9397,51 2106,84 30,38 40,43
34 11945,10 3906,43| 15851,53 3943,27 49,62 66,04
35 7760,98 1970,98 9731,96 2181,82 31,46 41,87
36 8501,60 2159,07] 10660,66 2602,21 33,58 44,69
37 7494,26 1903,24 9397,51 2106,84 30,38 40,43
38 11945,10 3033,58| 14978,68 3681,41 47,07 62,65
39 7760,98 1970,98 9731,96 2181,82 31,46 41,87
40 8501,60 2159,07] 10660,66 2602,21 33,58 44,69
41 7494,26 1903,24 9397,51 2106,84 30,38 40,43
42 11945,10 3033,58| 14978,68 3681,41 47,07 62,65
43 7760,98 1970,98 9731,96 2181,82 31,46 41,87
44 8501,60 3509,83| 12011,42 3007,43 37,52 49,94
45 7494,26 1903,24 9397,51 2106,84 30,38 40,43
46 11990,35 3045,07| 15035,42 3688,69 47,28 62,93
47 7810,99 1983,68 9794,67 2195,88 31,66 42,14
48 8499,21 2158,46] 10657,68 2603,09 33,56 44,67
49 7465,69 1895,99 9361,67 2098,81 30,26 40,28
50 11990,35 3045,07| 15035,42 3688,69 47,28 62,93
51 7810,99 1983,68 9794,67 2195,88 31,66 42,14
52 8499,21 2158,46] 10657,68 2603,09 33,56 44,67
53 7603,81 1931,06 9534,87 2137,64 30,82 41,02
54 11990,35 3045,07| 15035,42 3688,69 47,28 62,93
55 7810,99 1983,68 9794,67 2195,88 31,66 42,14
56 8499,21 3509,22] 12008,44 3008,32 37,5 49,91
57 7603,81 1931,06 9534,87 2137,64 30,82 41,02
58 11990,35 3917,92] 15908,26 3950,55 49,82 66,32
59 7810,99 1983,68 9794,67 2195,88 31,66 42,14
60 8499,21 3031,31| 11530,52 2864,95 36,11 48,06
61 7465,69 1895,99 9361,67 2098,81 30,26 40,28
62 11990,35 3045,07| 15035,42 3688,69 47,28 62,93
63 7810,99 1983,68 9794,67 2195,88 31,66 42,14
64 8499,21 3031,31| 11530,52 2864,95 36,11 48,06
65 7603,81 1931,91 9535,72 2137,63 30,83 41,03




DAUGIABUCIO NAMO , ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJU
PASISKIRSTYMAS PAGAL BUTUS, Il-asis PRIEMONIU PAKETAS

Buto/

Bendros

Individualios

Vidutiné ménesiné
paskolos jmoka 20

Vidutiné ménesiné
palikany ir paskolos
grazinimo jmoka, po

valstybés paramos

patalp investicijos, investicijos, Viso, Eur Valstybés . mety, po valstybés suteikimo, kai
os Nr. rangos rangos darbams, paramos dydis paramos suteikimo, | taikomas linijinis
darbams. Eur Eur
Eur metodas su 3 proc.
metine palikany
norma, Eur
1 7318,90 125,61 7444,50 2131,61 22,14 29,47
2 8272,84 141,98 8414,81 2409,44 25,02 33,31
3 7537,27 129,35 7666,62 2195,21 22,8 30,34
4 8268,24 849,16 9117,40 2620,28 27,07 36,03
5 7187,87 1089,69 8277,56 2383,35 24,56 32,69
6 7318,90 125,61 7444,50 2131,61 22,14 29,47
7 8272,84 141,98 8414,81 2409.44 25,02 33,31
8 7489,00 128,53 7617,52 2181,15 22,65 30,15
9 8268,24 849,16 9117,40 2620,28 27,07 36,03
10 7180,98 123,24 7304,22 2091,44 21,72 28,91
11 7318,90 125,61 7444,50 2131,61 22,14 29,47
12 8272,84 141,98 8414,81 2409,44 25,02 33,31
13 7539,57 129,39 7668,96 2195,88 22,8 30,35
14 8268,24 849,16 9117,40 2620,28 27,07 36,03
15 7180,98 123,24 7304,22 2091.,44 21,72 28,91
16 7318,90 125,61 7444,50 2131,61 22,14 29,47
17 8272,84 141,98 8414,81 2409.44 25,02 33,31
18 7489,00 1344,74 8833,73 2546,02 26,2 34,87
19 8268,24 849,16 9117,40 2620,28 27,07 36,03
20 7180,98 123,24 7304,22 2091,44 21,72 28,91
21 7318,90 125,61 7444,50 2131,61 22,14 29,47
22 8272,84 141,98 8414,81 2409,44 25,02 33,31
23 7489,00 128,53 7617,52 2181,15 22,65 30,15
24 8268,24 849,16 9117,40 2620,28 27,07 36,03
25 7180,98 123,24 7304,22 2091.,44 21,72 28,91
26 11530,02 1275,61 12805,63 3681,41 38,02 50,6
27 7491,30 128,57 7619,86 2181,82 22,66 30,16
28 8206,17 848,09 9054,27 2602,21 26,88 35,78
29 7233,85 124,15 7357,99 2106,84 21,88 29,12
30 11530,02 1275,61 12805,63 3681,41 38,02 50,6
31 7491,30 1344,78 8836,07 2546,69 26,21 34,88
32 8206,17 848,09 9054,27 2602,21 26,88 35,78
33 7233,85 124,15 7357,99 2106,84 21,88 29,12
34 11530,02 2148,46( 13678,48 3943,27 40,56 53,99
35 7491,30 128,57 7619,86 2181,82 22,66 30,16
36 8206,17 848,09 9054,27 2602,21 26,88 35,78




37 7233,85 124,15 7357,99 2106,84 21,88 29,12
38 11530,02 1275,61] 12805,63 3681,41 38,02 50,6
39 7491,30 128,57 7619,86 2181,82 22,66 30,16
40 8206,17 848,09 9054,27 2602,21 26,88 35,78
41 7233,85 124,15 7357,99 2106,84 21,88 29,12
42 11530,02 1275,61] 12805,63 3681,41 38,02 50,6
43 7491,30 128,57 7619,86 2181,82 22,66 30,16
44 8206,17 2198,85] 10405,02 3007,43 30,82 41,03
45 7233,85 124,15 7357,99 2106,84 21,88 29,12
46 11573,69 1258,22] 12831,92 3688,69 38,1 50,71
47 7539,57 129,39 7668,96 2195,88 22,8 30,35
48 8203,88 853,24 9057,11 2603,09 26,89 35,79
49 7206,26 123,67 7329,94 2098,81 21,8 29,01
50 11573,69 1258,22] 12831,92 3688,69 38,1 50,71
51 7539,57 129,39 7668,96 2195,88 22,8 30,35
52 8203,88 853,24 9057,11 2603,09 26,89 35,79
53 7339,58 125,96 7465,55 2137,64 22,2 29,55
54 11573,69 1258,22] 12831,92 3688,69 38,1 50,71
55 7539,57 129,39 7668,96 2195,88 22,8 30,35
56 8203,88 2204,00|1 10407,87 3008,32 30,83 41,04
57 7339,58 125,96 7465,55 2137,64 22,2 29,55
58 11573,69 2131,07] 13704,76 3950,55 40,64 54,1
59 7539,57 129,39 7668,96 2195,88 22,8 30,35
60 8203,88 1726,08 9929,96 2864,95 29,44 39,18
61 7206,26 123,67 7329,94 2098,81 21,8 29,01
62 11573,69 1258,22] 12831,92 3688,69 38,1 50,71
63 7539,57 129,39 7668,96 2195,88 22,8 30,35
64 8203,88 1726,08 9929,96 2864,95 29,44 39,18
65 7339,58 125,96 7465,55 2137,63 22,2 29,55




Daugiabucio namo Algirdo g. 11, Skuodas
atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano
priedas Nr. 3

INVESTICIJUJ PLANE NAUDOTU KAINU PAGRINDIMAS

Daugiabucio namo Algirdo g. 11, Skuodas atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano
nurodytos statybos darby kainos suskaic¢iuotos vadovaujantis CPO LT sudarytais sustambintais
statybos rangos darby jkainiais, bei rinkos kainomis.

Priemoné

Kaina Eur, su PVM

Stogo dangos Siltinimas

129,98 Eur/m2.

Fasado sieny (taip pat ir cokolio) §iltinimas, jskaitant
sieny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinima ir
nuogrindos sutvarkyma (tinkuojama fasado Siltinimo
sistema)

Sienos - 100,12 Eur/m2, cokolis - 101,33 Eur/m2

Fasado sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant
sieny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinima ir
nuogrindos sutvarkyma (ventiliuojamo fasado Siltinimo
sistema)

Sienos - 108,82 Eur/m2, cokolis - 101,2 Eur/m2

Buty langy ir balkony dury keitimas

233,77 Eur/m2

Bendro naudojimo patalpy langy keitimas

217,92 Eur/m2

Laiptiniy lauko dury ir tambtro dury keitimas, jskaitant
susijusius apdailos darbus, j¢jimo laipty remonta

605,01 Eur/m2

Iéjimo laipty sutvarkymas ir pandusy su turéklais
jrengimas

3711,91 Eur/m2

Balkony stiklinimas pagal vieningg projekta

221,72 Eur/m2

Silumos punkto keitimas 47,41 Eur/kW
Balansiniai ventiliai 295,03 Eur/vnt
Radiatoriai 99,38 Eur/vnt
Termostatinés galvos 50,24 Eur/vnt
Dalikliy jrengimas 132,2 Eur/vnt
Sildymo sistemos stovy keitimas 28,06 Eur/m
Sildymo sistemos magistraliniy vamzdyny keitimas 39,13 Eur/m
Karsto vandentiekio magistraliniy vamzdyny keitimas 32,37 Eur/m
Karsto vandentiekio stovy keitimas 49,09 Eur/m

Ranksliosc¢io dziovintuvo keitimas

227,93 Eur/vnt

Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy pertvarkymas,
keitimas ar jrengimas (be rekuperacijos)

142,07 Eur/butui

Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy pertvarkymas,
keitimas ar jrengimas (su rekuperacija)

2178 Eur/butui




Salto vandentickio stovy keitimas 37,27 Eur/m
Salto vandentickio magistraliniy vamzdyny keitimas 34,86 Eur/m
Buitiniy nuoteky stovy keitimas 54,37 Eur/m
Buitiniy nuoteky magistraliniy vamzdyny keitimas 54,37 Eur/m

Lifto keitimas

33007,59 Eur/vnt

Risio perdangos Siltinimas

30,18 Eur/m2




Daugiabucio namo Algirdo g.
11, Skuodas atnaujinimo
(modernizavimo) investicijy
plano priedas Nr. 4

DAUGIABUCIO NAMO ALGIRDO G. 11, SKUODAS VIZUALINES APZIUROS METU ATLIKTA FOTOFIKSACIJA




