STATINIO PROJEKTO DAUGIABU(VJIO GYVENAMOJO NAMO
BIRUTES G. 16, SKUODO M.
PAVADINIMAS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMQO) PROJEKTAS
UZSAKOVAS/ VSI SKUODO INFORMACIJOS CENTRAS, VYTAUTO G. 9, LT-
STATYTOJAS 98121, SKUODAS, jm. k. 187801768
TVIRTINU:
STATYBOS ADRESAS BIRUTES G. 16, SKUODAS
UNIKALUS PASTATO Nr. 7589-50000-5014
ZEMES SKLYPO UNIKALUS Nr. 7550/0004:372
STATINIO GRUPE GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJU IR DAUGIAU BUTU)
(DAUGIABUCIAI) PASTATAI
STATINIO STATYBOS STATINIO PAPRASTASIS REMONTAS
ROUSIS STATINIO ATNAUJINIMAS (MODERNIZAVIMAS)
STATINIO KATEGORIJA | NEYPATINGAS STATINYS
ETAPAS: TECHNINIS DARBO PROJEKTAS (TDP)
LAIDA 0
ISLEIDIMO DATA 2021
ZYMUO 5014-1A1m-PA(PM)-TDP-2020
STATINIO PROJEKTO Bendrojdalls (BD),
. Sklypo plano dalis (SP),
SUDETIS Archltektiros dal's (SA),
Konstrukeljy dalls (SK),
SIdymo, védnmo dalls (SV),
Vandent(eék(o, nuoteky dalls (VN),
Elektrotechn kos dalls (E),
Pas(rengmo statybal,statybos darbu organ(zavmo dal's (SO),
Statybos skal¢iojamos[os kamos nustatymo dal’s (KS).
PROJEKTUOTOJAS UAB ,,POLISTATYBA* Atestato Nr. 4983
IMONES KODAS: 300630009
IMONE ATESTUOTA: 2007.09.28 Nr.4983
APLINKOS MINISTERIJOJE
Direktorius Sariinas Garmus
(parasas) ( vardas, pavardé)
Projekto vadovas Irena Garmuviené 27833
(parasas) ( vardas, pavardé, kval. Atestato Nr.)

Projekto dalies vadovas (BD) (SK)

Irena Garmuviené 18876

(parasas) ( vardas, pavardé, kval. Atestato Nr.)

Projekto dalies vadovas (SA) (SP)

Nomeda Karolina Petnitiniené A729

(parasas) ( vardas, pavard¢, kval. Atestato Nr.)

Projekto dalies vadovas (SV) (VN)

Eimantas Rimkus 33244

(parasas) ( vardas, pavardé, kval. Atestato Nr.)
Projekto dalies vadovas (E) Marius Pliuskys 31971
(parasas) ( vardas, pavardé, kval. Atestato Nr.)

Projekto dalies vadovas (SO) (KS)
(parasas)

Irena Garmuviené 18876
( vardas, pavardé, kval. Atestato Nr.)




DAUGIABUCIO GYVENAMOJO PASTATO BIRUTES G. 16, SKUODO M.
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

TECHNINIO DARBO PROJEKTO BYLOS (SEGTUVU) SUDETIES ZINIARASTIS

I;:IITI Bylos zymuo Laida Pavadinimas Pastabos
L 5014-1A1m-PA(PM)-TDP-2020-BD 0 BENDROIT
2. 5014-1A1m-PA(PM)-TDP-2020-SP 0 SKLYPO PLANO
3. 5014-1A1m-PA(PM)-TDP-2020-SA 0 ARCHITEKTUROS
4. 5014-1A1m-PA(PM)-TDP-2020-SK 0 KONSTRUKCIY
5 5014-1A1m-PA(PM)-TDP-2020-$V 0 SILDYMAS VEDINIMAS
6. | >014-1AIm-PA(PM)-TDP-2020-VN 0 | VANDENTIEKIS NUOTEKOS
- 5014-1A1m-PA(PM)-TDP-2020-E 0 ELEKTROTECHNIKA
PASIRENGIMAS STATYBAI
8. 5014-1A1m-PA(PM)-TDP-2020-SO 0 STATYBOS DARBU
ORGANIZAVIMAS
STATYBOS
5. 5014-1A1m-PA(PM)-TDP-2020-KS 0 SKAICTUOIAMOSIOS
KAINOS NUSTATYMAS
Statinio projekto vadove Irena Garmuvien¢ Atestato Nr.27883
ZYMUO DALIS LAIDA | LAPAS

5014-1A1m-PA(PM)-TDP-2020 TDP 0




STATINIO PROJEKTO
PAVADINIMAS

DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO
BIRUTES G. 16, SKUODO M.
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

STATYBOS ADRESAS

BIRUTES G. 16, SKUODAS
UNIKALUS PASTATO Nr. 7589-50000-5014
ZEMES SKLYPO UNIKALUS Nr. 7550/0004:372

STATINIO GRUPE

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJU IR DAUGIAU BUTU)
(DAUGIABUCIAI) PASTATAI

STATINIO STATYBOS
RUSIS

STATINIO PAPRASTASIS REMONTAS
STATINIO ATNAUJINIMAS (MODERNIZAVIMAS)

STATINIO KATEGORIJA | NEYPATINGAS STATINYS
ETAPAS: TECHNINIS DARBO PROJEKTAS (TDP)
BYLA I
LAIDA 0
BYLOS ISLEIDIMO DATA | 2021
STATINIO PROJEKTO BENDROJI (BD)
DALIS
ZYMUO 5014-1A1m-PA(PM)-TDP-2020-BD
UZSAKOVAS/ VSI SKUODO INFORMACIJOS CENTRAS, VYTAUTO G. 9,
STATYTOJAS LT-98121, SKUODAS, im. k. 187801768
PROJEKTUOTOJAS UAB ,,POLISTATYBA“ Atestato Nr. 4983
IMONES KODAS: 300630009
IMONE ATESTUOTA: 2007.09.28 Nr.4983
APLINKOS MINISTERIJOJE
Projekto vadovas Irena Garmuviené 27833
(parasas) ( vardas, pavardé, kval. Atestato Nr.)
Projekto dalies vadovas (BD) Irena Garmuviené 18776

(parasas) ( vardas, pavardé¢, kval. Atestato Nr.)




PROJEKTO DALIU VADOVU SUDERINIMAI

Fil ..
" | Bylos Zzymuo Pavadinimas Pavardé 9
Nr. y y Parasas Data
L 5014-1A1m-PA(PM)-TDP-2020-BD BENDROII LGarmuviens
2. 5014-1A1m-PA(PM)-TDP-2020-SP SKLYPO PLANO N.'K'Petmume
né
3. | 5014-1AIm-PA(PM)-TDP-2020-SA | ARCHITEKTOROS | \-K-Petnilnie
né
4. 5014-1A1m-PA(PM)-TDP-2020-SK KONSTRUKCIJU | [.Garmuviené
5 5014-1A1m-PA(PM)-TDP-2020-8V SILDYMAS E. Rimkus
: VEDINIMAS
. 2021
6 5014-1A1m-PA(PM)-TDP-2020-VN |  VANDENTIEKIS | E Rimkus
’ NUOTEKOS
7 5014-1A1m-PA(PM)-TDP-2020-E ELEKTROTECHNI M.Pliuskus
KA
PASIRENGIMAS I.Garmuviené
8 5014-1A1m-PA(PM)-TDP-2020-SO STATYBAI
: STATYBOS DARBU
ORGANIZAVIMAS
STATYBOS I.Garmuviené
9 5014-1A1m-PA(PM)-TDP-2020-KS SKAICIUOJAMOSIO
: S KAINOS
NUSTATYMAS
ZYMUO DALIS LAIDA | LAPAS
5014-1A1m-PA(PM)-TDP-2020 BD 0 1




NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROGRAMINES JRANGOS SARASAS

EIL. PROEJKTO DALIS PROGRAMINE JRANGA
Nr.
1. SW RET OFFICE 2016
BENDROJI AutoCAD LT
2. SW RET OFFICE 2016
SKLYPO PLANO IAutoCAD LT
3. SW RET OFFICE 2016
ARCHITEKTUROS AutoCAD LT
4. SW RET OFFICE 2016
KONSTRUKCIU IAutoCAD LT
5. y . SW RET OFFICE 2016
SILDYMAS VEDINIMAS AutoCAD LT
6. SW RET OFFICE 2016
VANDENTIEKIS NUOTEKOS AutoCAD LT
7. SW RET OFFICE 2016
ELEKTROTECHNIKA AutoCAD LT
8. IPASIRENGIMAS STATYBAI STATYBOS DARBUS W RET OFFICE 2016
ORGANIZAVIMAS AutoCAD LT
9. STATYBOS SKAICIUOJAMOSIOS KAINOS
NUSTATYMAS IASTERA
Statinio projekto vadové Irena Garmuviené Atestato Nr.27883
PRITARIMU IR SUDERINIMU SARASAS
Nr. | Suderinto dokumento pavadinimas Lapas
1. Skuodo m. vyr. architekto fasady spalviniy sprendiniy suderinimas 64-65
2. UAB ,,Skuodo vandenys suderinimas‘ 66
3. UAB ,,Skuodo $iluma suderinimas* 67
4. AB “Energijos skirstymo operatorius suderinimas” 68
ZYMUO DALIS LAIDA | LAPAS
5014-1A1m-PA(PM)-TDP-2020 BD 0 2




TECHNINIO DARBO PROJEKTO BENDROSIOS DALIES BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS

EilNr. | BREZINIO AR DOKUMENTO PAVADINIMAS | ZYMUO | KIEKIS
| BENDROJI DALIS
1. Projekto daliy vadovy suderinimai, 1 lapas
2. Naudotos licenzijuotos programinés jrangos sarasas, pritarimy ir 1 lapas
suderinimy sarasas
3. Bylos sudéties ziniarastis BSZ 1 lapas
4. Bendrieji statinio rodikliai BSR 1 lapas
5. Bendrasis aiSkinamasis raStas AR 22 lapai
6. Bendroji techniné specifikacija BTS 17 lapy
BréZiniy ZiniaraStis
7. Sklypo planas M1:500 ; Situacijos schema B-1 1 lapas
8. Sklypo sutvarkymo planas; Sklypo vertikalus planas M1:500 B-2 1 lapas
9. InZineriniy tinkly apsaugos zony planas B-3 1 lapas
10. Pamaty, pirmo auksto grindy ir nuogrindos planas M1:100 B-4 1 lapas
11. Pirmo ir pastogés planas su Sildymo sistema M 1 : 100 SV-1 1 lapas
12. Pirmo, pastogés ir stogo planas su vandentiekio ir nuoteky 1 lapas
. . VN-1
sistemomis M 1 : 100
13. Pirmo auksto planas su elektros tinklais M 1 : 100 EB-01 1 lapas
14. Pastogés planas su elektros tinklais M 1 : 100 EB-02 1 lapas
Priedai
15. Projektavimo techniné uzduotis Priedai 9 lapai
16. SAR salygos Priedai 3 lapai
17. Skuodo vyr. arch. fasady spalviniy sprendiniy suderinimas Priedai 2 lapai
18. UAB ,,Skuodo vandenys suderinimas Priedai 1 lapas
19. UAB ,,Skuodo $iluma suderinimas Priedai 1 lapas
20. AB “Energijos skirstymo operatorius suderinimas” Priedai 1 lapas
21. Investicinis projektas; PENSE; Apziuros aktas Priedai 39 lapai
22. Kiti priedai
0 2021 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
Laida | ISleidimo data Laidos statusas, keitimo prieZastis
Atesta Statinio projekto pavadinimas:
to Nr. UAB ,,POLISTATYBA” DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO
BIRUTES G. 16, SKUODAS ATNAUJINIMO
4983 (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
BIRUTES G. 16, SKUODAS
UNIKALUS PASTATO Nr. 7589-50000-5014
27833 | PV | .Garmuviené 2021 Laida
18876 | Pov | I.Garmuviene | 2021 BYLOS SUDKETIES ZINIARASTIS 0
Statytojas (uZsakovas): Lapas | Lapuy
LT VSI Skuodo informacijos centras, 5014-1A1m-PA(PM)-TDP-2020-
Vytauto g. 9, LT-98121, Skuodas, BSZ 1 1
im. k. 187801768




DAUGIABUCIO GYVENAMOJO PASTATO BIRUTES G. 16, SKUODO M. ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas Mato Pries atnguj ir}imq Po atnapj ini.mo Pastabos
vienetas (modernizavimg)| (modernizavimo)

I. SKLYPAS
1.1. Sklypo plotas ha 0,1838 0,1838 R
1.2. Uistatymo tankis % esamas esamas -
II. PASTATAI
Gyvenamieji pastatai:
1.Gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau | vnt. 6 6 esamas
buty) daugiabuciai pastatai, buty skaicius
2.Pastato bendras plotas* m’ 261,64 268,19 modernizuojamas
3.Pastato naudingas plotas* m’ 261,64 268,19 modernizuojamas
4 Pastato tiiris* m3 1078 1154 modernizuojamas
5.Auksty skaiCius vnt. 2 2 esamas
6.Pastato aukstis* m 7,90 8,05 modernizuojamas
7.Buty skaicius (gyvenamajame name), i$ jy: vnt. 6 6 esamas
7.1. 1 kambario vnt. 1 1 esamas
7.2. 2 ir daugiau kambariy vnt. 5 5 esamas
8.Energinio naudingumo klas¢ klase F B modernizuojamas
9.Pastato akustinio komforto salygy klasé klase E E esamas
10.Statinio atsparumo ugniai laipsnis klase | I esamas
11.Atitvary Silumos perdavimo koeficientai:
11.1.Stogas W/(m>K) | 0,85 0,183 modernizuojamas
11.2.Pastogés perdanga W/(m>K) | 0,85 0,133 modernizuojamas
11.3.Sienos W/(m?-K) 1,27 0,170 modernizuojamas
11.4.Langai W/(m*K) | - 1,1 modernizuojamas
11.5.Durys W/(m>K) | - 1,4 modernizuojamas
11.6.Cokolis W/(m?K) 1,46 0,161 modernizuojamas
11.7.Grindys ant grunto W/(m*>K) | - 0,138 modernizuojamas
I11I. INZINERINIAI TINKLAI
1.1.Inzineriniy tinkly ilgis (Buities nuotekos) * | m 8 modernizuojamas
1.2.vamzdzio skersmuo mm d110 modernizuojamas
2.1.InZineriniy tinkly ilgis (Sildymo sistemos | m 12 modernizuojamas
vamzdynas) *
2.2.vamzdzio skersmuo mm d40/d110 modernizuojamas
3.1.Inzineriniy  tinkly ilgis (Vandentiekio | m 18 modernizuojamas
sistemos vamzdynas) *
3.2.vamzdzio skersmuo mm d50 modernizuojamas
2.1 InZineriniy tinkly ilgis kompl 2 jrengiama
(Izemiklio jrenginys)*
2.2. Zaibosauga — cinkuota juosta m 25 Irengiama

Pastabos:

1. Pastato turis padidéjo, dél iSorés sieny apsiltinimo.

2. Pastato bendras ir naudingas plotas padidéjo dél jéjimo dury perkélimo. (,,Nekilnojamojo turto objekty kadastriniy matavimy
ir kadastro duomeny surinkimo bei tikslinimo taisyklés®, p.149.2.2.1.).
3. Dél akustinio komforto salygu klasés ,,Pastatas statytas iki STR 2.01.07 : 2003 jsigaliojimo ir Projekte numatytas pastato
modernizavimas neapima statybos darby, numatyty STR 2.01.07 : 2003 p. 5.1 nuostatomis.
4. * Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés tikio ministras. Baigus stayba ir atlikus kadastrinius
matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

Statinio projekto dalies vadovas

Irena Garmuviené

Atestato Nr. 27833

(vardas, pavardé¢, parasas, kvalifikacijos atestato Nr., data)

UZSAKOVAS (STATYTOJAS):

ZYMUO

DALIS

LAIDA

LAPAS

9012-1A4b-PA(PM)-TDP-2035-BSR

BD 0

1




BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

1.1.PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS.

1.Daugiabu¢io gyvenamojo namo Birutés g. 16, Skuodo m., atnaujinimo
(modernizavimo) projekto techniné uzduotis patvirtinta 2020-07-13, iSduota administratoriaus
VS] ,.Skuodo informacijos centras*.

2.Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy planas.

3.Projektavimo Rangos sutartis.

4.Kadastro byla, gyventojy pritarimu pastato modernizavimui,

5.Topografiniu planu ir kt. pridedamais BD dalyje dokumentais.

1.2.PRIVALOMUJU TDP RENGIMO DOKUMENTU BEI PAGRINDINIU
NORMATYVINIU STATYBOS TECHNINIU DOKUMENTU, KURIAIS
VADOVAUJANTIS PARENGTAS TDP, SARASAS

Projektas rengiamas vadovaujantis:

1)Statybos jstatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties
reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais esminius statinio reikalavimus (viena, kelis ar
visus) ir statinio techninius parametrus pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius
ir klases, kitais teisés aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais;

2)privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais - technine uZzduotimi,
Investicijy planu, nekilnojamo turto nuosavybés dokumentais, prisijungimo salygomis ir kitais
dokumentais;

3)projektavimo darby rangos sutartimi.

1.2.1.PRIVALOMUJU TDP RENGIMO DOKUMENTU SARASAS
1. Uzsakovo pateikta ir patvirtina statinio projektavimo uzduotis

2. UAB ,,Polistatyba“ registravimo pazyméjimas

3. PV ir PDV atestatai

4. Projektuotojo privalomas CA draudimas

5. Topografiné nuotrauka

6. Projekto vadovo paskyrimo dokumentas

7. Buty savininky sprendimas dél Daugiabucio namo atnaujinimo

8. Nekilnojamo turto registro centro duomeny banko iSrasas - Statiniai
9. Nekilnojamojo turto objekto kadastro duomeny byla

10. Jgaliojimas

11. Ragytiniai pritarimai

12. Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy planas

13. Pastato energinio naudingumo sertifikatas

14. Specialieji architekturos reikalavimai

15. Naudotos licencijuotos programinés jrangos sarasas

0 2021 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
Laida | ISleidimo data Laidos statusas, keitimo prieZastis
Atesta Statinio projekto pavadinimas:
to Nr. UAB ,,POLISTATYBA” DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO

BIRUTES G. 16, SKUODAS ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

4983 BIRUTES G. 16, SKUODAS

UNIKALUS PASTATO Nr. 7589-5000-5014

27833 | PV | .Garmuviené 2020 Laida
18876 | POV | L.Garmuviené 2020 AISKINAMASIS RASTAS )
Stvatytojas (uZsakovas): Lapas | Lapuy
LT VSI Skuodo informacijos centras, 5014-1A1m-PA(PM)-TDP-2020-
Vytauto g. 9, LT-98121, Skuodas, BD -AR 1 22
im. k. 187801768




1.2.2.PAGRINDINIU NORMATY VINIU STATYBOS TECHNINIU DOKUMENTU,
KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS TDP, SARASAS

LR ISTATYMAI

LR Statybos jstatymas

LR Aplinkos apsaugos istatymas

LR Saugos ir sveikatos darbe jstatymas

LR Zemés jstatymas

LR Teritorijy planavimo jstatymas

LR Atlieky tvarkymo jstatymas

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

Europos parlamento ir tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011

A e EA Rl Fall el Il

LR Specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas, 2019-06-06 Nr. XIII-2166

PAVELDOSAUGOS DOKUMENTAI

—

LR Nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymas

Kultiros vertybiy registro duomenys (http:/kvr.kpd..1It);

ORGANIZACINIAI TVARKOMIEJI STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI

1. | STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

2. | STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas

3. | STR 1.01.04:2015 Statybos produkty, neturiniy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy  savybiy pastovumo  vertinimas, tikrinimas ir
deklaravimas. Bandymuy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas

4. | STR 1.01.08:2002 Statinio statybos riisys

5. | STR 1.02.01:2017 Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas

6. | STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

7. | STR 1.05.01:2017 Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uZzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai
i8duota statybg leidziantj dokumenta padariniy $alinimas

8. | STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira

9. | STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé

10. | STR 2.01.01(1):2005 | Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas

11. | STR 2.01.01(2):1999 | Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

12. | STR 2.01.01(3):1999 | Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

13. | STR 2.01.01(4):2008 | Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

14. | STR 2.01.01(5):2008 | Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triuk§mo

15. | STR 2.01.01(6):2008 | Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir Silumos
i§saugojimas

16. | STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas

17. | STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo Zaibo. ISorin¢ statiniy apsauga nuo zaibo

18. | STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo

19. | STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai

20. | STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas

21. | STR 2.04.01:2018 Pastaty atitvaros. Sienos, Stogai, Langai ir iSorinés j€jimo durys

22. | STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai

23. | STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos

24. | STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

25. | STR 2.05.06:2005 Aliuminiy konstrukcijy projektavimas

26. | STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos

27. | STR 2.05.09:2005 Miriniy konstrukcijy projektavimas

28. | STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko

inzineriniai tinklai

ZYMUO DALIS LAIDA | LAPAS

5014-1A1m-PA(PM)-TDP-2020-BD -AR BD 0 2




| 29. | STR 2.09.02:2005

| Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas

HIGIENOS NORMOS, STATYBOS TAISYKLES, KITI DOKUMENTAI

1. HN 42:2009 Gyvenamyjy ir vieSojo naudojimo pastaty mikroklimatas
HN 69:2003 Siluminis komfortas ir pakankama $iluminé aplinka darbo

patalpose. Parametry norminés vertés ir matavimo
reikalavimai

3. HN 98:2000 Natiiralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos
ribinés vertés ir bendrieji matavimy reikalavimai

4. RSN 156-94 Statybin¢ klimatologija

5. DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje

6. GSPR Gaisrines saugos pagrindiniai reikalavimai

7. GPGST Gyvenamuyjy pastaty gaisrinés saugos taisyklés

8. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

9. LST EN 17050-1:2010 Atitikties jvertinimas. Tiekéjo deklaracija. Bendrieji
nurodymai

10. | (ES) Nr.305/2011 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2011-03-09

11. | ST 224555837.01:2013 Atitvary Siltinimas polistireniniu putplasCiu

12. | LR Energetikos ministro jsakymas | Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés

PASTABOS:

1. ISoriniy sieny ir cokolio Siltinimo darbams turi biiti naudojama iSoriné termoizoliaciné
sistema, kurig turi sudaryti vieno gamintojo statybos produktas j rinka pateiktas statybos
produkty rinkinys (komplektas), turintis E] jvertinimg ir paZenklintas CE Zenklu, arba turintis
NTI jvertinima.

2.Techniniame darbo projekte pateikti konkretiis statybos produktai ar statybos produkty
pavadinimai, taikomi kaip analogas. Todel skaiciuojant statybos darby kaing, neprivaloma
vadovautis pateiktais konkreCiy statybos produkty pavadinimais, vietoje jy galima naudoti
analogisSkus - lygiaverCius statybos produktus, taciau jy techninés charakteristikos ir savybés
privalo buti ne blogesnés negu nurodytos Siame techniniame projekte.

3.Planuojamiems remonto darbams naudoti sertifikuotas statybines medziagas,
prioritetas suteikiamas atsparumui, ilgaamziskumui, didesnei pradinei investicijai ir mazesnéms
eksploatacinéms sagnaudoms.

4.Statybos rangovas vertindamas projekte numatytus darbus (sgnaudy ziniaras¢io
pozicija ar sprendinj), jkainyje ar bendroje kainoje turi jsivertinti visus su $iuo darby vykdymu
susijusias iSlaidas.

5. Projektiniai sprendiniai uZtikrina statinio patvaruma ir pastovuma statybos ir ilgalaikio
naudojimo metu.

6.Tre¢iyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimai nepazeidziami.

7.Radus neatitikimus, praSome skubiai pranesti daliy PDV ir derinti.

8.Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar prieStaravimy, dokumenty
virSenyb¢ nustatoma taip:

1. techninés specifikacijos;

2. aiSkinamieji rastai;

3. bréziniai;

4. sanaudy kiekiy ziniarasciai.

5.Nurodymai ir reikalavimai statybos dokumenty parengimui. Parengti statybos darby
technologijos projekta. Statybos darby technologijos projekta rengia rangovas, arba paveda tai
atlikti statinio statybos vadovui. (STR 1.04.04:2017, 8 priedas, 46.18 p); (STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos priezitira® IV skyrius, SeStas skirsnis 25 p.).

Parengti statybos darby vykdymo technologinés kortelés (STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos priezitira® 3 priedas, III skyrius, Sestas skirsnis 1.6 p.)
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1.2.3. Pagal Kultiiros vertybiy apskaitos duomenis, pastatas, esantis Birutés g. 16,
Skuode, patenka ] registruotos nekilnojamosios kultiiros vertybés — Skuodas (unikalus kodas
Kultiiros vertybiy registre 17108) vietove.

Vadovautis:

1. LR Nekilnojamojo kulttiros paveldo apsaugos istatymas

SKUODAS
Unikalus objekto kodas 17108
Pilnas pavadinimas Skuodas
Adresas Skuodo rajono sav., Skuodo miesto sen., Skuodo m.,
Statusas Registrinis
ROis Nekilnojamas
Vertybé pagal sandara Vietové
Seni kodai Nr. Lietuvos Respublikos kultliros paminkly sarase: UV40

Vertingosios savyhés (vertybés Gatviy tinklas, "Zydy miesto" aikstés planas ir tOriné erdviné kompozicija, kapitalinio uzstatymo
sudétis, apimtis, vertingos  fragmentas
dalys ir elementai)

Dokumentai 1. Apie nekinojamojo ggakéoo NEJ bhvirgg r%%ki\goja mujy kultdros vertybiy (NKV) teritorijoje arba jy
apsaugos Zonaje; -02-02; Nr: 02-15; Pranesimas

2. Apie nekinojamojo g(a]i1k2m0 N[I)Jg bhvirgg r%%ki\goja mujy kultdros vertybiy (NKV) teritorijoje arba jy
apsaugos Zonaje; -02-02; Nr: 02-16; Pranesimas

3. Apie nekinojamajo daikto (NDG) buvima nekilnojamujy kultdros vertybiy (NKV) teritorijoje arba jy
apsaugos zonoje; 2012-11-26; Nr: 11-103; Pranesimas

Saltiniai ir medZiagos 1. Lietuvos TSR kulttros paminkly sgra3as, V., 1973, p. 438
2. Lietuvos Respublikos istorijos ir kultiros paminkly sarasas, V., 1993, p. 269
3. A. Kavaliauskas. Skuodo senamiestyje, Laisvés gatvéje, 2005 m. vykdyty Zvalgomujy archeologijos
R/rim%ataskaita. Kulturos paveldo centro paveldosaugos biblioteka.
. R. Songailaité. Skuodo miesto istorinés dalies (17108) archeologiniy Zvalgymy P. Cvirkos-Birutes
0. ivlfl%omqiq archeologiniy tyrimy Gedimino-Vytauto g. archeologiniy tyrimy Gedimino g. 4 2011 m.
ataskarta.

Skuodo m. Kultiiros paveldo objektai
V' Birutés g. 16

Pats sklype esantis pastatas néra nekilnojamoji kulttiros vertybé.

Atnaujinamas (modernizuojamas) pastato matmenys iSlieka esami, neturés neigiamo
poveikio Skuodo m. ir kitoms saugomos teritorijoms, nepazeis charakteringy miesto centrinés
dalies panoramy, turés teigiama poveiki esamam miestovaizdziui bei pagerins esamg
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zeménauda.
Rangovas atliekant zemés judinimo darbus turi vadovautis LR Nekilnojamojo kultiiros
paveldo apsaugos jstatymo 9 str. 3 d. nuostatomis.

1.3.TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBUDINIMAS
Pagal RSN 156-94 , Statybiné klimatologija® duomenis Skuode yra sekancios klimatinés
salygos:
Vidutiné metiné oro temperatiira +6,0 °C;
Sal&iausio penkiadienio temperatiira -20 °C;
Santykinis metinis oro drégnumas 81%;
Vidutinis metinis krituliy kiekis 796 mm;
Maksimalus paros krituliy kiekis 103,6 mm;
Vidutinis metinis véjo greitis 4,2 m/s
Sniego apkrovos rajonas pagal STR 2.05.04:2003 I rajonas 1,2 sk, kKN/m? (120
kg/m?);
¢ V¢jo apkrovos rajonas pagal STR 2.05.04:2003 II rajonas 28 Vref,o M/S.

RELJEFAS

Sklypas yra uzstatytoje teritorijoje, aplinkui gyvenviet¢ yra gyvenamosios paskirties
namy.

Zemés sklypas, kuriame yra modernizuojamas statinys —suformuotas.

Sklypas yra daugiabuciais gyvenamaisiais namais uzstatytoje teritorijoje.

Sklypo reljefas ramus.

Teritorijoje visi medziai ir kriimai yra saugojami.

Sklypo plano sprendiniai Siuo projektu nauji neprojektuojami. Atstatoma nuogrinda
aplink pastatg po pamaty apsiltinimo.

Aplink pastatg suformuoti pes€iyjy takai paliekami esami.

Modernizuojamas pastatas yra prijungtas prie miesto inzineriniy tinkly. Sklype ir Salia jo
pakloti poZeminiai tinklai — Silumos tiekimo tinklai, vandentiekio, nuoteky tinklai, poZeminiy
elektros kabeliy linijos, rysiy, dujotiekio ir kiti tinklai.

1.4.ATNAUJINIMO (MODERNIZUOJAMO) STATINIO PAGRINDINIAI DUOMENYS

1.Statinio pavadinimas: Daugiabutis namas.

2.Statino vieta: Skuodas, Birutés g. 16. Pastato — gyvenamo namo unikalus Nr. 7589-
50000-5014.

3.Statinio paskirtis: Gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty (daugiabutis))
pastatai (pagal STR 1.01.03:2017 6.3p.).

4.Statybos rusis: Statinio paprastasis remontas (Vadovaujantis STR 01.01.08:2002
»dtatinio statybos rasys* 7.3.2 p.).

5.Statinio kategorija: Neypatingas. (pagal STR 1.01.03:2017 5 skyrius 1 lentele) .

6.Saugoma teritorija. Ne.

7.Kultiaros paveldo objekto teritorija. Ne

8.Kultiiros paveldo vietové. Taip, Skuodas (17108)

9. Kultaros paveldo statinys. Ne

10.Kultiros paveldo objekto apsaugos zona. Ne

11.Kultiiros paveldo vietovés apsaugos zona. Ne

12.Kity statiniy apsaugos zona (-o0s). Ne.

13.Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki
kity statiniy ir (ar) objekty arba Kkitokie teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai
dél kity (esamuy) statiniy. Ne.

14.Statytojas: VS] ,.Skuodo informacijos centras®, Vytauto g. 9, LT-98121, Skuodas,
im. k. 174585733.
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15.Projektuotojas: Paprastojo remonto projekta parengé UAB ,Polistatyba®, jm. k.
300630009, atestato Nr. 4983.

16.Statybos finansavimo Saltiniai: Projektavimo ir statybos darbai finansuojami
nuosavomis ir valstybés léSomis.

17.Projektavimo etapai: Projektavimo darbai vykdomi dviem etapais. Pirmas etapas
Investicijy planas (B) Paketas). Antru etapu parengiamas paprastojo remonto projektas; sudétis
ir detalumas atitinka STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®
nurodymus. Buty ir kity patalpy savininky susirinkime patvirtintas investicijy plano (B) paketas.

18.Statinio projekto ekspertizé: Statinio projekto ekspertizé privaloma. (STR
1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* IX skyrius).

19.Atnaujinimo (modernizavimo) tikslas — sumazinti pastato energijos sunaudojima
Sildymui, pagerinti komforto salygas, pastato estetinj vaizdg bei prailginti pastato naudingo
eksploatavimo trukmeg.

20.Gretimos teritorijos, transporto tinklas — keliai, gatvés. Sklypas yra uZstatytoje
teritorijoje, aplinkui gyvenvietéje yra gyvenamosios paskirties namy. Visi teritorijoje esantys
medziai ir krimai yra saugojami.

21.Zemés sklypas. Statytojo nuosavybés teise ar kitokia teise i Zeme (statybos
sklypa) patvirtinantys dokumentai. Zemés sklypas suformuotas atlickant kadastrinius
matavimus. Sklypo plotas 0,1838 ha. Registro Nr.44/2014733; u.n. 4400-4000-7698.
Nuosavybeés teis¢ Lietuvos Respublika a.k. 111105555 ir Fiziniai asmenys (zr. NT RC iSrasa).

22. Dél valstybinés Zemés laikino naudojimo statybos metu. Vadovautis Nacionalinés
zemés tarnybos prie zemes iikio ministerijos Skuodo skyriaus iSduotu sutikimu. (zr. TDP
priedai).

23.Statybos nuosavybés teis¢ ar Kkitokia teis¢ | rekonstruojamg pastata
patvirtinantys dokumentai. Pagal 2019-02-26 V] Registry centro Nekilnojamojo turto registro
centrinio duomeny banko iSrasa (zr. pridedamus dokumentus) yra suformuota: gyvenamosios
paskirties patalpy, kurios suformuotos kaip atskiri nekilnojami daiktai, skai¢ius — 6. Pastatas —
Gyvenamas namas. Unikalus daikto numeris: 7589-5000-5014.

24.Sklype ir Salia jo esantys inZineriniai tinklai ir jrenginiai. Modernizuojamas
pastatas yra prijungtas prie miesto inzineriniy tinkly. Sklype ir $alia jo pakloti poZeminiai tinklai
— Silumos tiekimo tinklai, vandentiekio, nuoteky tinklai, poZzeminiy elektros kabeliy linijos,
rys$iy, dujotiekio ir kiti tinklai.

25.Atnaujinami (modernizuojami) statiniai. Atnaujinamas 1 auk$to su mansarda
pastatas su 6 gyvenamosios paskirties patalpomis (butais) - gyvenamasis namas.

26.Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniuy su negalia reikméms.

Pagal STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas‘ 1 punktg ,,Rekonstruojant, kapitaliSkai
remontuojant ar modernizuojant Siuos statinius, reglamento nuostatos taikomos tik
rekonstravimo ar kapitalinio remonto metu pertvarkomoms statinio dalims®, Siuo atveju
sprendimas pritaikyti daugiabuc¢io namo bendrojo naudojimo objektus nejgaliyjy specialiesiems
poreikiams priimamas Nejgaliyjy socialinés integracijos jstatymo [17.1] 11 straipsnio 3 dalies
nustatyta tvarka.

Pastato modernizavimo (atnaujinimo) metu pastato konstrukcijos nepertvarkomos.

Siuo projektu sklypo plano sprendiniai esami, naujai neprojektuojami.

Siuo metu name gyvenanéiy Zmoniy su negalia néra. Buty savininkai priemé sprendima
nepritaikyti bendro naudojimo patalpy nejgaliyjy specialiesiems poreikiams. PraSymo 1§ buty
savininky dél biisto pritaikymo spec. poreikiams negauta.

Siuo projektu jrengiama nauja nuogrinda visu pastato perimetru.

Pastatas 6 buty —1 ir 4 butai turi atskirus i€jimus, i kitus butus patenkama bendra
laiptine per kiemo jéjima. Prie 1 buto projektuojama jé¢jimo aikstelé su nuozulna ir laiptais; prie
2 buto ir laiptinés j¢jimo projektuojamos jéjimo aikstelés su nuozulnomis.

20.Projektuojamy statiniy pagrindinés charakteristikos, paskirtis.
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PASTATO PASKIRTIS

Gyvenamoji (3 ir daugiau buty)

UNIKALUS STATINIO NUMERIS

7589-5000-5014

METAI

STATINIO ZYMEJIMAS 1Alm

STATINIO ADRESAS Skuodas, Birutés g. 16
STATYBOS PABAIGOS METAI 1895

STATYBOS REKONSTRUKCIJOS 1989

SIENOS Rastai, apmiiryti plytomis
PAMATAI Juostiniai, monolitiniai
PERDANGOS Mediniy sijy
STOGO KONSTRUKCIJA Slaitinis, medin¢ konstrukcija
SILDYMAS Bendroji centrinio §ildymo sistema
VANDENTIEKIS Komunalinis vandentiekis
NUOTEKU SALINIMAS Komunalinis nuoteky Salinimas
DUJOS Suskystintos
PASTATO PLOTAI IR TURIAI
PRIES PO
MODERNIZAVIMA MODERNIZAVIMO
1.SKLYPO PLOTAS nesuformuotas nesuformuotas
2.PASTATO BENDRAS PLOTAS 261,64 m? 268,19 m?
3.PASTATO NAUDINGAS PLOTAS 261,64 m? 268,19 m?
4.GYVENAMASIS PLOTAS 139,78 m? 139,78 m?
5.RUSIU PLOTAS néra néra
6..PASTATO TURIS 1078 m’ 1154m’
7.AUKSTU SKAICIUS 1 1
8.BUTU SKAICIUS GY VENAMOSIOS 6 6
PASKIRTIES PATALPU
9.NEQYVANAMOSIOS PASKIRTIES PATALPU ) )
SKAICIUS
9. ENERGINIO NAUDINGUMO KLASE F B
Pastabos:

1. Pastato tiris padidéjo, dél iSorés sieny apSiltinimo.
2. 1.Pastato bendras ir naudingas plotas padidéjo irengus a-1 tambiira.

1.5.TRECIUJU ASMENU INTERESAI

Statinys turi biiti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos
metu ir naudojant pastatyta statinj treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo
iki statybos pradzios, galéty biiti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty
ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas.

1)statiniy esamos techninés biiklés nepabloginimas;

2)galimybé patekti j valstybinés ir vietinés reikSmes kelius ir gatves nepabloginama;

3)galimybé naudotis inzineriniais tinklais nepabloginama;

4)patalpy, skirty zmonéms gyventi natiiralaus apSvietimo pagal higienos jrengimo

reikalavimus i§saugojimas nepablogina;

S)gaisring saugg reglamentuojanciuose dokumentuose nustatyty saugos priemoniy

i$saugojimas nepabloginama;

6)apsauga nuo keliamo triuk§mo, vibracijos, elektros trikdziy ir pavojingos spinduliuotés

nepabloginama.

1.6, ATNAUJINIMO (MODERNIZUOJAMO) PASTATO ESAMA BUKLE
Esamo pastato apzitiros duomenys. DaugiabuCiy gyvenamyjy namy atitvariniy
konstrukcijy fiziné-technin¢ buklé jvertinama vadovaujantis apzilros metu nustatytais
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daugiabuc¢io namo fizinés biiklés ir vizualiniy namo apziiiry rezultatais bei daugiabu¢io namo
Birutés g. 16, Skuodas, atnaujinimo (modernizavimo) investicijy planu.

Remiantis investicijy plane atliktos pastato apzitiros iSvadomis bei projekto vadovés I.
Garmuvienés, surinkti tokie duomenys:

Kadastriniy matavimuy duomenys:

Zemeés sklypas suformuotas.

Pastatas — daugiabutis gyvenamasis namas. Adresas Birutés g. 16, Skuodas,
pazyméjimas plane 1AIm, Nr. 7589-5000-5014, tiksliné naudojimo paskirtis — gyvenamoji,
statybos pabaigos metai 1895, pastatas rekonstruotas 1989 metais pastatas apmmirytas,
rekonstruotas stogas, jrengtos gyvenamos patalpos. Pastato energinio naudingumo klas¢ F
(sertifikato Nr. KG-0212-03155, iSdavimo data 2019-05-23).

Pastatas 6 buty/ gyvenamyjy patalpy. 1 aukSto su masarda, atskirus j¢jimus turi 1 ir 4
butai, j 2;3;5;6 butus patenkama laiptine, pastato bendras plotas — 261,64 m?, naudingas plotas —
261,64 m?, gyvenamas plotas — 139,78 m?, tiiris — 1078 m°.

Daugiabutis namas, sienos — rastai, pamatai — juostiniai, g/b, perdangos — mediniy sijy,
stogas — Slaitinis mediné konstrukcija, stogo danga — asbestiniai Siferio lakstai, lietaus
nuvedimas iSorinis.

Pastato apZitiros duomenys ir rekomendacijos:

Konstrukcijy buklé:

Pastatas statytas 1895 m. Ir rekonstruotas 1989m. pagal tuo metu galiojusias normas,
tod¢l faktiniai nemodernizuoto pastato atitvariniy konstrukcijy Silumos perdavimo koeficientai
neatitinka reikalavimy ir galiojanc¢iy norminiy dokumenty.

Pamatai, sienos ir nuogrindos. Pamatai betoniniai, tinkuoti - tinkas iStrupéjes.
Nuogrinda suskilinéjusi ir iSsikraipiusi, apaugusi Zole, pakrypusi j pastato puse, vietomis atiriike
nuo cokolio, vietomis nuogrindos néra, apauge samanomis, Zole ir augalais.

Silumos laidumo rodikliy vertés neatitinka STR 2.01.02:2016 , Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas® norminiy reikalavimy, - cokolio Silumos
perdavimo koeficientas 1,46 W/m?K (Zr. namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy planas
1 lentelé.

Esamos cokolio sienos Siluminés savybés neatitinka STR 2.01.01(6):2008 ,.Esminiai
statinio  reikalavimai. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas“ reikalavimy.
Rekomenduojama $iltinti pastato cokolio vir§ Zeming bei pozeming dalis 1§ iSorés.

Pastato pamaty ir nuogrindy foto fiksacija

Sienos (fasadinés) — rastai, apmiryti plytomis, vietomis plytos tinkuotos. Plytos ir
tinkas paveiktas atmosferinio poveikio. Konstrukcija neSiltinta. Taip padidinama atitvary
Siluminé varza, sumazinamos Silumos energijos sgnaudos. Sieny faktinis Silumos perdavimo
koeficientas yra apie 1,27 (W/m?K) (Zr. namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy planas 1
lentele. Siluminés sieny savybés neatitinka STR 2.01.01(6):2008 ,Esminiai statinio
reikalavimai. Energijos taupymas ir §ilumos i§saugojimas“ ir Silumos laidumo rodikliy vertés
neatitinka STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*
norminiy reikalavimy, todél biitina sienas $iltinti.
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Sieny fotofiksacija

Stogas. Stogas S$laitinis, lietaus nuvedimo sistema iSoriné. Stogo danga — asbestiniai
Siferio lakstai. Siluminé stogo konstrukcijos varza (§ilumos perdavimo koeficientas 0,85W/m?K
(Zr. namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy planas 1 lentelé, neatitinka STR
2.01.01(6):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas® ir
Silumos laidumo rodikliy vertés, neatitinka STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas* norminiy reikalavimy. Rekomenduojama apsiltinti pastoge,
pakeisti stogo dangg, atnaujinti lietaus nuvedimo sistema

Langai ir lauko durys laiptinése. Buty langai pakeisti j plastikinius, geros biiklés.
Laiptinés langas nepakeistas, senas. Lauko durys i laipting, tambtiro durys senos medines.

Nepakeisti langai ir durys neatitinka STR 2.01.01(6):2008 , Esminiai statinio
reikalavimai. Energijos taupymas ir Silumos i$saugojimas®, Silumos laidumo rodikliy vertés,
neatitinka STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*
norminiy reikalavimy. Rekomenduojama pakeisti j mazesnio Silumos pralaidumo gaminius.

Langy ir dury fotofiksacija

Védinimas. Pastate esancios patalpos védinamos natiiraliai per langus, orlaides, duris,
védinimo kanalus. natiiralaus védinimo kanalai uzake, védinimo grotelés kai kur sultizusios,
ventiliacijos sistema neatlicka savo funkcijos. Ventiliacijos kanaly biiklé patenkinama,
rekomenduojama i$valyti, dezinfekuoti, suremontuoti natiiralios ventiliacijos kanalus.

Silumos punktas. Siluminis punktas modernizuotas, sumontuotas plokstelinis
Silumokaitis kar§to vandens ruo§imui. Siluminis punktas priklausomas nuo tiekéjo.

Sildymo sistema. Gyvenamojo pastato esami §ildymo sistemos vamzdynai susidévéje,
surtidije, viduje uzkalkéje. Vamzdyny izoliacija susidévéjusi, kai kur jos iSvis néra, dideli
Silumos nuostoliai nuo vamzdyny j aplinkg. Esama Sildymo sistemos biuklé neatitinka Siuo metu
galiojan¢iy norminiy reglamenty, todé¢l ja nuspresta keisti nauja. Esamy vamzdyny panaudoti
néra galimybés todé¢l jie demontuojami kartu su susidévéjusia izoliacija.

Salto vandens sistema. Remontuojamo pastato esami $alto vandentiekiy vamzdynai
susidévéje, suriidije, viduje uzkalkéje.

Nuoteky Salinimo sistema. Pastato esami buitiniy nuoteky vamzdynai susidévéje,
suridije, viduje uzkalkéje. Esama buitiniy nuoteky sistema neatitinka Siuo metu galiojanciy

norminiy reglamenty, todé

Bendrieji elektros ir apSvietimo jrenginiai. Elektros instaliacija sena, vietomis laidai
palaidi kabo be Sarvo apsaugos, Sviestuvai be gaubty.

Statinio atitiktis mechaniniam atsparumui ir pastovumui. Vizualinés apzitiros metu
nebuvo nustatyta tokiy defekty, kurie galéty kelti pavojy statinio mechaniniam atsparumui ir
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pastovumui. Pastatas gali buti atnaujinamas (modernizuojamas). Prie§ pradedant vykdyti
statybos darbus ar jy vykdymo metu pasteb&jus pavojingas pazaidas reikia nedelsiant sustabdyti
darbus ir pranesti projekto dalies vadovui bei uzsakovui projektiniy sprendiniy patikslinimui ar
reikalingy statybiniy tyrimy atlikimui.

1.7.PROJEKTINIAI SPRENDINIAI IR TRUMPAS TECHNOLOGINIO PROCESO,
TECHNOLOGINIU INZINERINIU SISTEMU APRASYMAS

Renovuojant gyvenamajj pastata esama tiriné struktiira ir vidaus iSplanavimas
nesikeicia.

PAGRINDINIAI RENGIAMO PROJEKTO TIKSLALI:

1. Sumazinti Silumos nuostolius, pagerinti pastato fizines ir energines savybes.

2. Prailginti pastato eksploatacijos trukme.

3. Suteikti pastatui estetinés iSvaizdos naujumg.

DAUGIABUCIO GYVENAMOJO PASTATO BIRUTES G. 16, SKUODO M.
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIAI SPRENDINIAI:

Techninio darbo projekto sprendiniai parengti vadovaujantis Investicijy planu B
variantu) ir Technine projektavimo uzduotimi.

Gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés, turi uztikrinti aukstesne nei
esama ir ne Zemesne nei B pastato energinio naudingumo klase bei sumazinti skaiciuojamgsias
Silumos energijos sqnaudas.

Bendra specifikacija:

Tiekéjas visus statybos darbus atlieka, uztikrina jy kokybés kontrole, taip pat jiems
atlikti taiko statybos produktus, vadovaudamasis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentu (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produkty
rinkodaros sglygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5-43),
Statybos jstatymu, nacionaliniais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, statinio
saugos ir paskirties dokumentais, taip pat i§ tarptautiniy, Europos organizacijy ir uzsienio
valstybiy perimtais ir Lietuvos Respublikos jgaliotos institucijos nustatyta tvarka jteisintais
statybos techniniais dokumentais.

1.Pastato pamato jgilinamosios j gruntg dalies Siltinimas >1.2m gylio, bet ne giliau, i8
iSorés termoizoliacinémis plokS§témis ir padengimas drenaZine membrana. Termoizoliaciniy
sluoksniy _§ilumos perdavimo koeficientas - U<0,22W/(m*-K). Esamy riisio dury lauke
demontavimas ir dalinis angos uzmirijimas jrengiant nauja langa.

2.Pastato cokolio antzeminés dalies, taip pat angokra$c¢iy, Siltinimas i$ iSorés tinkuojama
sistema, apdaila — akmens masés plytelés. Termoizoliaciniy sluoksniy Silumos perdavimo
koeficientas - U<0,22W/(m?*-K).

3.Pastaty sieny, taip pat angokra$¢iy, Siltinimas i§ iSorés tinkuojama sistema, apdaila —
silikato — silikoninis strukttirinis tinkas. Termoizoliaciniy sluoksniy Silumos perdavimo
koeficientas - U<0,18W/(m?*-K).

4.Perdangy nesiltintoje pastogéje Siltinimas mineralinés vatos termoizoliacinémis
plokStémis, jrengiant praéjimo takus. Termoizoliaciniy sluoksniy Silumos perdavimo
koeficientas — U<0,15W/(m*-K).

5.Stogo dangos keitimas, esama danga keiiant skardos lakSty danga, dengta pural.
Stogeliy virs jéjimy jrengimas. Lietaus nuoteky lataky ir lietvamzdziy montavimas.

6.Nuogrindos_atstatymas (ne maziau kaip 0,5m ploc¢io), panaudojant vejos bortus ir
60mm storio trinkeliy dangg. Jéjimo aikSteliy ir nuozulny jrengimas i§ betoniniy trinkeliy. Naujy
baty valymo groteliy, polimerbetonio lataky su grotelémis jrengimas.

7.Védinimo sistemos atnaujinimas. ISvalomos, dezinfekuojamos ir suremontuojamos
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esamos ventiliacijos Sachtos. VirSutinéje védinimo kanaly dalyje traukai pagerinti pasalinamos
dirbtinai jrengtos klifitys, paaukStinami ventiliacijos kanalai, Sitinami, skardinami, montuojami
apsauginiai stogeliai.

8.Esamy langy keitimas maZesnio $ilumos pralaidumo langais. Silumos perdavimo
koeficientas — U<1,1 W/(m?-K). Angokras¢iy apdaila.

9.Esamy dury keitimas maZesnio §ilumos pralaidumo durimis. Silumos perdavimo
koeficientas - U<1,4W/(m?-K). Angokras¢iy apdaila.

10.Grindy ant grunto &iltinimas, jrengiant betonines grindis U<0,36W/(m?-K).

11.Sildymo sistemos atnaujinimas:

11.1.Esamos Sildymo sistemos demontavimas.

11.2.Sildymo  sistemos pertvarkymas j dvivamzde kolektorine sistemq, vamzdyny
izoliavimas.

11.3.Uzdaromosios ir balansuojamosios armatiiros jrengimas.

11.4.Naujy Sildymo prietaisy montavimas.

11.5.Termostatiniy ventiliy su termostatinéemis galvomis montavimas.

11.6.Silumos kiekio skaitikliy montavimas kolektorinése dézése.

11.7Sistemos praplovimas, hidraulinis bandymas.

12.8alto vandens sistemos pertvarkymas:

12.1.8alto vandentiekio vamzdyny demontavimas.

12.2.Salto vandentiekio vamzdyny (stovy ir magistraliy) montavimas.

12.3.Naujy sistemy izoliavimas, uZdaromosios, apskaitos mazgo prietaisy, slégio
matavimo prietaisy, filtry montavimas.

12.4.Naujy sistemy izoliavimas, uzdaromosios, apskaitos prietaisy.

12.4.Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas.

12.5.Praplovimas dezinfekcija ir hidraulinis bandymas.

13.Buities nuoteky vamzdyny keitimas.

13.1. Pastato buitinio nuotakymo stovy keitimas iki buty sistemos prijungimo jungties,
stovo isvedimas virs stogo sistemai védinti.

13.2. Buitiniy nuoteky magistraliniy vamzdyny, fasoniniy daliy keitimas bei jrangos

montavimas.

13.3. Buitiniy nuoteky sistemos isvady iki Sulinio keitimas.

13.4.Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas ir reikalingos
apdailos atlikimas.

13.5.Hidraulinis bandymas ir isvadui reikalingi Zemés darbai.

14.Bendrojo naudojimo elektros inZinerinés sistemos, apSvietimo sistemos atnaujinimas:

14.1.bendro naudojimo paskirstymo skydy modernizavimas keiciant jrangg.

14.2.Magistraliniy elektros instaliacijos laidy atnaujinimas.

14.3. apsvietimo instaliacijos kabeliy, prietaisy, Sviestuvy keitimas.

14.4,Visy Sviestuvy laiptinéje keitimas naujais ekonominiais led sistemos Sviestuvais.

14.5.Viduje esanciy automatiniy jungikliy ir kontaktiniy gnybty, kirtikliy, srovés
nuotekio réliy, paskirstymo dézuciy jungikliy, judesio davikliy modernizavimas. Varzy
matavimas.

14.6. [Zeminimo jrengimas, skydy prijungimas prie jZeminimo.

15.Laiptiniy remontas.

15.1.Vidaus sieny, luby, mediniy laipty, remontas, paruosimas dazymui ir daZymas,
turékly su porankiais atnaujimas (keitimas) ir dazymas. Elektros apskaitos skydy dury
restauravimas, sutvirtinimas ir perdazymas pagal laiptinés spalvq. Grindy iSmusy remontas.

16.Dujotiekio vamzdyno atitraukimas.

Rangovas prie statvbos sklypo (statybvietés) turi jrengti stendg su informacija apie
remontuojamaq statinj, uztikvinantj ES struktirinés paramos zZenklinimq.
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Darbai atlickami vadovaujantis naudojamy gaminiy ir medZiagy gamintojo
instrukcijomis.

1.8.ESMINIU STATINIO REIKALAVIMU ISPILDYMAS PROJEKTE

ESMINIAI REIKALAVIMAI STATINIUI, MECHANINIS PATVARUMAS IR
PASTOVUMAS STR 2.01.01.(1):2005

Atnaujinamame (modernizuojamame) pastate nekeiCiamos planin¢ ir laikanti
konstrukciné sandaros, todé¢l apkrovos, galinCios statin] veikti statybos ir naudojimo metu,
nesukels §iy pasekmiy: viso statinio ar jo dalies grities, didesniy deformacijy nei leistinos,
zalos kitoms statinio dalims, jrenginiams ar sumontuotai jrangai; zalos dél aplinkybiy, kuriy be
didesniy sunkumy ir iSlaidy galima iSvengti ar jas aprobuoti (sprogimas, smiigis, perkrova,
zmoniy padarytos klaidos).

ESMINIAI STATINIO REIKALAVIMAIL GAISRINE SAUGA STR 2.01.01.(2):1999

Pastato atnaujinamame (modernizuojamame) techniniame darbo projekte numatomy
naujy statybiniy medziagy ugniai atsparumo laipsnis atitinka Gaisrinés saugos pagrindiniai
reikalavimai (Zin., 2010, Nr.146-7510) ; Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-2 dalis.
Bendrieji poveikiai. Gaisro poveikiai konstrukcijoms* (Eurocode 1: Actions on structures - Part
1-2: General actions - Actions on structures exposed) to fire reikalavimus: LST EN 1991-1-
2:2004/NA:2010 (LST EN 1991-1-2:2004/NA:2010) , LST EN 1991-1-2:2004/P:2004, LST
EN 1991-1-2:2004.

GAISRINE SAUGA

Gyvenamieji daugiabuciai pastatai priskiriami P.1.3. statiniy grupei.

Siekiant apriboti gaisro plitimg ir pavojingus gaisro veiksnius, uZztikrinti saugy Zmoniy
18¢jimg 1S gaisro apimto pastato, palengvinti ugniagesiy atlickamus gelbéjimo ir gesinimo
veiksmus ir sumazinti gaisro Zala, pastatai turi biiti suskirstyti j gaisrinius skyrius.

Gaisrinio skyriaus maksimalus plotas nustatomas:

H=3,40m;

G=1

Ku =3,40/5=0,68

F; =1000x1xc0s(90x0,68) = 482 m?

ISvada. Gaisrinio skyriaus plotas nevirsija leistino.

Statinys projektuojamas numatant III atsparumo ugniai laipsnio.

Gyvenamosios paskirties patalpos pagal gaisro ir sprogimo pavojy neklasifikuojamos.

Riisio néra. Pries laipting pirmame auksSte yra esamas tambiiras.

Evakuacija 2-3-5-6 buty i aukSty auksto laiptine per tambiira, tiesiai j lauka. 1 ir 4 butai
turi atskirus j€jimus.

Laiptinés durys atsidaro evakavimosi kryptimi.

Daugiabuciy gyvenamyjy namy teritorijose turi biiti:

1.reguliariai, ne reciau kaip kartg per metus, patikrinta teritorijos gaisrinés saugos bikle,
gaisrinis vandentiekis, o tikrinimo rezultatai jforminti rastu,

2.laiku nuvalytas sniegas nuo privaziavimo prie vandens telkiniy ir gaisriniy hidranty
keliy;

3.kontroliuojama, kad i§ gyvenamyjy namy, garazy, sody bendrijy teritorijoje reguliariai
bity 3alinamos $iukslés ir kitos degios atliekos. Siuksliy ir atlieky konteinerius leidziama statyti
ne ar¢iau kaip 2 m nuo pastaty.

Gyvenamosiose patalpose gyventojai savo 1éSomis turi jsirengti autonominius dimy
signalizatorius, i§skyrus atvejus, kai gyvenamosiose patalpose jrengta stacionari gaisro aptikimo ir
signalizavimo sistema.

Visi Sildymo jrenginiai turi biiti eksploatuojami pagal gamintojo instrukcijose nustatytus
gaisrinés saugos reikalavimus, o pries Sildymo sezono pradzig — patikrinti.

Teritorija turi buti tvarkinga, nuolat valoma, laiku nuSienaujama, gamybos atliekos ir
Siukslés surenkamos ir laikomos specialiai jrengtoje atlieky konteineriy aiksteléje.
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D¢l gaisrinés technikos privaziavimo prie pastato: pastato uzstatymo plotas néra
didinamas, esamas privaziavimas paliekamas nekeiciant sprendiniy.
De¢l sklype susidarancios gaisrui pavojingos zonos: sklype nenumatoma jokia gamybiné
ar kita veikla, todé¢l gaisrui pavojingos zonos neplanuojamos.

1 lentele. Statiniy (gaisriniy skyriy) atsparumo ugniai laipsniai

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijy elementy (turin¢iy ugnies atskyrimo ir (ar)
apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mazesnis kaip (min.)

o
o)

z

=
8
-
= )
) laiptine
g % aiptinés
~
g g 3 g
on [72)
& 2 v 8 S .2 o =&
h=4 = o . = wn =) < O
< =i < ©n — o
= Z2'S £ g2 3 2 g2
gzl 2 5 B 2 P o <853
£ g o g 3 2 &5 = = S2 E o
= =) S O = TR RS
n S &) = 2 = 588 b7 s SE58S0
1 RN

2 lentele. Gyvenamyjy pastaty sekcijas ir butus atskirianciy prieSgaisriniy uZtvary atsparumas

ugniai
Pastato Pastato sekcijas skiriancios Butus skiriancios priesgaisrinés
atsparumo prieSgaisrinés uzZtvaros uztvaros
ugniai laipsnis siena pertvara siena pertvara
111 REI 15 EI 15 REI 15 EIl'15
3 lentelé. Angy uZpildy priesgaisrinése uztvarose atsparumas ugniai’’
Nevarstomi
InZineriniy langai ir
Priesgaisrinés Durys, vartai, tinkly kanaly, stoglangiai,
WHvaros liukai, langai | Angu, siiilliy Sachty ir Konvejerio vitriny,
ir stoglangiai, | sandarinimo | prieSgaisriniy sistemy skaidriy
atsparumas uzsklandos priemonés sklendZiy saranko pertvary ir
ugniai Q@GO idri
atsparumas skaidriy
ugniai atitvary
komplektai”
15 EW 20-C3 EI 15 EI'15 EDL 15 EW 20
(M Leidziama angy uZpildus jrengti nenormuojamo atsparumo ugniai statiniy

nelaikanciose vidinése sienose, lauko sienose ir stoguose, iSskyrus teisés aktuose nustatytus

atvejus.

) Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 15 Zzmoniy, gali biiti taikoma C1 klasé.

4 lentele. Statybos produkty, naudojamy vidinéms sienoms, luboms ir grindims jrengti,

degumo klasés

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus
¢ iai laipsni
Patalpos Konstrukcijos Asprrumy ;1£g1n1a1 ApsT
statybos produkty degumo klasés
Evakavimo(si) keliai (koridoriai, sienos ir lubos RN
laiptinés, kitos patalpos ir pan.)
vertinami uz evakuacinio i§¢jimo i§ ind RN
patalpos, kai jais evakuojasi nuo 15 iki grnays
50 Zmoniy
Gyvenamosios patalpos sienos ir lubos C-sl, do
grindys Crr—sl
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Statinio, statinio gaisrinio skyriaus
¢ iai laipsni
Patalpos Konstrukcijos sprrumy ;1£g1n1a1 PSS
statybos produkty degumo klasés
Techninés niSos, Sachtos, taip pat sienos ir lubos RN
erdvés vir§ kabamyjy luby ar po grindys
dvi TR RN
vigubomis grindimis ir pan.
Patalpos buitinéms reikméms sienos ir lubos B—s1, do»
grindys DrL—sl
Sildymo jrengini
4 ! . giniy A2p1—sl1
patalpy grindys

() Sieny pavirsiai iki 15 proc. kiekvieno pavirsiaus plokstumos ploto atskirai gali biti
dengiami statybos produktais, kuriems degumo reikalavimai nekeliami.

RN - reikalavimai nekeliami.

Autonominiai diimy signalizatoriai. Gyvenamosiose patalpose gyventojai savo léSomis
turi jsirengti autonominius diimy signalizatorius, iSskyrus atvejus, kai gyvenamosiose patalpose
Jrengta stacionari gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema. Sistema skleidzia garsinj pavojaus
signalg. Jrengiant ir eksploatuojant autonominius diimy signalizatorius bitina vadovautis LST
EN 14604 serijos standarty reikalavimais.

Minimaliis prieSgaisriniai atstumai tarp pastaty. Pastatas yra gyvenamyjy namy
teritorijoje, aplinkui jvairiais atstumais i$sidéste gyvenamieji namai. Zemés sklypas
suformuotas. Teritorijoje yra miirinis Pastatas — sandélis. Iki mirinio pastato - sandélio nuo
gyvenamojo namo yra 7m atstumas.

6 lentelé Minimaliis prieSgaisriniai atstumai tarp pastaty

Pastato atsparumo | Atstumas (m) iki gretimy pastaty, kuriy atsparumo ugniai
ugniai laipsnis laipsnis

II

III 10

Minimal@is prieSgaisriniai atstumai tarp pastaty neiSlaikoni. Pastato iSoriniy atitvary
remontui naudoti ne zemesnés kaip A-2, s2, d0 degumo klasés statybos produktus. (Gaisrinés
saugos pagrindiniai reikalavimai 95 p.).
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Reikalavimai laiptiniu tambiiro, lauko ir riisio durims bei rusio langams.
Evakuaciniy dury plotis projektuojamas ne siauresnis nei esamas dury plotis. Evakuaciniy dury
slenkstis 2cm, aukStis >2m. Dury varcios plotis >0,9m. Laiptinés langas keiiamas nauju ne
mazesniy matmeny nei esamas langas. D¢l statybos ruSies (paprastasis remontas) negalimas
esamy angy platinimas. Kei¢iamos evakuacinés durys ir langai neblogina esamos situacijos.

Reikalavimai kopéciy iSlipimo ant stogo jrengimui. ISoriniai iSeiti ant stogo keliai
jrengiami stacionariosiomis lauko kopéciomis. ISoriniy iSeiti ant stogo keliy skai¢ius numatomas
vienas. Patekimas ] pastoge per pastogés liuka, liuko anga >0,6x0,8m, patekimui j pastoge
laiptinéje montuojamos metalinés kopécios. Minétos kopécios turi biiti jrengiamos i§ ne
zemesnés kaip A2—s3, d2 degumo klasés statybos produkty ir montuojamos ne arciau kaip 1 m
nuo langy. Gaisrui gesinti ir gelb¢jimo darbams atlikti projektuojamos ne mazesnio kaip 0,7 m
plocio vertikalios kopécios.

Reikalavimai diimy paSalinimui. Laiptinés langas projektuojamas atidaromas, dimams
iSleisti. Jei néra galimybés pasiekti virSutinio auksto laiptinés langy ir atidaryti ranka nuo laipty
aikSteles, jrengti stacionarias kopécias. Projektuojama pakeisti laiptinés langa | varstoma,
atidarymo kampas 90°, angos plotas >1,2m?. Kei¢iamos evakuacinés durys ir laiptinés langas
neblogina esamos situacijos.

Reikalavimai apsauginiy tvoreliy jrengimui. Projektuojama ant stogo ne Zemesné
kaip 0,6 m tvorelé.

Reikalavimai stoga laikanciosioms konstrukcijoms (gegnéms, grebéstams ir pan.).
Stoga laikanciosioms konstrukcijoms (gegnéms, grebéstams ir pan.) jrengti naudoti ne zemesnés
kaip B—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

Degumo reikalavimai kanaly, Sachty ir niSy, skirty komunikacijoms tiesti. Kanaly,
Sachty ir nisy, skirty komunikacijoms tiesti, atsparumas ugniai turi biiti: aukSty perdangy — ne
mazesnis kaip EI 90; stogai — ne mazesnis kaip EI 30.

Langy ir dury angokras¢iy atsparumas ugniai turi biti : laiptinése REI 120,
butuose EI 30.

Kai kabeliai ir vamzdynai kerta statybines konstrukcijas, angos tarp jy ir konstrukcijy
per visq konstrukcijos storj turi buti sandarinamos uzpildu, kurio atsparumas ugniai yra ne
Zemesnis uz pacios kertamos statybinés konstrukcijos atsparumq ugniai.

5. lentelé. Elektros kabeliy ir laidy, naudojamy patalpose, degumo klasés.

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo
ugniai laipsnis

- . L o 111
Stat t tal 7 tech " - :
atiniy (pastaty ir pe; oadlijlgl)i fiozymlal e laidy ir kabeliy klasé ne Zemesné kaip:

pagal deguma, pagal diimy susidaryma, pagal
liepsnojanciy daleliy ir (arba) daleliy
susidaryma, pagal riig§tinguma

Evakavimo (-si) keliai (koridoriai, laiptinés,

vestibiuliai, fojé, holai ir pan.) Ecs
Gyvenamosios patalpos (daugiabuciai pastatai) Ecs
Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: Sachtos,

tuneliai, techninés nisos, erdvés vir§ kabamyjy luby, Ecs
po pakeliamomis grindimis ir pan.

Gamybos ir pramongs, sandé¢liavimo patalpos Eca

6. lentele. Statybos produkty, naudojamy vidinéms sienoms, luboms ir grindims jrengti, degumo

klasés
Statinio, statinio gaisrinio skyriaus
Patalpos Konstrukcijos atsparumo ugniai laipsnis
11
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statybos produktuy degumo klasés

Evakavimo(si) keliai (koridoriai,

laiptinés, kitos patalpos ir pan.), kai sienos ir lubos RN

jais evakuojama ar evakuojasi iki

15 Zmoniy grindys RN

FASADU APDAILAI IR SILTINIMUI NAUDOJAMU STATYBOS PRODUKTU
DEGUMO KLASES

Silumos ir véjo izoliaciniy medZiagy degumo klasé turi atitikti taisykliy ”Gaisrinés
saugos pagrindiniai reikalavimai“, jsakymas Nr.1-338, 2010.12.07 reikalavimus:

Apdailai biitina naudoti tokius statybos produktus, kurie nedidinty statinio gaisrinio
pavojingumo:

Apsiltinimo konstrukcijos, darby technologija tenkina anksciau iSdéstytas salygas.

Esamos pastato sienos yra Siltinamos jrengiant tinkuojamga fasadg.

Projektuojamos iSorinés bandymais patikrintos termoizoliacinés sistemos:

e tinkuojama sistema su termoizoliacine medziaga, naudojama pastaty iSorinéms
sienoms $iltinti, degumo klas¢ A2-s1,d0.

e pastogés perdanga Siltinama A1 degumo klasés statybos proeduktais.

e stogo dangai jrengti naudojamy statybos produkty degumo klasé¢ Broor t1.

Rangovas privalo pateikti naudojamai tinkuojamo fasado Siltinimo sistemai “Gaisriniy
tyrimy centro” iSduotg atestatg.

Pastato sienos — ventiliuojama/tinkuojama sistema:

1.Fasado Siltinimas is iSorés tinkuojama sistema, Paroc Linio Pro A/D=0,034 W/mK
180 mm__storio, angokrasciai Siltinami Paroc Linio 15 Ap=0,037 W/mK 20-30mm,
termoizoliacinémis plokstémis, apdaila - struktirinis tinkas.

2.Cokolis Siltinamas is isorés tinkuojama sistema, EPS N 100mm A/p=0,030 W/mK,
180mm storio, apdaila — klijuojamos akmens masés plytelés.

3.Pastogés Siltinimas _ir palépiy grindy is isorés akmens vata ROCKWQOOL
SUPERROCK AD=0,035 W/mK 200mm _(100+100) storio ir VENTIROCK AD=0,033 W/mK
20mm storio termoizoliacinémis plokstémis, stogo danga - valcuoti Classic plieno lakstai.

4.8togo Siltinimas _Siltinimas virs palépiy Paroc Ultra Plus A/D=0,034 W/mK - 150mm.

5.Pastogés sieny Siltinimas jrengiant medinj karkasq Paroc eXtra Plus A/D=0,034
W/mK - 150mm_ir Paroc WAS 35t A/D=0,034 W/mK - 50 mm_storio termoizoliacinémis
plokstémis, apdaila - plieniniai skardos lakstai.

6.Sienos ir stogo termoizoliaciniai sluoksniai turi susisiekti.

OBJEKTO IR TERITORIJOS SAUGOS PRIEMONES

Atstumas iki gretimy pastaty, teritorijos pavojaus analizé

Pastato modernizavimo metu nedaromas poveikis kriterijams (atsparumo ugniai
laipsniui, paskirciai, altitudei, uzstatymo plotui ir t.t.), prieSgaisriniai atstumai tarp pastaty
1Sliekami tokie patys.

ISoriniai vandens Saltiniai gaisrui gesinti

Vadovaujantis ,,Lauko gaisrinio vandentiekio tinkly ir statiniy projektavimo ir jrengimo
taisykliy“, patvirtinty PrieSgaisrinés apsaugos ir gelb¢jimo departamento prie Vidaus reikaly
ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. jsakymu Nr. 1-66 (Zin., 2007, Nr. 25-953 su
vélesniais pakeitimais), poveikis iSorés gaisry gesinimo sprendiniams nedaromas (paskirtis,
aukstis nesikeicia). Pastato gaisro gesinimui vanduo biity imamas i$§ pozeminio hidranto esancio
50 metry nuo remontuojamo pastato, prie Birutés g. 23 namo.

Gaisro ir gelbéjimo operacijuy mastas ir pasekmeés avarijos atveju

Objektas néra priskiriamas prie ypatingos svarbos objekty, kuriuose saugomy pavojingy
medziagy kiekis virSija nustatytus ribinius kiekius. Projektuojamame statinyje nevykdomi gaisro
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arba sprogimo pozilriu pavojingi technologiniai procesai, todél kiles gaisras gali buti
pavojingas lokaliai, nepadarant esminiy nuostoliy kaimynystéje esan¢ioms teritorijoms.
Incidento likvidavimui turéty pakakti Skuodo APGV pajégy.

ZMONIU EVAKAVIMAS(IS)

Evakuacijos keliai nesikeicia, zmonés evakuojasi laiptine, pro i§¢jimo duris.

Evakuaciniy dury plociai, auks$¢iai nekeiciami, palieckami esami.

Evakuaciniy i$¢jimy dury, pro kurias evakuojasi 15 ir daugiau zmoniy, evakuaciniai
uzraktai parenkami pagal LST EN 179 serijos standarto reikalavimus. Visais atvejais
evakavimo(si) keliy i§ pastaty iSorinés evakuacinés durys privalo turéti uzraktus arba uzdarymo
mechanizmus, atidaromus i§ vidaus be rakty.

Spynos atrakinimas negali biiti prieSingas evakuacinio i§¢jimo krypc¢iai, t.y. po rankenos
nulenkimo Zemyn durys turi atsidaryti lengvai, be jokio pasiprieSininmo j lauko pusg, iSvengiant
didZiuliy Zmoniy spiis¢iy. Minimalus rankenos ilgis - 120 mm, storis - 18 mm, atstumas tarp
dury ir rankenos - 30 mm, rankenos laisvasis galas biitinai turi buti uzlenktas, nukreiptas j dury
plokStuma tam, kad atsitiktinai neuzsikabinty Zmoniy rubai.

Evakuaciniy i8¢jimy dury spynos turi biti ne auk$c¢iau kaip 1000 mm nuo grindy, o
rankenos — ne auksc¢iau kaip 1100 mm.

Evakuaciniy i§¢jimy dury varcia turi atsidaryti evakuacijos kryptimi, o jos plotis turi bti
ne mazesnis kaip: 0,9 m, kai pro ja evakuojasi nuo 15 iki 50 Zmoniy;

Evakavimo(si) keliuose praeigos aukstis ir dury varcia turi biiti ne zemesni kaip 2 m.
Riisio, cokolinio, techninio auksto ir kity patalpy, kuriose Zzmoniy biina ne nuolat arba gali biiti
ne daugiau kaip 5 zmonegs, praeigos ir dury varcios aukstj leidziama sumazinti iki 1,9 m.

Evakavimo(si) keliy grindys turi biti lygios, o slenksciai gali biiti tik dury angose.

7N su negalia keltuvai laiptinése nebus projektuojami.

Duomenys apie statinio atitiktj visuomenés sveikatos teisés akty reikalavimams

Gyvenamasis pastatas modernizuojamas taip, jog vykdomi darbai atitikty gyvenamajame
name ir $alia jo esan¢iy zmoniy higienos sglygas, nekilty grésmée sveikatai dél:

Kenksmingy dujy i8siskyrimo;

Pavojingy kietyjy daleliy ir dujy atsiradimo ore;

Pavojingos spinduliuotés;

Vandens ir dirvozemio tarsSos;

Netinkamo nuoteky, diimy, kiety ar skysty atlieky Salinimo;

Statiniy konstrukcijy ar statiniy vidaus drégmés.

Biisto drégnumo reikalavimai uztikrinami projektuojant tinkama mikroklimato lygj,
Sildant ir védinant, Siltinant gyvenamojo namo sienas, naudojant tik sertifikuotus statybos
produktus.

Reikalavimai S$ildymui, védinimui ir oro kondicionavimui numatyti STR 2.01.01
(3):1999, HN 42:2009, HN 35:2007.

Mikroklimato rézimai atitinka higienos normas HN 42:2009, santykiné drégmeé
numatoma 40-60%, oro judéjimo greitis Saltuoju ir Siltuoju mety laikotarpiu atitinkamai 0,15
m/s ir 0,25m/s. Oro temperatiira patalpose ne zemesn¢ kaip 18-23°C.

Pastate ventiliacija nattirali, atidarant langy orlaides, langus, duris.

Vanduo buities reikalams bei geriamasis turi neturi kelti grésmés zmoniy sveikatai,
vandens kokybé turi atitikti HN 24:2003 reikalavimus.

Gyvenamasis pastatas modernizuojamas taip, kad jame ir Salia esanciy zmoniy girdimo
triukSmo lygis nekelty grésmés sveikatai ir atitikty butinas komforto salygas. Medziagos
naudojamos tik sertifikuotos, atitinkancios reikalavimus ir uZztikrinancios akustinio komforto
lygi. Pastate esancios patalpos triuk§mo negeneruoja, nuo keliamo triuk§mo papildomai aplinka
nesaugoma.

Gyvenamasis pastatas modernizuojamas taip, kad uZztikrinty energijos taupyma ir
Silumos iSsaugojimg. Pastato atitvaros projektuojamos pagal STR 2.01.02:2016 ,Pastaty
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®“, projektinis S$ilumos laidumo
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koeficientas apskaiCiuojamas konkreciai pasirinktos Silumos izoliacinés medziagos
deklaruojamam  Silumos laidumo  koeficientui pritaikius pataisas. Atnaujinamame
(modernizuojamame) pastate naudojamos medziagos bus sertifikuotos Lietuvos Respublikoje
bei atitiks LR keliamus higienos reikalavimus.

Bendrieji darbuotoju saugos ir sveikatos statybvietéje reikalavimai

Statinys remontuojamas taip, kad biity iSvengta nelaimingy atsitikimy (dé¢l paslydimo,
kritimo, sniego nuosliauzy, varvekliy kritimo, susidiirimo, nudegimo, nutrenkimo ar suzalojimo
elektros srove, sprogimo) rizikos.

Statybvieté turi atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus, nustatytus socialinés
apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro 2008-01-15 patvirtintuose Darbovieciy jrengimo
statybvietése nuostatuose. Kai statinj remontuojant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas,
Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatuose nustatyta tvarka privalo biiti paskirtas vienas ar
keli saugos ir sveikatos koordinatoriai, kuriy pareigos ir teisés nustatomos Darbovieciy irengimo
statybvietése nuostatuose.

Vykdant statybos darbus visi statybos proceso dalyviai privalo vykdyti Saugos ir
sveikatos taisykliy statybvietéje DTS5-00, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus 2000 12 22 jsakymu Nr. 346.

Statybvietés teritorija turi biti aptverta, jrengti jvaziavimo | teritorijg vartai ir varteliai
péstiesiems. | statybvietés teritorijg negali patekti paSaliniai zmonés. Ant statybvietés tvoros
privalo biiti iSkabintas informacinis stendas uZztikrinantis ES struktiirinés paramos zenklinima,
kuriame nurodoma pagrindiné informacija apie statybos objekta, statytoja, rangova,
projektuotoja. Statybvietés teritorijoje privalo biiti jrengtos darbuotojy buitinés patalpos. Jose
turi biiti numatytos persirengimo patalpos su spintelémis, jeigu darbuotojai atvyksta ne su darbo
ribais, valgymo ir poilsio patalpa. Statybvietéje privalo biiti we ir praustuvai. Darbuotojai
privalo buti apsaugoti nuo krentanciy daikty kolektyvinémis saugos priemonémis, taip pat
darbuotojams privalo biiti iSduotos reikiamos asmeninés apsauginés priemonés. MedZiagos ir
jrenginiai privalo biiti iSdéstyti arba sudéti | kriivas taip, kad negaléty nuslysti arba nuvirsti.
Prireikus privalo buti uzdengtos peré¢jos arba j pavojingas zonas neprivalo biti iéjimo.

Bendrieji aplinkos apsaugos statybvietéje reikalavimai

Statybos metu aikStelé aptveriama Zemés sklypo ribose. Statybinés medziagos taip pat
sandéliuojamos Zemés sklypo ribose. Statybos metu kaimyniniy sklypy gyventojai nepatogumy
nepatirs. Pri¢jimai ir privaziavimai nebus uzdaryti. Rekonstruojamas pastatas yra gyvenamasis
namas — poveikio aplinkai neturés.

Laiking - statybinj jvaziavimg j sklypa jrengti esamojo tikro jvaziavimo j sklypa vietoje.
Statybinés ir transporto masinos, bei mechanizmai turi biiti techniSkai tvarkingi. Tara, kurioje
laikomi tepalai, degalai, skystos statybinés medziagos ir cheminiai preparatai turi biiti sandari,
idant pastarieji nepatekty j grunta. Betono ir skiedinio priémimui ir gamybai turi biiti jrengtos
aiksteles su paklotu ir bortais.

Bendrieji gaisrinés saugos statybvietéje reikalavimai

1. Teritorijos, statiniy ir evakuacijos kelius.

2. Atskiry gamybos procesy gaisrinés saugos reikalavimai, kuriy pazeidimai gali sukelti
gaisra.

3. Sprogiy ir gaisriniy medziagy laikymo ir transportavimo salygas.

4. Rukymo viety ir viety, skirty suvirinimo ir kitiems darbams, kai naudojama atvira
ugnis, jrengima.

5. Degiy medziagy surinkimo ir Salinimo i§ patalpy, specialiyjy drabuziy naudojimo
reikalavimus.

6. Kontroliniy matavimo prietaisy (termometry, manometry ir t. t.) pavojingos ribos,
kurias perzengus gali kilti gaisras ar sprogimas.

7. Elektros Sildymo prietaisy ir Sildymo jrenginiy eksploatavima.

8. Patalpy uzdarymo pasibaigus darbui tvarka.
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STATYBINIO LAUZO ATLIEKU TVARKYMO ORGANIZAVIMAS

Atliekos tvarkomos remiantis Siais galiojanciais dokumentais:

1.Atlieky tvarkymo jstatymu (Aktuali redakcija 2014-04-17, Nr.787);

2.Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis (2014-08-29, Nr. 2014-11431);

3.Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklémis (Zin.,
2011, Nr. 57-2720, jsigaliojo 2011-05-13);

4.Darbo su asbestu nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir
darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 16 d.
jsakymu Nr. A1-184/V-546 , Dél darbo su asbestu nuostaty patvirtinimo® (Zin., 2004, Nr. 116-
4342).

5. Atlieky tvarkymo duomenys registruojami GPAIS.

Modernizavimo metu aikStelé aptveriama statybos sklypo ribose, atliekos
sandéliuojamos taip pat Zemés sklypo ribose. Tara, kurioje sandéliuojami tepalai ar kitos skystos
nepavojingos medZziagos, turi biiti sandari, kad pastarieji produktai nepatekty j grunta.

Statybvietéje susidarancias riisiuoti ir laikyti atskirai 5 riiSiy statybines atliekas:

1. Komunalinés atliekos — maisto likuciai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios
atliekos, kurios savo pobiidziu ar sudétimi yra panasios j buitines atliekas;

2.Inertinés atliekos — betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie
pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai poky¢iai;

3.Perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés zaliavos — pakuotes,
popierius, stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar
pakartotinai naudoti tinkamos 1§ atlieky gautos medziagos;

4. Pavojingosios atlieckos — tirpikliai, dazai, klijai, dervos, jy pakuotés ir Kkitos
kenksmingos, degios, sprogstamosios, ¢sdinancios, toksiskos, sukeliancios korozijg ar turincios
kity savybiy, galin¢iy neigiamai jtakoti aplinkg ir Zzmoniy sveikata;

5.Netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medziagos, akmens vata ir kt.).

ISrasiuotos atliekos turi biiti perduodamos jmonéms, turinCioms teis¢ tvarkyti tokias
atlieckas pagal sutartis dél jy naudojimo ir Salinimo. "Statybvietéje gali buti atskiriama
tvarkymo galimybes. Nepavojingos statybinés atliekos gali biiti laikinai laikomos statybvietéje
ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby
pabaigos. Pavojingos statybinés atliekos turi buiti laikinai laikomos pagal Atlieky tvarkymo
taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 ménesius nuo jy susidarymo, taciau ne ilgiau
kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zmoniy sveikatai.

Statybinio lauzo atliekos turi biiti iSveztos rangovo saskaita sudarius sutart] su statybiniy
atlieky tvarkymo organizacija. Statybinio lauzo i§vezimo vaztara$cius biitina i§saugoti ir pateikti
priduodant valstybinei komisijai. Numatomas statybinio lauzo kiekiai pateikti lenteléje.

Statybiniy atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir | kurig tvarkymo vietag bus gabenamos
statybinés atlickos. Taip pat jis atsako uz tvarkingg jy pakrovimg ir pristatymg ] sgvartyna.
Rangovas, baiges statyba, priduodamas statinj priémimo naudoti komisijai, pateikia dokumentus
apie faktin] susidariusiy statybiniy atlieky, netinkamy naudoti ir perdirbti, pristatymg j
sgvartyng. Numatomas statybiniy atlieky kiekis—iki 5f't.

Sis projektas atitinka galiojan¢ius statybos reglamentus, ekologinius, higieninius ir
prieSgaisrinius reikalavimus. Projekta pakeisti leidziama tik gavus autoriaus sutikimg ir
suderinus su projekta derinanCiomis organizacijomis.

Ardymo darbai Betono gaminiai 1701 01 0,5 Konteineriai
Ardymo darbai Metalo atliekos 17 04 07 0,2 Konteineriai
Ardymo darbai Medienos atliekos 170201 1,0 Konteineriai
Ardymo darbai Stiklo atliekos 17 02 02 0,1 Konteineriai
Statybos darbai Pakuociy atliekos: 1501 o
. . ) Konteineriai
popieriaus ir kartono pakuotés, 0,1
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plastikinés (kartu su PET
(polietilentereftalatas)) pakuotés,
medinés pakuotés, metalinés
pakuotés, kombinuotosios pakuotés

Statybos darbai Termoizoliacinés medziagos, 17 06 04 0,05 o
} . - .. . Konteineriai

tinkavimo miSinys, klijai
MiSrios komunalinés atliekos 2003 01 0,1 Konteineriai

ESMINIAI STATINIO REIKALAVIMAI, NAUDOJIMO SAUGA STR 2.01.01 (4):2008

Atnaujinamame (modernizuojamame) pastate naudojamos medziagos uztikrins, jog ir
pan.) rizikos.

ESMINIAI STATINIO REIKALAVIMAI, APSAUGA NUO TRIUKSMO STR 2.01.01
(5):2008; STR 2.01.07:2003

Atnaujinamame (modernizuojamame) pastate keiCiami laiptinés, nepakeisti buty langai
bei lauko durys, apSiltinamos pastato sienos i§ iSorés, apSiltinamas plokscias pastato stogas
atitiks LR norminius dokumentus t.y. bus uztikrinta, kad statinyje ar prie jo biinan¢iy Zmoniy
girdimas triukSmas nekels grésmes jy sveikatai, leis ilsétis bei dirbti normaliomis saglygomis.

Projekte nenumatoma pastato ar jo atskiry patalpy paskirties keitimo. Po atnaujinimo
(modernizavimo) pastaty (patalpy) bei gretimai esanciy patalpy vidaus aplinkos apsaugos nuo
triukSmo kokybé nepablogés tik pagerés ir atitiks ne zemesnes atitinkamy rodikliy vertes,
taikomas E garso klasei.

Atnaujinant (modernizuojant) pastatg, neprojektuojami nauji aukstai, ir remiantis STR
2.01.07:2003 Pastato iSorés aplinkos rodiklis nejvertinamas ir zymimas ,,Neklasifikuota® (zr.
Reglamento VI skyriy).

Pastato daliy (langy ir duru) garso izoliavimo klasés

Langy ir dury garso izoliavimo klasés nustatomos laboratoriniais matavimais pagal LST
EN ISO 140-3 ir jvertinamos pagal LST EN ISO 717-1. Atitikties deklaracijas pateikia langy ir
dury gamintojai. Projektuojamy dury oro garso izoliavimo rodiklis Rw (pagal LST EN ISO 140-
3, LST EN ISO 717-1 atitinka D klase.

ESMINIAI STATINIO REIKALAVIMAI, ENERGIJOS TAUPYMAS IR SILUMOS
ISSAUGOJIMAS STR 2.01.01 (6):2008

Sis pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektas parengtas ir bus jgyvendintas,
siekiant, jog sunaudojamas energijos kiekis, atsizvelgiant j vietovés klimato sglygas ir uzsakovy
poreikius, nebiity didesnis uz reikiama t.y. apskaiCiuota pagal higienos normy ir pastato ar jo
patalpy paskirties reikalavimus.

1.9.TRUMPAS SKLYPO SUTVARKYMO PROJEKTINIU SPRENDIMU APRASYMAS

Sklypo plano sprendiniai Siuo projektu neprojektuojami. Sklypo plano sprendiniai néra
kei¢iami, iSskyrus naujos nuogrindos visu pastato perimetru jrengimg. Prie laiptiniy nuoZulnos
nejrengingjamos, nes néra techniniy galimybiy.

-projektuojama naujg nuogrinda apie pastata;

-rangovas baiges statybos darbus uzsakovui priduoda sutvarkytg teritorija, pasalina
statybos darby metu padarytas fizines Zalas;

Apzeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, zaidimy ir kitos aikStelés,
automobiliy stovejimo vietos ir kita Siuo projektu neprojektuojami. Aplink pastata suformuoti
pésciyjy takai paliekami esami. Gyventojams §ios priemonés jrengtos esamos pagal galimybes.

Sklypo reljefas yra nekei€iamas (grunto auks$ciai ir nuolydZiai nekei€iami), dangos ir
veja po remonto atstatoma tuose paciuose aukSciuose, iSskyrus tuos atvejus kai reikia
paaukStinti grunto pavirSiaus altitude, dél netinkamo pavirSinio vandens nuolydZio nuo pastato.

Salia numatomo modernizuoti pastato auga eldiniai. Visi Zeldiniai esantys teritorijoje
yra saugojami. Siuo projektu nenumatoma iskirsti, persodinti ar kitaip paSalinti medzius ir
krimus.
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Statytojas (uzsakovas) privalo uztikrinti, kad atliekant statybos darbus bty laikomasi
zeldiniy apsaugos ir nustatyto rezimo statybos laikotarpiu ir baigus statybos darbus jy biklée
biity tokia, kokia buvo nurodyta statinio projekte.

Atliekant statybos darbus, kad biity iSsaugoti statybvietéje paliekami ir gretimuose
zemes sklypuose augantys Zeldiniai, privaloma:

o iki darby pradzios aptverti medzius ir kriimus, augancius statybvietéje ir arciau
kaip 5 m nuo jvaziavimo ar i§vaziavimo i$ statybvietés vaziuojamosios dalies krasto;
. pavienius medzius — trikampiu aptvaru, kurio apatinés krastinés turi buti ne

ar¢iau kaip 0,5 m nuo medzio kamieno, arba lentomis. Aptvarg tvirtinti kuolais, jkaltais 0,5 m ir
giliau;

. jrengti takus, pakeltus vir§ zemés pavirSiaus, ne ar¢iau kaip 1,5 m nuo medzio
kamieno, kai darbo metu reikia vaikscioti arti zeldiniy (po medziy lajomis);
o nesandeliuoti medziagy ir jrenginiy, nevazinéti, nestatyti transporto priemoniy,

laikiny statiniy ir jrenginiy prie medziy ar¢iau kaip 1 m nuo medziy lajy projekcijy, bet ne
ar¢iau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo kriimy. Nesandéliuoti degiy medziagy arciau kaip 10
metry nuo medziy kamieny ir krimy;

. nekasti trans¢jy (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdziy ir kt. jrenginiy
tiesimui) ar¢iau kaip 3 m nuo medzio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, ar¢iau kaip
2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm ir ar¢iau kaip 1,5 m — nuo kriimy, skaic¢iuojant atstumag
nuo krastinio stiebo;

o medziy pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti zemiau pagrindiniy
skeletiniy Sakny (ne maziau kaip 1,5 m nuo dirvozemio pavirSiaus), nepazeidziant Sakny
sistemos;

. nepakeisti daugiau kaip 5 cm (vir§ ar Zemiau) natiralaus grunto lygio prie
medzio Sakny kaklelio ir iki 2 m atstumu nuo medzio kamieno.

Baigus statybos darbus privaloma sutvarkyti zeldinius teritorijoje uz statinio sklypo riby,
jet ji buvo naudojama vykdant statybos darbus.
zeldynams ir zeldiniams, teisétiems interesams ar Zeldynams ir Zeldiniams, kaip aplinkos
objektams, privalo visiSkai jg atlyginti arba, jeigu yra galimybé, atkurti iki pazeidimo buvusig
biikle. Nuostoliy apskai¢iavimo tvarkg nustato Vyriausybé¢ ar jos jgaliota institucija.

1.10.TRUMPAS ENERGINIO NAUDINGUMO KLASES APRASYMAS

2019.05.23 pastatui iSduotas Energinio naudingumo sertifikatas KG-0212-03155
(ekspertas Kestutis Keliuotis, Atestato Nr.0212), energijos sagnaudos pastato Sildymui ir kar§tam
vandeniui ruosti nurodytos sertifikate 436,00 (kWh/m?*/metus), nustatyta pastato energinio
naudingumo klas¢ F.

Pastato energinio naudingumo skai¢iavimui naudojama kompiuteriné programa, kuri
atitinka LST EN ISO 10211:2008 reikalavimus.

Projektuojama, kad po atnaujinimo (modernizavimo) pastatas pasieks ne mazesn¢ kaip B
pastato energinio naudingumo klase.

Atitvary Siluminés izoliacijos skai¢iavimai pateikti SK-AR dalyje.

KONSTRUKCIJU SILUMINES VARZOS IR SILUMOS PERDAVIMO
KOEFICIENTO SKAICIAVIMAI
7 lentelé. Pastaty atitvary Silumos perdavimo koeficienty Up) (W/(m*K)) vertés B energinio
naudingumo klasés pastato (jo daliy) atitvary norminiy savityjy Silumos nuostoliy ir energinio
naudingumo rodikliai

Atitvary Silumos PRIES PO PAGAL Pastabos
perdavimo koeficientas: | ATNAUIINIMA | ATNAUJINIMO | REGLAMENTA | (zr. uzduotj ir IP)
Pastogés W/ m?K | 0,85 0,133 Un<0,15 0,15
Sieny W/ m’K | 1,27 0,178 Unn<0,18 0,18
(tinkuojama
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sistema)
Cokolio W/ mK | 1,46 0,161 Upen<0,22 0,22
Grindys ant | v o | 0,138 Upn<0,22 0,36
grunto
Langy W/ m?K | - <1,1 Uwian<1,3 1,3
Dury W/ m’K | - <1,4 Undan<1,5 1,4

PASTABA : reik§més Silumos perdavimo koeficienty pries§ atnaujinima (Zr. Investiciju planas, 1 lentelé).

C1=0,9284 (B intervale), C2=0,9482 (C intervale).

Kartu C1 ir C2 patenka j ,,B* klasés intervala.

Projektuojamos pastato energijos sanaudos po renovacijos:

SkaicCiuojamosios Siluminés energijos sgnaudos patalpy Sildymui ir karStam buitiniam
vandeniui ruosti (jo daliai) Sildyti (vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) Sildomo ploto
per metus (kWh/(m?xmetai)) — 124,38 kWh/(m?xmetai).

Skai¢iuojamosios Siluminés energijos sanaudos karStam buitiniam vandeniui ruosti
(vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) $ildomo ploto per metus (kWh/(m?xmetai)) —
60,23kWh/(m?*xmetai).

SkaiCiuojamosios elektros energijos sgnaudos per metus pastato (jo dalies)
(kWh/(m?xmetai)) — 20,65 kWh/(m?xmetai).

Skaiciuojamyjy Siluminés energijos sgnaudy sumazéjimas, palyginti su esama padétimi
(skaiCiuojamosiomis sgnaudomis iki projekto igyvendinimo) 71,47%.

PASTATO SANDARUMO REIKALAVIMAI. Siekiant uztikrinti gyventojuy uzsibréztus
tikslus ir pasiekti pastato energinio naudingumo B klase po pastato renovacijos, reikia atlikti
pastato sandarumo matavimus. Visuose esamuose nesandariuose languose Rangovas turi jrengti
EPDM tarpines. Pagrindo sandarumas turi bati uztikrintas prie$ jrengiant védinama sistema.

B energinio naudingumo klasés pastatai (jy dalys) turi biiti darbai atlikti taip, kad jy
sandarumas, iSmatuotas pagal LST EN 13829:2002 ,.Siluminés statiniy charakteristikos. Pastaty
pralaidumo orui nustatymas. Slégiy skirtumo metodas (modifikuotas ISO 9972:1996)
reikalavimus esant 50 Pa slégiy skirtumui tarp pastato vidaus ir iSorés, nevirSyty 10 lenteléje
nurodyty oro apykaitos verciy.

1.5.2. lentelé. Normings oro apykaitos nso.n (1/h) vertés esant 50 Pa slégiy skirtumui

Eil. Nr. | Pastato paskirtis [5.4] Pastato energinio naudingumo klasé ’(115 %\;’
1 Gyvenamosios B 1,5

Sandarumas turi biiti matuojamas baigtame statyti pastate prieS atlickant pastato
energinio naudingumo sertifikavima. Pastato sandarumo matavimo metu pastate turi biti baigti
visi statybos darbai, kurie gali pabloginti pastato sandarumo rodiklius. Laiko tarpas tarp pastato
sandarumo bandymy protokole nurodytos sandarumo matavimo datos ir pastato energinio
naudingumo sertifikato iSdavimo datos turi biiti ne didesnis uz 1 metus. Pastato sandarumas turi
biiti iSmatuotas C ir B klasés pastatams, kuriy projektavimas ir (ar) statyba finansuojama
Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sgjungos biudzeto 1€Somis.
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BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

PAGRINDINIAI NORMATY VINIAI DOKUMENTAI IR NUORODOS. Pagrindiniy
normatyviniy dokumenty ir nuorody statinio projektui rengti sarasas pateiktas BD dalyje.

BUTINOS PROJEKTO SPRENDIMU JGYVENDINIMO SALYGOS, KITI
BENDRIEJI NURODYMAI IR REIKALAVIMAI, KURIU PRIVALU LAIKYTIS
IGYVENDINANT PROJEKTA

4.1. Projekto techniniy specifikaciju taikymas ir darbo projektas

4.1.1. Cia pateiktos techninés specifikacijos apima bendrasias ir atskiry darby, gaminiy,
medziagy ir jrengimy technines specifikacijas, taip pat nurodymus eksploatacijai. Atskiry
statybos darby, gaminiy, medziagy ir jrengimy technines specifikacijas, taip pat nurodymus
eksploatacijai zitirékite techniniy specifikacijy atitinkamuose skyriuose.

4.1.2. TDP parengiamy duomeny sudétis, sprendimy kiekis, jy detalizacija (teksto,
skai¢iavimy, bréziniy) bendru atveju yra pakankama statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti,
statybos kainai nustatyti, suderinimams ir ekspertizei atlikti, statybos rangovo konkursui
paskelbti, statybos ar griovimo darby leidimui gauti, darbo projektui parengti/ jei reikalingas/.

4.1.3. Statybos darby technologijos projekta rengia, uzsako statybos rangovas. Rangos
sutartis bendru atveju negali prieStarauti techninio projekto numatytoms salygoms ir
nurodymames.

4.1.4. Kbvalifikaciniai reikalavimai rangovams, subrangovams, bendryjuy ir
specialiyjy daliy statybos darbuy vadovams.

4.1.4.1. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovams ir subrangovams

Statytojas pasirenka statybos rangova konkurso biidu. Biiti rangovu ar subrangovu turi
teise Lietuvoje jregistruota imoné¢, kurios jstatuose numatyta statyba kaip veiklos riisis.

Statybos metu rangovo bei subrangovo vykdomi darbai turi uztikrinti:

Darbuotojy saugos ir sveikatos vykdyma, gaisrinés bei aplinkos sauga, tinkamas darbo
higienos statinyje ir statybvietéje salygas, treiyjy asmeny interesy apsauga.

Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriai privalo koordinuoti ir
kontroliuoti rizikos prevencija, saugos ir sveikatos darbe priemoniy jgyvendinimg statybvietéje:

sprendZiant techninius ir/arba organizacinius klausimus ir ypa¢ statybvietéje atliekant
skirtingus darbus (darby etapus) vienu metu arba vieng po kito;

ivertinant darby (arba darby etapy) atlikimo trukme, kad darby atlikimo trukmé nekelty
pavojaus darbuotojy saugai ir sveikatai;

koordinuoti, kad darbuotojai taikyty saugos ir sveikatos darbe priemones;

atsizvelgiant | darby eigg ir atsiradusius pakitimus, koreguoti saugos ir sveikatos darbe
priemoniy plang ir dokumentus;

organizuoti dviejy ir daugiau darbdaviy, jskaitant ir vienas kitg keiCiancius,
bendradarbiavima toje pacioje statybvieté¢je ir koordinuoti jy veikla, vykdant nelaimingy
atsitikimy ir profesiniy ligy profilaktika, taip pat organizuoti darbdaviy ir savarankisky
darbuotojy bendradarbiavima;

koordinuoti darby kokybés kontrolés plany vykdyma;

imtis priemoniy ir uztikrinti, kad statybvietéje nebiity paSaliniy asmeny.

0 2021 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
Laida | ISleidimo data Laidos statusas, keitimo prieZastis
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ISoriniy sieny ir cokolio $iltinimo darbams turi biiti naudojama iSoriné termoizoliaciné
sistema, kurig turi sudaryti vieno gamintojo statybos produktas j rinkg pateiktas statybos
produkty rinkinys (komplektas), turintis EJ jvertinimg ir pazenklintas CE Zenklu, arba turintis
NTI jvertinima.

4.1.4.2 Kyvalifikaciniai reikalavimai bendryju ir specialiyju statybos darbuy
vadovams ir specialistams

Statybos darby vadovai, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka turi biti
atestuoti eiti ypatingo statinio specialiyjy statybos darby vadovy pareigas, kai specialieji darbai:

-mechanikos darbai (vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinkly tiesimas; statinio
vandentiekio ir nuoteky Salinimo inZineriniy sistemy jrengimas; Silumos tiekimo tinkly tiesimas
Silumos gamybos jrenginiy montavimas; statinio Sildymas; védinimo, oro kondicionavimo,
inZineriniy sistemy jrengimas);

-elektrotechnikos darbai (elektros energijos tiekimo ir skirstymo jrenginiy montavimas;
statinio elektros inzineriniy sistemy jrengimas).

Statybos darby techninés prieziiiros inzinieriaus kvalifikacija - Statybos techniniai

v —

Reikalavimai statinio statybos techninés priezitiros grupés sudéciai ir kvalifikacijai:
1.Bendrosios statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas;
2.Statinio statybos specialiyjy darby vadovas.

4.2. Statybos aikstelé

4.2.1. Statybos sklypas (baras) bus perduotas Rangovui vadovaujantis STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“.

4.2.2. Rangovas pateikia paraiSkas reikalingoms sglygoms laikiniems statiniams uz
sklypo riby jrengti (jvaziavimams). Laikinoms salygoms el. energijai, vandeniui, rySiy
paslaugoms gauti.

4.3. Istatymai, jstatai ir reikalavimai

4.3.1. Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir
Europos normy bei Lietuvos draudimo kompanijos reikalavimus. Taip pat turi bati laikomasi
Uzsakovo reikalavimy.

Visos konstrukcijos ir jranga turi buti sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti
Lietuvoje nustatyta tvarka ir turéti atitikties jvertinimo dokumenta.

Rangovas privalo palaikyti ryS§;j su Lietuvos Respublikos kontroliuojanc¢iomis
institucijomis, uztikrinti jy patikrinimus savo sgskaita bei iStaisyti triikumus, kuriuos jie atras Siy
patikrinimy metu.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir
taisykles, iSleistas bet kurios valdzios istaigos, kurios jurisdikcijoje randasi statybos aikstelé.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi biiti priimti
naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. Rangovas pateikia inZineriniy sistemy ir
jrenginiy naudojimo instrukcijas; bréziniai ir techninés specifikacijos su uzrasu ,,TAIP
PASTATYTA®.

4.3.2. Naujausias projektinés dokumentacijos komplektas, specialiai parengtas Siam
projektui, turi buti laitkomas ir naudojamas statybos aiksteléje-statybos bei susirinkimy metu.

4.3.3. Papildomi nurodymai specifikacijoms ir bréziniams:

- institucijy, konsultanty, specialisty ir techninés prieziiiros inZinieriy nurodymai;

- gamintojy ir medziagy tiekéjy nurodymuy;

- specialiyjy darby vykdytojy nurodymai,

- autorinés ir techninés priezitiros vykdytojy nurodymai, pateikti statybos darby
zurnale, kuris turi buti laikomas statybos vietoje ir pateikiamas autorinés ir techninés prieziiiros
vykdytojams pareikalavus.

4.3.4. Su projekto autoriais prie§ darby vykdyma suderinamos visos apdailos medziagos
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ir gaminiai.

4.3.5.Statinys turi biiti taip statomas ir pastatytas, o jo sklypas taip tvarkomas, kad
statybos metu ir naudojant pastatyta statinj, treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias
jie tur¢jo iki statybos pradzios, bty iSsaugotos arba pakeistos pagal statybos techniniy ir
specialiy reikalavimy normatyviniy dokumenty nuostatas.

4.4. Rangovo atlieckami bréziniai ir dokumentai

4.4.1. Rangovai ir subrangovai savo atlickamiems darbams ir konstrukcijoms turi savo
saskaita parengti statybos darby technologijos projekto brézinius pagal Pasitlymo
dokumentacijos ir techniniy specifikacijy sprendinius (jei sutartyje nenumatyta kitaip).

Bréziniai turi buti suderinti su Projektuotoju ir Techninés prieziiiros Inzinieriumi ir tik
tada gali buti perduoti vykdymui. Rangovas atsako uZz technologijos projekto bréziniy
sprendinius ir pasekmes.

BréZiniai ir kita dokumentacija turi biiti ruoSiama lietuviy kalba.

4.4.2. Baigus darbus ir priduodant statybg Rangovas turi parengti ir pateikti Uzsakovui
statybos atlikty darby dokumentacija su visais jneStais pakeitimais, iSmatavimais, debitais ir kt.
patikslinimais natiiroje.

4.5. Prioriteto tvarka tarp bréZiniu, specifikacijy ir kity dokumenty

Si specifikacija turi biti skaitoma kartu su bréZiniais. Jei tarp bréziniy ir specifikacijos
i8kyla kokiy nors skirtumy, svarbesne laikoma specifikacija. Tac¢iau rangovas turi atkreipti
démes;j i visus didesnius neatitikimus prie$ spresdamas apie konkrecig interpretacija.

Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, tisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t.,
svarbesniais laikomi techninés specifikacijos, aiSkinamieji rastai ir bréZiniai.

Taciau Rangovas turi informuoti Uzsakova apie visus tokius neatitikimus pries
nusprgsdamas apie konkrecig interpretacija, ypac teisiniy dokumenty, nuostaty ar standarty
atzvilgiu.

4.6. Darby vykdymo organizavimas

4.6.1. Rangovui pradéti statinio statybos darbus leidziama tik po to, kai statytojas
(uzsakovas) nustatytaja tvarka gavo ir perdave rangovui dokumentus nurodytus STR.

4.6.2. Pagrindinis rangovas privalo jau konkurso metu pasiilyti subrangovines
organizacijas ir gauti statytojo pritarimg. Keisti jas galima prieS tai suderinus naujas
organizacijas su uzsakovu.

4.6.3. Rangovas privalo vesti statyboje naudojamos visy riisiy energijos apskaita ir uz ja
atsiskaityti su jg tiekian¢iomis tarnybomis. Pateikiant rangos pasitilyma, jame turi biiti jvertinti
naudojamos energijos kastai. Laikoma, kad, pateikus rangos pasitilyma, jie yra jtraukti.

4.6.4. Visi klausimai, susij¢ su statybos darbais, turi buti iSspresti pries darby vykdyma.

4.6.5. Uz darby sauga, darbininky sanitarines-higienines salygas, socialines bei
draudimines garantijas ir darby organizavimg bendru atveju atsako rangovas.

4.7. Darby vykdymas

4.7.1. Pradéti statinio statybos darbus leidziama tik po to, kai statytojas (uzsakovas)
nustatytgja tvarka gavo ir perdavé rangovui Siuos dokumentus: (statybos leidima; nustatyta
tvarka parengta ir patvirtintg statinio projekta, statybvietés perdavimo ir priémimo akta; statybos
darby Zurnalg).
statybos pradzig i§ uzsakovo gauna statyba leidziantj dokumenta

4.7.3. Demontuoty jrengimy ir medziagy tolimesnis panaudojimas ir iSvezZimas
vykdomas pagal rangos sutartj ir tik suderinus tai su statytoju.

4.7.4. Darby vykdymo eiga nurodo techninés specifikacijos arba nustato rangovas,

4.7.5. Rangovas turi iSsiaiSkinti vamzdyny, kabeliy ar kity inZineriniy komunikacijy,
priklausan¢iy komunalinéms zinyboms ar kitoms instancijoms, paklojimo vietas statybos
aiksteléje pries darby vykdyma.

ZYMUO DALIS LAIDA | LAPAS

5014-1A1m-PA(PM)-TDP-2020 - BD- BTS BD 0 3




4.7.6. Statybos metu biitina apsaugoti visas jrengiamas konstrukcijas nuo Zzalingy
atmosferiniy poveikiy.

4.7.7. Statybos aikstel¢ turi biiti tvarkinga visg statybos laikotarpj. Privaloma laikytis
statytojo ir atitinkamy zinyby reikalavimy dél Siuksliy sandéliavimo, rii§iavimo ir iSvezimo
statybos metu.

4.7.8. Vykdant darbus, privalu laikytis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su
medziagomis, gaminiais bei jrengimais, kurie naudojami Sioje statyboje.

4.7.9. Ardymo darby metu, esant projekte nenumatytiems atvejams, susisiekti arba
kviesti autorinés ir techninés prieziiiros atstovus ir toliau nevykdyti darby be jy leidimo.

4.8. Darby vykdymas ir perdavimas priémimui

4.8.1. Visi darbai turi biti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo
metodus, patyrusig ir tinkamg darbo jéga.

Jei Rangovas nori panaudoti metodika, kuri nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto
metodo, Rangovas turi praSyti leidimo 1§ UZzsakovo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas
jokiu lygiu nesumazina Rangovo atsakomybés.

Bet kokj perprojektavima dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.

4.8.2. Atskiri darby etapai perduodami uZzsakovo atstovui, tarpininkaujant techninés
priezitros vykdytojams, rastiSkai gavus jy pritarimg darby atlikimo kokybei.

4.8.3. Dengty darby, kuriuos priimant turi dalyvauti projekto autorinés prieziiiros
atstovai, sgrasas turi biiti tvirtinamas, sudarant autorinés prieziiiros sutartj, ir, reikalui esant, gali
biti papildytas statybos eigoje.

5.8.4. Turi buti uztikrintas pri¢jimas ir galimybé¢ apzitréti priduodamas statinio vietas,
elementus, konstrukcijas.

4.9. Darby koordinavimas

4.9.1. Rangovas atsakingas uz darby aikstel¢je koordinavima su tiekéjais ir kitais
rangovais. Rangovas sudaro darby vykdymo schemag ir grafikg prie§ pradedant darbus, o statyby
metu uztikrina, kad jy buty laikomasi.

4.9.2. Visi darbai turi biiti atlieckami pagal dokumentacija: projekting ir gamintojo, bei
taikant tinkamus darbo metodus ir gamybing patirt;.

4.9.3. Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby vykdymui, turi biiti numatyti
1§ anksto.

4.10. ISbandymai ir bandiniai

4.10.1. Turi biuti atlikti visi tyrimai, kurie numatyti to tipo statybai projekte, Lietuvos
Respublikos standartuose, salygose ir normose. Tyrimy rezultatai turi bati laikomi Statybvietéeje
ir pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui. Tuo atveju, jei rezultatai netenkina
reikalavimy, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas Salis.

4.10.2. Patikrinimy ir iSbandymy laikas ir vieta turi biiti sutartas su kitomis,
pageidaujanciomis dalyvauti, grandimis. Bandymo ir pavyzdziy buidai turi biiti suderinti su
InZinieriumi.

4.10.3. Turi buti uztikrintas pri¢jimas prie iSbandymy vietos.

4.10.4. Rangovas turi pasirtpinti visais reikalingais jrankiais ir dokumentais, turéti
reglamentuotg bandymy metodik3.

4.10.5. Jei rezultatai netenkina konstrukcijy ar materialaus turto saugumo reikalavimy,
kurie turi esmin¢ svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas informuoti
suinteresuotas Salis ir organizuoti suinteresuoty Saliy susitikimg sprendimo priémimui. Jei
biitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios zalos ar pavojaus.

Bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

4.11. Paslépti darbai

4.11.1.Rangovas privalo informuoti Uzsakovo atstovus Statybvietéje ir Inzinieriy kada
galima tikrinti medziagy ir darby kokybe pries pradedant sekanciy konstrukcijy vykdymo
darbus. Patikrinimy rezultatus biitina uzfiksuoti atitinkamais aktais ir jrasais darby vykdymo

ZYMUO DALIS LAIDA | LAPAS

5014-1A1m-PA(PM)-TDP-2020 - BD- BTS BD 0 4




zurnale.

4.12. Apsauga

4.12.1.Visos statinio dalys turi biiti apsaugotos nuo galimo pazeidimo tolimesniy darby
metu.

4.13. Bendros salygos

4.13.1.Matavimai

Visi matavimai ir dydziai turi buti nustatyti ir pazymeti taip, kad jais buty lengva
naudotis. ASinés linijos ir auk$¢iy altitudés turi biiti pazymétos stacionariai ant nekilnojamy
konstrukcijy. Matavimy tikslumg reikia sutikrinti atlieckant kryzminius matavimus arba
matavimus atliekant i§ naujo i$ kitos stebéjimo padéties.

Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy.

Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebiity
besisumuojancios tik j vieng puse.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi.

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojan¢iy matavimo normatyvy.

4.13.2. Angos ir niSos

Konstrukciniuose bréziniuose nenumatyty angy ar niSy laikanciose konstrukcijose
jrengimas be derinimo su Uzsakovu ir jo sutikimo rasStu neleidZiamas.

Jei bus atliekamas skyliy iSmuSimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi buti
atliekami taip, kad pabaigus juos, konstrukcijos likty nesugadintos. Darbo aplinka turi biiti
sutvarkoma, kad atitikty aplinkos reikalavimus.

4.13.3. Angos montavimui

Rangovas ir specialiyjy daliy subrangovai statybos pradzioje turi jvertinti ir nuspresti ar
yra poreikis atlikti instaliacijy arba kitokio tipo angas jrengti ir tai patvirtinus Uzsakovui turi
pateikti visus tokius reikalavimus vykdymui.

Angy ir jdubimy, nenumatyty bréZiniuose, jokiose laikanciose konstrukcijose palikti ar
daryti negalima, nebent tai leisty inzinierius. Tarpai tarp ziedy ir laidy, vamzdziy ir praeinanciy
kanaly izoliuojami naudojant atitinkancius prieSgaisrinius reikalavimus mineraling vata ir
tamprius glaistus, jei dokumentuose nenurodyta konkrec¢iau. Jei izoliaciniai vamzdeliai yra tarp
dviejy kars$¢io zony, izoliacinis vamzdelis turi biiti dengiamas betono skiediniu ir specialia
medziaga, kuri leisty atlikti tolimesnius aptaisymus. Visi izoliaciniai vamzdeliai tokiose vietose
tvirtinami su apsauginémis plokstémis.

4.13.4. Varztai, tvirtinimai ir atramos

Visy tvirtinimo elementy dydis, stiprumas, skai€ius ir kitos savybés turi biiti sukonstruoti
taip, kad atlaikyty numatytas apkrovas, iSlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty pagrindo
ar konstrukcijos, kuriai leistina tokia apkrova. D¢l bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramy ir t.t.,
kurie nenurodyti specifikacijose panaudojimo, Rangovas turi kreiptis j Inzinieriy leidimo. Visi
tvirtinimo elementai, pagaminti i§ plieno, turi biiti apsaugoti nuo korozijos arba pagaminti i$
neridijancio plieno, iSskyrus dalis, liekancias betone. Apsauginis betono sluoksnis turi biiti ne
mazesnis kaip nurodyta konkreciai konstrukcijai.

4.13.5. Remontas ( defekty taisymas)

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir panasiis pavirSiai turi biiti uzlyginami ir
apdailinami. PavirSiy savybés ir iSvaizda turi biiti identiSka supantiems pavirSiams. Kur jungiasi
dvi dalys, jungCiy stiprumas ir iSvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus. Remontas
leidziamas tais atvejais, kur tokia procediira nesusilpnina konstrukcijos ar nepablogina
iSvaizdos. Remontg reikia riboti iki minimumo ir nedaryti i§ anksto nepatikrinus tokio
uztaisymo masto ir metodo. Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar
konstrukcija nepatenkina nurodyty reikalavimy, rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas
savo sgskaita pagal numatytg laiko grafika.

Jei remontuotina zona pagaminta i§ profiliy daliy, pvz., plyty, lenty ir pan., paZeista dalis
turi biiti pakei¢iama nauja. Suremontuota zona turi biiti dazoma. DaZoma turi buti visa supanti
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aplinka.

4.14 Darby saugos, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos
salygu statybvietéje ir statome statinyje uZtikrinimo reikalavimai

Atliekos tvarkomos remiantis Siais galiojanciais dokumentais:

Atlieky tvarkymo jstatymu (Aktuali redakcija 2014-04-30);

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis ( 2014-07-01,Nr. 10-403);

Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklémis (Zin.,
2011, Nr. 57-2720, jsigaliojo 2011-05-13);

Darbo su asbestu nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir
darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 16 d.
jsakymu Nr. A1-184/V-546 , D¢l darbo su asbestu nuostaty patvirtinimo® (Zin., 2004, Nr. 116-
4342).

Modernizavimo metu aikStelé aptveriama statybos sklypo ribose, atliekos
sandéliuojamos taip pat Zemés sklypo ribose. Tara, kurioje sandéliuojami tepalai ar kitos skystos
nepavojingos medZziagos, turi biiti sandari, kad pastarieji produktai nepatekty j grunta.

Atlieky tvarkymo duomenys registruojami GPAIS.

Nepavojingos statybinés atliekos gali buti saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip
vienerius metus nuo jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos.
Inertinés (nepavojingos) statybinés atliekos gali biiti smulkinamos mobilia jranga statybvietéje.

[Sorés apdailai naudojamo tinko atliekos turi biiti iSveztos | pavojingy atlieky surinkimo
vietas, negalima tvarkyti kartu su buitinémis atlieckomis, pilti j kanalizacija, vandens telkinius,
gruntg.

Visiskai sudzitive produkto likuciai tvarkomi kaip statybinis lauzas (atlieky kodas Nr.
31409) arba iSvezamas kartu su buitinémis atlieckomis i surinkimo vietas.

Statybinio lauzo atliekos turi biiti iSveztos rangovo saskaita sudarius sutart] su statybiniy
atlieky tvarkymo organizacija. Statybinio lauzo i§vezimo vaztara$cius biitina i§saugoti ir pateikti
priduodant valstybinei komisijai. Numatomas statybinio lauzo kiekiai pateikti lenteléje.

Sis projektas atitinka galiojan¢ius statybos reglamentus, ekologinius, higieninius ir
prieSgaisrinius reikalavimus. Projekta pakeisti leidziama tik gavus autoriaus sutikimg ir
suderinus su projekta derinanciomis organizacijomis.

NEAPDOROTU STATYBINIU ATLIEKU SUNAUDOJIMAS

Neapdorotos nepavojingos statybinés atliekos gali biiti sunaudojamos:

statybvietéje, kurioje Sios atliekos susidaro, tuo atveju, kai jy sunaudojimas numatytas
statinio projekte kaip uZpildas ar konstrukciné medziaga — inertiniy atlieky (betonas, plytos,
keramika ir kt.) frakcija, kurios daleliy dydis ne didesnis kaip 150 mm ir mechaninis atsparumas
tenkina konstrukcijai (uzpildui) nustatytus reikalavimus, laikiniems keliams statybvietéje tiesti,
gruntas;

energijos gavybai — medienos atliekos, kurios neapdorotos medienos konservantais,
nepadengtos gruntu ar dazais, kaip nustatyta dokumente ,,Atlieky deginimo aplinkosauginiai
reikalavimai®, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodzio 31 d.
jsakymu Nr. 699 (Zin., 2003, Nr. 31-1290);

kaip uZzpildas ar konstrukciné medziaga inertiniy atlieky (betono, plyty, Cerpiy,
keramikos) frakcijg, kurios daleliy dydis ne didesnis kaip 150 mm ir mechaninis atsparumas
tenkina konstrukcijai (uzpildui) nustatytus reikalavimus, laikiniems keliams atlieky
sgvartynuose tiesti;

atlieky sluoksniy perdengimui sgvartynuose — pavojingomis medziagomis neuzterStas
gruntas arba kitos savo fizine struktiira panaSios inertines atliekos (atsijos, akmens vatos
atliekos).

Statybinés atliekos, kuriy perdirbti ar kitaip panaudoti néra galimybiy, turi biiti
Salinamos pagal Atlieky savartyny jrengimo, eksploatavimo, uzdarymo ir prieziliros po
uzdarymo taisyklése nustatytus reikalavimus.
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Saugos ir sveikatos uztikrinimo reikalavimai. Vykdant modernizavimo darbus biitina
vadovautis SAUGOS IR SVEIKATOS TAISYKLEMIS STATYBOJE DT 5-00, Darbuotojy
irengimo statybvietése nuostatais bei kitais darbuotojy saugg ir sveikata reglamentuojanciais
norminiais aktais.

Ypatinga démesj atkreipti j tai, kad:

I darby vykdymo zong ir aikstele nepatekty pasSaliniai asmenys;

Darbo vietos biity gerai apSviestos, o pavojingos zonos pazymétos ispéjamaisiais
zenklais;

Keélimo mechanizmai nebiity perkrauti;

Nebiity paliktos pakabintos konstrukcijos pertrauky metu;

Darbuotojai biity apripinti specialia jranga bei asmeninémis saugos priemonémis;

Tirsto rtiko, lijundros ar perkiinijos metu visi darbai biity sustabdyti;

Jud¢jimo keliai nebiity uzkrauti statybinémis medziagomis;

Statybos aikStel¢je biity pasiriipinta pirminémis gaisro gesinimo priemonémis.

Priemonés darbo vietai paaukstinti - pastoliai, kopécios, ir jy naudojimas turi atitikti
standarty reikalavimus.

Pastoliai, klojiniai ir paklotas turi buti apskaiciuoti galimai didziausiai apkrovai,
atsizvelgiant | atliekamy darby pobid; ir faktines apkrovas.

Gruntas, ant kurio statomi pastoliai, turi biiti iSlygintas, sutankintas, su nuolydziu
pavirSiniam vandeniui nuteketi.

Pastoliai, neturintys reikiamo stabilumo, prie statinio sienos turi biiti pritvirtinti statybos
darby technologijos (vykdymo) projekte arba gamintojo dokumentuose nurodytais tvirtinimo
biidais.

Sumontavus pastolius ir paklotus, bitina patikrinti: pastoliy stabilumg uztikrinanciy
atskiry elementy sujungimus ir tvirtinimus, statrams¢iy vertikalumg, atraminiy aikSteliy
patikimuma, metaliniy pastoliy jzeminima.

Pagalbine technologine jrangg veikianc¢ios apkrovos neturi virSyti apskaiciuoty
projektiniy ar gamintojo instrukcijose nurodyty dydziy. Jei ant pastoliy pakloty biitina uzdéti
papildomas apkrovas, pastoliy konstrukcija turi biiti apskaiciuota ir patikrinta toms apkrovoms.

Leidziamas tik iSilginis pakloto skydy sujungimas uzleidziant ant atramy ne maziau kaip
0,20 m.

Jei Salia pastoliy yra masinio Zmoniy judéjimo keliai, jie turi biiti apsaugoti stogeliu, kad
nebiity pavojaus Zzmonéms, o pastoliy fasadas - uzdengtas apsauginiu tinklu.

Pastoliy tikrinimo ir prieziiiros tvarka nustato darbdavys (jei tokia tvarka nenurodyta
gamintojo dokumentuose) vadovaudamasis Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatais.

Jei atliekant darbus ant 6 m ir auksStesniy pastoliy Salia gali biiti zmonés, turi biiti ne
maziau kaip du paklotai: darbinis (virSutinis) ir apsauginis (apatinis).

Atstumas tarp statomo pastato sienos ir pastoliy pakloto atliekant apdailos darbus neturi
virSyti 150 mm.

Naudojamus pastolius ir kopécias darby vadovas turi apzitiréti ne reciau kaip kartg per
10 dieny.

Meénesj ar ilgiau nenaudoti pastoliai prie§ atnaujinant darbus turi biiti patikrinti i§ naujo.

Pastolius biitina apziiiréti po smarkaus lietaus ar véjo, polaidzio ar mechaninio poveikio.
Pastebéjus pastoliy deformacijas, jie turi buti taisomi ir tikrinami.

Dirbant ant pristatomy kopéciy auksSc¢iau kaip 1,3 m, reikia naudoti saugos dirza,
pritvirtinta prie pastato konstrukcijos arba kopéciy, jeigu Sios patikimai pritvirtintos prie pastato
konstrukcijos. Ant pristatomy kopéciy draudziama:

- dirbti $alia ar vir§ neapsaugoty veikian¢iy masiny besisukanciy daliy ir transporteriy;

- naudoti rankines elektros masinas ar parakinj jrankj;

- virinti dujomis ar elektra;

- tempti laidus ar prilaikyti auksStyje sunkias detales.
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Siuos darbus leidziama atlikti naudojant pastolius, aikteles ir kitas priemones.

Prie§ naudojimag ir naudojimo metu kopécios bandomos gamintojo dokumentuose
nurodyta tvarka.

Priemoneés, skirtos darbo vietai paaukstinti, turi biiti stabilios, turéti lygy darbo pavirsiy
be didesniy kaip 5 mm plySiy. Jei jos aukStesnés kaip 1,3 m - privalo turéti aptvarus,
apsaugancius darbuotojus ir daiktus nuo kritimo.

Irengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones, turi biiti naudojami saugos dirzai,
patikimai pritvirtinti prie specialiy tvirtinimo jtaisy ar statinio konstrukcijy.

Jei darbai atliekami didesniame kaip 5 m aukStyje nuo Zemés pavirSiaus, perdengimo
arba darbo pakloto, kai pagrindiné¢ priemoné, apsaugojanti nuo kritimo, yra saugos dirzas,
darbuotojai privalo turéti aukstalipio kvalifikacija.

Asmeninés apsaugos priemonés turi atitikti techninio reglamento Asmeninés apsaugos
priemones reikalavimus.

Bendrieji darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai. Prie§ statybos darby pradzig
veikianCios jmonés teritorijoje statybos rangovas(-ai) ir imonés vadovas privalo iforminti aktg -
leidima kuriame turi biiti numatytos priemonés, uztikrinancios darby sauga.

Pries statybos darby pradzia ir darby eigoje statybvietéje turi buti nustatytos
(nustatomos) pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai.

Pavojingy darbo viety statybvietéje sgrasas, su nuolat veikianciais pavojingais ir/arba
kenksmingais veiksniais, priskiriamos vietos:

a) prie elektros jrenginiy jtampg turinciy neizoliuoty sroviniy daliy;

b) neaptvertos esancios aukstyje, kai aukscio skirtumas 1,3 m ir didesnis;

¢) kuriose pavojingy ir/arba kenksmingy medziagy koncentracija darbo aplinkos ore

gali virSyti ribines vertes;

Potencialiai pavojingy darbo viety statybvietéje sarasas:

a) esancios Salia statomy statiniy ir montuojamy (demontuojamy) konstrukcijy ar
jrenginiy;

b) virs kuriy atliekami konstrukcijy ar jrenginiy montavimo (demontavimo) darbai;
C) vir§ kuriy kroviniai keliami ir transportuojami kélimo kranais;

d) kuriose juda masinos ar jy dalys, darbo organai.

Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi buti
aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudyty darbuotojams, neturintiems teisés patekti i tokias
zonas.

Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai,
turi buti aptvertos signaliniais aptvarais ir pazenklintos saugos ir sveikatos apsaugos zenklais
arba kitaip aiSkiai pazymetos.

Darby vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti)
rizikos veiksniai, nepriklausantys nuo atlieckamy darby pobudZzio, turi buti iSduota paskyra-
leidimas. Jmong¢je, atsizvelgiant j veiklos profil] turi buti sudarytas darbo viety ir darby,
atlieckamy tik pagal paskyra-leidima, sarasas. Sarasa tvirtina darbdavys. Paskyra - leidima darby
vadovui i8duoda darbdavio paskirtas asmuo. Jis privalo kontroliuoti, kad buty jgyvendintos
paskyroje - leidime nurodytos darbuotojy saugos ir sveikatos priemonés. Darby vadovas privalo
supazindinti darbuotojus su biitinomis saugos ir sveikatos priemonémis ir instruktavimg
iforminti paskyroje - leidime.

Paskyra - leidimas vykdyti darbus statiniy arba komunikacijy apsauginése zonose gali
biti iSduota tik turint statiniy ar komunikacijy savininky (eksploatuotojy) rastiska leidima.

Paskyra - leidimas iSduodama darby vykdymo laikotarpiui. Kai darby vykdymo metu
atsiranda paskyroje - leidime nenumatyti pavojingi ar kenksmingi veiksniai, darbus biitina
nutraukti. Atnaujinti darbus galima tik gavus naujg paskyrg - leidimag ir jgyvendinus joje
numatytas priemones darbuotojy saugai ir sveikatai uztikrinti.

Darby vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinés salygos (pliga, véjas,
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uraganas, perkiinija, sniegas ir kt.) kelia pavojy darbuotojy saugai ir sveikatai.

Nuolatinés ar laikinos darbuotojy buvimo vietos (gamybinés buities patalpos, poilsio
vietos, zmoniy praéjimai) turi biiti uz pavojingy zony riby.

Rangovas pradéti statinio statybos darbus gali tik parenges darby technologijos projekta.
Statybos darby technologijos projekte turi buti numatyti darbuotojy saugai ir sveikatai uztikrinti
sprendimai.

Darby technologijos projektas gali buti nerengiamas nesudétingiems statiniams. Tai
sprendzia statybos vadovas kartu su statybos techninés priezitros vadovu.

Statybos darbuose naudojamos darbo priemonés, jrenginiai ir technologiné jranga turi
atitikti saugos ir sveikatos reikalavimus ir turi biiti nurodyti statybos darby technologijos
projekte ar technologinése kortelése.

Visi asmenys, esantys statybvietéje, privalo dévéti apsauginius Salmus.

Kai statant, rekonstruojant, remontuojant statinius naudojami kélimo kranai ir | jy
pavojingas zonas patenka gyvenamieji namai, visuomeniniai, gamybiniai ir kiti statiniai,
transporto arba pésciyjy

keliai (Saligatviai), statybos darby technologijos projekte bei statybvietés jrengimo
saugos ir sveikatos priemoniy plane turi biiti numatytos Zmoniy saugg uztikrinancios priemoneés:
transporto ir pesciyjy keliy perkelimas uz pavojingy zony riby; apsauginiy priedangy jrengimas;
zmoniy iSkeldinimas i$ statiniy arba darby vykdymas tuo metu, kai statiniuose néra zmoniy ir
panasiai.

Gyvenvietése ir veikian¢iy jmoniy teritorijose esancios statybvietés turi biiti aptvertos,
kad j jas nepatekty paSaliniai asmenys. Statybvieciy aptvary aukstis turi biiti ne Zemesnis kaip
1,6 m. Aptvarai, esantys Salia masinio zmoniy judéjimo keliy, turi biiti ne Zemesni kaip 2 m, su
vientisu apsauginiu stogeliu, apsauganciu nuo krentanciy daikty.

Vykdant zemés darbus gyvenvieciy ar veikianciy jmoniy teritorijoje, duobés, transéjos ir
kitos iSkasos tose vietose, kur vyksta transporto ar pésCiyjy judéjimas, turi biiti aptvertos.
Peréjimo vietose per iSkasas turi buti nutiesti ne siauresni kaip 1 m per¢jimo tilteliai su
aptvarais, apsauganciais nuo kritimo. Suliniai, $urfai ir kitos panasios iskasos turi bati uzdengti
dangciais, skydais arba aptverti. Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo i§ aukS¢io, turi buti ne
zemesni kaip 1,1 m, su porankiu virSuje, 0,15 m aukscio istisine papédés juosta apacioje ir 0,5 m
auksStyje nuo pakloto pavirSiaus - su viduriniu taSeliu, arba biitina naudoti kitas lygiavertes
apsaugos priemones.

Pries darby pradzig uzdarose talpose, Suliniuose, trans¢jose ir kitose vietose, kuriose gali
atsirasti kenksmingos dujos, bitina atlikti darbo aplinkos oro analizg, o darbo metu - nuolat
tikrinti aplinkos org, kad nebiity nevirSyta jy ribiné verté. Darbo metu atsiradus kenksmingoms
dujoms, darbai Siose vietose turi buti nedelsiant nutraukti ir tgsiami tik jas paSalinus bei atlikus
1§ naujo oro analize arba naudojant biitinas asmenines apsaugines priemones.

Dirbti vietose, kuriose gali atsirasti kenksmingy dujy, bitina su atitinkamomis
asmeninémis apsaugos priemonémis darby vykdymui uzdarose talpose, Suliniuose turi buti
pagalbg dirbanciajam. Dirbti uzdaroje erdvéje, Sulinyje biitina su saugos dirzu ir prie jo
pritvirtintu saugos (gelb¢jimo) lynu. Dirbant kolektoriuose arba komunikacijy tuneliuose, turi
biti atidarytos dvi artimiausios angos arba durys taip, kad darbuotojai bty tarp jy.

Statybines atliekas 1§ statomy statiniy reikia nuleisti zemyn uzdarais latakais,
vamzdziais, déZ€se - konteineriuose ar panasiais nepavojingais biidais. Mesti statybines atliekas
be lataky ar kity priemoniy leidZziama i$§ ne didesnio kaip 3 m aukscio. Vieta, | kurig metamos
Siuksles, turi biiti aptverta.

Transporto ir pésCiyjy judéjimo keliai, pri¢jimai prie darbo viety ir darbo vietos turi bti
reikiamai prizitirimi, valomi nuo SiukSliy ir sniego, neuzkraunami sandéliuojamomis
medziagomis, konstrukcijomis.

Statybines maSinas ir transporto priemones leidZziama pastatyti, jomis dirbti arba vaziuoti
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Salia iSkasy su nesutvirtintais $laitais tokiu atstumu, koks nurodytas statybos darby technologijos
(vykdymo) projekte. Kai statybos darby technologijos (vykdymo) projekte néra nurodyty
atstumy, rekomenduojamas minimalus atstumas nuo iSkasy $laito kraSto iki artimiausios
statybinés masinos atramos ar transporto priemonés nustatomas pagal DT 5-00 Darbuotojy
saugos ir sveikatos taisyklés statyboje. (Parenkant atstuma, butina jvertinti krovinio ir statybinés
masinos ar transporto priemonés mase.)

Priemonés darbo vietai paaukstinti (pastoliai, kopécios ir kitos) ir jy naudojimas turi
atitikti standarty reikalavimus. Pastoliai, klojiniai ir paklotas turi biiti apskaiCiuoti galimai
didZiausiai apkrovai, atsizvelgiant j atliekamy darby pobiidj ir faktines apkrovas.

Gruntas, ant kurio statomi pastoliai, turi biiti iSlygintas, sutankintas, su nuolydziu
pavirSiniam vandeniui nutekéti. Pastoliai, neturintys reikiamo stabilumo, prie statinio sienos turi
biti pritvirtinti statybos darby technologijos (vykdymo) projekte arba gamintojo dokumentuose
nurodytais tvirtinimo btidais.

Sumontavus pastolius ir paklotus, bitina patikrinti: pastoliy stabilumg uztikrinanciy
atskiry elementy sujungimus ir tvirtinimus, statramsCiy vertikaluma, atraminiy aiksteliy
patikimuma, metaliniy pastoliy jzeminima.

Pagalbing technologing jranga veikiancios apkrovos neturi virSyti apskaiCiuoty
projektiniy ar gamintojo instrukcijose nurodyty dydziy. Jei ant pastoliy pakloty biitina uzdéti
papildomas apkrovas, pastoliy konstrukcija turi biiti apskaiciuota ir patikrinta toms apkrovoms.

Leidziamas tik iSilginis pakloto skydy sujungimas uzleidziant ant atramy ne maziau kaip
0,20 m.

Jei Salia pastoliy yra masinio Zmoniy judéjimo keliai, jie turi biiti apsaugoti stogeliu, kad
nebiity pavojaus Zzmonéms, o pastoliy fasadas - uzdengtas apsauginiu tinklu.

Pastoliy tikrinimo ir prieziiiros tvarka nustato darbdavys (jei tokia tvarka nenurodyta
gamintojo dokumentuose) vadovaudamasis DarbovieCiy jrengimo statybvietése nuostaty 59
punktu.

Jei atliekant darbus ant 6 m ir aukStesniy pastoliy Salia gali biiti zmongs, turi biiti ne
maziau kaip du paklotai: darbinis (virSutinis) ir apsauginis (apatinis).

Atstumas tarp statomo pastato sienos ir pastoliy pakloto neturi virSyti 50 mm, kai
atlieckami miro darbai, ir 150 mm - apdailos darbai.

Naudojamus pastolius ir kopécias darby vadovas turi apziiiréti ne reCiau kaip kartg per
10 dieny.

Meénesj ar ilgiau nenaudoti pastoliai prie§ atnaujinant darbus turi bti patikrinti i§ naujo.

Pastolius bitina apzitiréti po smarkaus lietaus ar véjo, polaidzio ar mechaninio poveikio.
Pastebéjus pastoliy deformacijas, jie turi biti taisomi ir tikrinami.

Ardant pastolius visos pirmo aukSto durys ir langai turi biiti uzdaryti (ardymo zonoje).
Ant dury turi biiti pakabinti jsp€jamieji zenklai.

Uzlipimui ant pastoliy ir nulipimui nuo jy turi buti jrengtos ne didesnio kaip 60%
nuolydZzio kopécios.

Pristatomas kopécias be darbo aikSteliy leidZziama naudoti uzlipimui tarp atskiry statomo
statinio aukSty bei darbams, kuriuos atlieckant neprireikty papildomai remtis ] statinio
konstrukcijas. Pristatomos kopécios turi biti su jtaisais, neleidzianciais joms pasislinkti ar virsti
darbo metu.

Dirbant ant konstrukcijy naudojamos pakabinamos kopécios ir aikStelés turi buti su
griebtuvais - kabliais.

Pristatomy kopéciy matmenys turi biiti tokie, kad darbuotojas galéty dirbti stovédamas
ant pakopos, esancios ne mazesniu kaip 1 m atstumu iki kopéciy virSaus. LeidZziama naudoti ne
ilgesnes kaip 5 m pristatomas medines kopécias. Dirbant ant pristatomy kopéciy auksc¢iau kaip
1,3 m, reikia naudoti saugos dirza, pritvirtintg prie pastato konstrukcijos arba kopéciy, jeigu Sios
patikimai pritvirtintos prie pastato konstrukcijos.

Ant pristatomy kopéciy draudziama:
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- dirbti $alia ar vir§ neapsaugoty veikian¢iy masiny besisukanciy daliy ir transporteriy;

- naudoti rankines elektros masinas ar parakinj jrankj;

- virinti dujomis ar elektra;

- tempti laidus ar prilaikyti auksStyje sunkias detales.

Siuos darbus leidziama atlikti naudojant pastolius, aikteles ir kitas priemones.

Prie§ naudojimag ir naudojimo metu kopécios bandomos gamintojo dokumentuose
nurodyta tvarka. Priemonés, skirtos darbo vietai paaukstinti, turi biiti stabilios, turéti lygy darbo
pavirSiy be didesniy kaip 5 mm plySiy. Jei jos auksStesnés kaip 1,3 m - privalo turéti aptvarus,
apsaugancius darbuotojus ir daiktus nuo kritimo.

Irengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi biiti naudojami saugos dirzai,
patikimai pritvirtinti prie specialiy tvirtinimo jtaisy ar statinio konstrukcijy. Jei darbai atlieckami
didesniame kaip 5 m aukStyje nuo Zemés pavirSiaus, perdengimo arba darbo pakloto, kai
pagrindiné priemon¢, apsaugojanti nuo kritimo, yra saugos dirzas, darbuotojai privalo turéti
aukstalipio kvalifikacija. Naujus darbuotojus, atlickancius aukstalipio darbus, vienerius metus
turi prizidiréti patyr¢ darbuotojai, paskirti darbdavio jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu.
Perkeliant ar paduodant j darbo vietg plytas ar smulkius blokus kélimo kranais, biitina naudoti
padé¢klus, konteinerius ir kroviniy kélimo jranga, neleidziancig keliamiems kroviniams nukristi.
Marijant sienas, zemesnes kaip 0,7 m nuo perdangos pavirSiaus, ir esant didesniam kaip 1,3 m
auksCiui uz sienos iki zemés (perdangos) pavirSiaus, biitina naudoti kolektyvines saugos
priemones (aptvarus, tinklus ar kitas priemones).

Mirijant aukStesnius kaip 7 m statinius, biitina naudoti jrengtas pagal pastato perimetrg
kolektyvines saugos priemones darbuotojams nuo krentanciy daikty apsaugoti (stogelius,
apsauginius tinklus).

Nejrengus kolektyviniy saugos priemoniy, leidziama miuryti ne aukStesnes kaip 7 m
sienas, pagal statinio perimetrg pazenklinus pavojinga zong. Angos sienose, prie kuriy paklotas
(perdengimas) yra tik i§ vienos pusés ir atstumas nuo pakloto iki angos apacios sienoje yra
mazesnis negu 0,7 m, turi biiti aptvertos arba uzdengtos.

Montuotojams draudziama pereiti nuo vienos konstrukcijos ant kitos be tam skirty
kopéciy, per¢jimo tilteliy ar lipyniy su aptvarais. Draudziama montuotojams vaikscioti
konstrukcijomis ir jy elementais, ant kuriy néra galimybés jrengti reikiamo plocio peréjimo su
aptvarais, be specialiy apsauginiy jtaisy. Draudziama dirbti aukstyje atvirose vietose, kai véjo
greitis yra 15 m/s ir didesnis bei plikSalos, lijundros, perkiinijos, riikko ar blogo matomumo darbo
vietose metu.

Po pakeltais montuojamy konstrukcijy elementais ar jrenginiais zZmonéms biti
draudziama.

Pastacius (sumontavus) 1 projekting padéti konstrukcijas ar jy elementus, jas biitina
patikimai jtvirtinti.

Pertrauky darbe metu palikti pakeltus kabancius ant krano kablio krovinius draudZziama.

Statinio kito aukSto konstrukcijas leidziama montuoti ar miiryti sienas tik patikimai
sutvirtinus visus Zemiau esancio auksto elementus ir jrengus laiptus bei laipty aiksteles.

Darbuotojams leidziama dengti stoga tik darby vadovui patikrinus stogg laikancigsias
konstrukcijas ir aptvarus. Atliekant darbus ant stogy, aukstesniy kaip 1,3 m arba kuriy nuolydis

didesnis kaip 20°, kad bity i§vengta darbuotojy arba darbo priemoniy bei statybiniy medZiagy
kritimo, turi biti jrengtos kolektyvinés saugos priemonés, o darbuotojai apriipinti reikiamomis
apsauginémis priemonémis.

Ant stogo sukrauti medziagas galima tik statybos darby technologijos (vykdymo)
projekte nurodytose vietose, imantis visy atsargumo priemoniy, kad medziagos nenukristy
zemyn.

Dirbti su parakiniais jrankiais (statybiniais pistoletais) leidziama tik specialiai
apmokytiems darbuotojams. Darbai turi biiti atliekami pagal parakinio jrankio naudojimo
instrukcija.
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Darbuotojy apsauga kasant tran$éjas ir pamaty duobes rankiniu biidu.

Naudoti tik iSbandytus ramstomus skydus.

Nustatyti apkrova, pvz. grunto slégio, pamaty.

Naudojant rams¢ius bitina laikytis gamintojo instrukcijos.

Sujungiamos rams¢iy dalys jungiamos jungémis.

Ramstomieji skydai turi iSsikisti vir§ grunto ne maziau kaip 10cm.

Atstumas tarp ramstomojo skydo krasto ir iSkasto grunto — ne mazesnis kaip 60cm.

Kasant didesnio kaip 0,8m plocio transéjas, biitina jrengti per¢jimy tiltelius, kuriy plotis
turi buti ne mazesnis kaip 0,5m.

Jei kasamy transejy gylis virsija 1,3m per¢jimo tilteliai i§ abiejy Sony turi turéti turéklus.

Kasti negalima §lapio smélio, lioso arba piltinio grunto nesutvirtinus iSkasos sieneliy.

Darbuotojuy apsauga kasant transéjas ir pamaty duobes ekskavatoriais.

Maziausias ekskavatoriaus judanciy daliy atstumas iki statybvietéje esanciy objekty —
0,5m.

Draudziama biiti zmonéms ekskavatoriaus strélés veikimo spindulio zonoje plius Sm.
Darbo pertraukos metu ekskavatoriy reikia atitraukti nuo tran$¢jos krasto ne mazesniu kaip 2m
atstumu, kaus$a nuleidus ant zemés.

IS pamaty duobés ar tranS¢jos iSkasta gruntg laikyti ne arciau kaip 0,5m atstumu nuo
krasto.

Perkraunant grunta i automobilius, perkelti ekskavatoriaus kau$a vir§ automobilio
kabinos draudZiama.

Atliekant darbus sutemus, ekskavatoriaus darbo ir grunto supylimo vietos turi biti
apsviestos.

Kasti gruntg ekskavatoriumi arc¢iau kaip 50cm iki pozeminiy komunikacijy draudziama.

Kasant elektros kabeliy trasose negalima naudoti kyliniy kijy ir kity smiiginiy masiny
arCiau kaip 5m iki kabelio.

Sklype esantys tinklai turi buti apsaugomi:

. Nesandé¢liuoti statybiniy medziagy ir konstrukcijy, kaupti grunto, ant esamy inzineriniy
tinkly Suliniy;

. Daryti geologines nuotraukas, atlikti paieSkas, geodezinius ir kitus tyrinéjimus, kasti
duobes ir imti grunto pavyzdzius;

o Uzversti ir lauzyti skiriamuosius zenklus;

. Silumos trasos drenazo $uliniai, patenkantys j griaunamy pastaty zona, turi likti auk$¢iau

dangos su nuolydziu nuo Sulinio, o drenazo Suliniy dang¢iai ir perdangos turi biiti pakeisti |
sustiprintus.

J Vykdant griovimo darbus, turi buiti i§saugoti magistraliniai elektros tinklai, jie negali biti
atjungti.
. Komunikacijy sistemy linijos turi biiti atjungtos.

Darbuotojy saugos reikalavimai vykdant stogu remonto darbus.

Vykdant stogy jrengimo darbus biitina laikytis darbo saugos jstatymy ir darby saugos
instrukcijy.

Pavojingos zonos turi biiti aptvertos.

Dengti stogus ritinine danga gali ne jaunesnis kaip 18 mety asmuo, pasitikrings sveikata,
specialiai apmokytas, turintis jo kvalifikacijg patvirtinant] pazymeéjima, iSklauses jvadinj darby
saugos instruktaza ir instruktaza darbo vietoje. Stogdengiai turi buti apriipinti individualiomis
darbo saugos priemonémis (pirstin€s, spec. drabuziai, Salmai, saugos dirzai ir t.t.).

Draudziama riikyti ant stogo, tam turi biiti numatytos specialios vietos.

Draudziama biiti ir dirbti apsvaigus (alkoholis, narkotinés ir kt. svaiginancios
medziagos).

Stogo dengimo darbus darbininkams leidzia dirbti darby vykdytojas ar meistras,
apzitur¢jes stogo dangos laikancia stogo konstrukeijy ir aptvérimy tvarkinguma.
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Priimti ant stogo keliamas mechanizmais medziagas leidziama tik ant inventoriniy,
patikimai pritvirtinty aiksteliy su turéklais.

Stogdengys privalo prizitréti, kad jo darbo vieta biity tvarkinga, neapkrauta ruoSiniais,
neprisSiukslinta; prireikus darbo metu jg sutvarkyti.

Dirbdamas stogdengys privalo periodiskai nuo pastoliy pakloty, lipyniy nuvalyti
statybines SiukSles, ziemg - sniega, leda, pabarstyti juos sméliu.

Jeigu darbo vieta yra 1,3 m (ir auk$c¢iau) vir§ Zemés ar perdangos pavirSiaus ir dirbama
arCiau kaip 2 m nuo perkrycio ribos, biitina darbo vieta aptverti inventorinémis aptvaromis.
Neaptveérus leidziama dirbti tik naudojant saugos dirzus. Saugos dirZy tvirtinimo vietos turi biti
nurodytos darby vykdymo projekte arba jas turi nurodyti darby vykdytojas (meistras). Naudotis
saugos dirzu biitina ir tada, kai stogo pasvirimo kampas didesnis nei 20°.

Draudziama prisitraukti pakeltas medziagas persisvérus per turéklus, parapeta, angas.
Tam reikalui reikia naudotis 1,5-2,0 m ilgio kabliais.

DraudZiama nuo stogo mesti medziagy liku¢ius, $iuksles, jrankius ir pan. Siukslés nuo
stogo $alinamos per specialias angas (liukus) arba latakus. Salinant statybines atliekas nuo
stogo, biitina skirti zmogy, kuris jspéty aplinkinius apie pavojy, o taip pat aptverti pavojinga
zong.

Angos ir liukai iStisiniame stogo pagrinde turi buti uzdengti patvariais skydais arba
aptverti.

Draudziama dirbti ant stogo, kai véjo greitis 15 m per sekundg¢ ir daugiau, pliksalos,
tirSto ruko, litities metu, smarkiai sningant ir perkiinijos metu.

Darbo vieta turi biiti apriipinta gaisro gesinimo priemonémis.

Turi biiti ne maziau kaip 2 uzlipimai - nulipimai nuo stogo.

Ziemos metu, vietose, kur bus atlickami stogo dengimo darbai, turi biiti nuvalytas
sniegas ir ledas.

Dirbant tamsiu paros metu darbo vietos, pra¢jimai bei statybos aikStele turi buti
apsviestos.

Stogdengys, dirbantis su dujiniu degikliu, turi turéti paZyméjima darbui su dujomis.

Draudziama balionus métyti, dauzyti, iSkrauti juos ventiliais Zemyn.

Draudziama balionus pakrauti ar iSkrauti i§ transporto priemoniy automobiliniais ar
elektriniais krautuvais, nenaudojant specialiy konteineriy.

Tusti ir uzpildyti balionai turi biiti sandéliuojami atskirai.

Laikant balionus su suslégtomis dujomis, reikalinga prisilaikyti iy reikalavimy:

1) sandé¢livojami dujy balionai turi buti apsaugoti nuo krituliy ir tiesioginiy saulés
spinduliy poveikio;

2)1 sandélius, kuriuose laikomi balionai su degiomis dujomis, draudziama jeiti
asmenims, dévintiems avalyng¢ ar drabuZzius galinCius sukelti kibirk§¢iavima. Ant spinty turi biiti
uzrasai, nurodantys dujy raisi, baliony skaiciy ir paskirtj;

3) grupémis laikyti pilnus balionus galima nedegiose védinamose biidelése ar spintose ir
prie pastaty nedegiy akliny sieny (sieny be langy ir dury);

4) aplink degiy dujy baliony sandéliavimo vieta, ne mazesniu kaip 40 m atstumu,
draudziama laikyti degias medziagas, dirbti su atvira ugnimi arba rukyti;

5) balionai, kuriuose aptiktas dujy nutekéjimas, skubiai Salinami i§ sandélio ir darbo
vietos.

Draudziama plaktuku atidarinéti baliono ventilj. Tai reikia atlikti specialiu, nesukelian¢iu
kibirkS¢iavimo raktu.

Dujy balionas turi biiti statomas vertikalioje padétyje, nuosSaliai nuo praéjimo taky bei
privaziavimy.

Uzsalusius reduktorius galima atSildyti karStu vandeniu arba garu. AtSildyti uzsalusj
butano - propano baliong galima tik kar$tu vandeniu arba palikus jj kuriam laikui Sildomoje
patalpoje.
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Draudziama butano - propano balionus laikyti ir transportuoti kartu su deguonies
balionais.

Draudziama naudoti dujas i baliony be reduktoriy.

Atstumas nuo degikliy (pagal horizontalg) iki degiy dujy ir deguonies baliony turi biiti
ne mazesnis kaip 10 m.

Draudziama naudoti savos gamybos netvarkingus degiklius.

Nurodymai ir reikalavimai Projekto ir statybos dokumenty rengimui

Projektas rengiamas vadovaujantis:

. Statybos jstatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir
paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais esminius statinio reikalavimus.
° Projekto rengimo dokumentais: (statinio projektavimo uzduotimi, nekilnojamo

turto registro centro duomeny informacija, pastato inventorine byla, nustatyti specialieji
reikalavimai, projektavimo sglygomis, statinio apziiiros aktas, Daugiabucio namo investicijy
planas, pastato energinio naudingumo sertifikatas, topografiné nuotrauka.

Papildomy tyrinéjimo ir projektavimo darby statybos metu atlikti nereikia.

Esant butinumui, galimi priimty projektiniy sprendimy keitimai, juos atitinkamai
iforminant statybos darby Zzurnale ir paruoSiant koreguotus brézinius. Naujus projektinius
sprendinius biitina derinti su uzsakovu.

Projektavimo darbai vykdomi dviem etapais — investicijy planas ir parengiamas
techninis - darbo projektas jo sudétis ir detalumas turi atitikti STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* nurodymus.

Vykdant statybos darbus biitina vykdyti statinio techning prieZziiirg.

Prie§ darby pradzig, Techninio darbo projekto bréziniai, techninio darbo projekto
techninés specifikacijos statybai, techninés prieziliros inzinieriaus turi buti pasirasytos ir
pazymeta ,,Pritariu, statyti“ STR 1.04.04:2017,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“57 p.

Pastatytas statinys pripaZjstamas tinkamu naudoti, Techninio projekto technines
specifikacijas pazymint Zyma STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*
,» laip pastatyta“, 13.8p.

Bendrieji reikalavimai statybos produktams.

Jau rangos konkurso pasitilymams turi biiti nurodomos konkrecios medziagos, pateikiami
dokumentai, patvirtinantys gaminiy, medziagy ir jrengimy technines charakteristikas,
atitinkancias techniniy specifikacijy reikalavimus._Statybos metu, neleidziama keisti medZziagy,
gaminiy ar jrengimy kitais, negu pateikta rangos konkurso pasitilymuose.

Esant nenumatytoms aplinkybéms, kai keitimas neiSvengiamas, statytojui pateikiamas
raStiSkas prasSymas, paaiSkinantis keitimo priezastis, nauji dokumentai, patvirtinantys, kad
gaminiy medziagy ir jrengimy techninés charakteristikos geresnés uz kei¢iamy, ne Zemesné jy
tai pateikiami reikiami atitikties sertifikatai, standartai, statybos procesus reguliuojanciy
instancijy registracijos dokumentai ir patvirtinimai. Keitimas atlieckamas pagal rangos sutartyje
nustatytg procediirg, nepriestaraujancig bendryjy techniniy specifikacijy reikalavimams.

Visy medziagy ir gaminiy dokumentai privalomi pateikti techninés ir autorinés priezitry
atstovams suderinimui, pries jas pristatant j objekta.

Visos medziagos turi atitikti jy kokybés reikalavimy kompleksa, nurodyta
dokumentacijoje. Visos medziagos, jy jpakavimas ar jy pristatymo dokumentas turi turéti
nurodymus, kuriais remiantis gali buti nustatyti jy kokybés rodikliai, arba ta pati informacija
privalo biiti pateikta kokiais nors kitais budais.

Medziagos, gaminiai bei jrengimai turi biiti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje, jei tas
privaloma pagal galiojancius jstatymus. Jei tokiy néra - importiniams turi biti uzsienio Saliy
sertifikatai, vietinéms - ijmonés gamintojos paruosti standartai.

Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir
turi buti nauji. Pastaty Siltinimo ir apdailos sistema turi biiti vieningos kompleksinés sistemos ir
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patikimo Lietuvos Respublikoje pripaZinto gamintojo, deréti su laikan¢iomis konstrukcijomis ir
biti suderinamos tarpusavyje.

ISorés sudétinés sistemos turi turéti techninius liudijimus, gaisrinés saugos
sertifikatus. Darbams turi biti naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) turincios ir
CE Zenklu Zzenklintos sieny S$iltinimo sistemos, statybos produktai. Darbai atlickami
vadovaujantis STR 2.04.01:2018 "Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai, ir iSorinés j&jimo
durys".

Gamintojas ir konstrukciné sistema turi biti Zinomi ir pripazinti tarptautiniy draudimo
kompanijy. Bet kurj specifikacijoje nurodyta importinj produkta galima pakeisti analogiSku
vietiniu.

Jei vietiniai produktai yra blogesnés kokybeés, vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems
nuokrypiams nuo specifikacijos turi biiti gautas Uzsakovo sutikimas.

Visos medZziagos ir gaminiai turi buti pateikti su atitikties deklaracija:

-gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo zZenklu;

-specifikacija;

-techninémis charakteristikom;

-nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui;

-spalvos nuoroda;

-jrenginio pagaminimo data.

Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams uzsakymo kodus ir
kilmeés vietg bei pavadinimg priezitiros, valymo bei pakeitimo tikslu.

Medziagy likuciai neturi biiti naudojami statyboje arba tik pagalbiniams darbams ir

Vidiné patalpy apdaila turi atitikti jy paskirt;.

Siluma izoliuojandiy medZiagy drégnumas neturi virSyti eksploatacijos salygoms
nustatyto dydzio.

Medziagy tiekimas ir sandéliavimas. Medziagos, gaminiai bei jrengimai, atvezami |
statyba, turi biiti su visais reikalingais dokumentais: pasais, atitikties deklaracijomis,
pazyminciomis jy kokybe ir atvezama kiekj.

Statybos aikstel¢je neturi biiti jokiy medziagy gaminiy ar jrengimy be dokumenty.

Visos, atvezamos ] statyba, medziagos turi buti tokiame jpakavime, kokiame jas
parduoda gamintojas, su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe. Medziagy
Jpakavimas turi turéti parodymus apie jo turinj.

Statybinés medziagos turi biti sandéliuojamos taip, kad nekristy jy kokybé, taip pat
laikantis sandé¢liavimo reikalavimy kiekvienai medziagai gaminiui ar jrengimui.

Atveztos ] statyba medZziagos ir gaminiai turi buti tuoj pat apzitirimi ir, jei yra defekty,
neatitikimy uzsakymams, pareiSkiamos rastu pretenzijos tiekéjams.

Uz savalaikj medziagy tiekima, tiekiamy medziagy kokybe ir tinkamg sandéliavima bei
1§ to iSplaukiancias pasekmes atsako rangovas, jei kitaip nenumatyta rangos sutartyje.

Visy apdailos medziagy minimaliis kiekiai paliekami uzsakovui remonto darbams.

Statybiné jranga. Visa jranga, masinos ir papildomi jrengimai turi atitikti vykdomus
procesus ir privalo tenkinti medZziagy naudojimo procesus bei darbo saugumui keliamus
reikalavimus.

Iranga ir kitos techninés priemonés, kurios nuolat bus naudojamos statyboje, turi biti
atskirai aptarta su statytoju.

Tikrinimai ir statybos uZbaigimas. Pasléptos statinio konstrukcijos, elementai ir

v —

Cve—

medziagos ar dalys biita nuimamos. Procediiry nesilaikymo i$laidos teks Rangovui net ir tokiu
atveju, jei uzdengtas darbas pasirodo besas tinkamas.
Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir
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jrangos sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, paslépty darby ir laikanciy
konstrukcijy priémimo aktus, lauko inzineriniy tinkly ir aplinkos tvarkymo, pastaty
iSpildomuosius brézinius ir kita dokumentacija, kurig, pareikalaus valstybinés institucijos pagal
Lietuvos respublikos jstatymus ir norminius aktus.

Statybos metu Rangovas turi pasirtipinti ir pastoviai pildyti Lietuvoje nustatytos formos
statybos darby Zurnalg, kuris biita priecinamas Uzsakovo ir Statinio statybos techninio
perziiirai ir pastaboms. Rangovui pavedama paruosti visa reikalingg dokumentacijg ir
organizuoti statinio statybos uzbaigimo procediras.

Bet kurie remonto darbai turi buti atlikti iki galo, remontuota pastato dalis turi buti
tinkama tolimesnei eksploatacijai.

Po darby vykdymo pries pastato pridavima, ji buitina iSvalyti taip, kad pridavimo metu jis
biity paruostas eksploatacijai, o aplinkiné teritorija buty visiskai tvarkinga.

Po remonto neturi pablogeéti kity pastato daliy ir teritorijos elementy eksploatacinés
savybeés, jie turi biiti palikti tokioje pat bukl¢je, kokioje buvo iki darby pradzios.

Darbai turi biiti priduoti komisijai ar statytojui (jei komisija nesudaroma).

Reikalavimai konstrukcijoms, sugadintoms vykdant darbus, turi biiti nurodyti apzitros
metu, nurodant broko vieta, jo tipa, veiklg reikalingg trikumus iStaisyti bei ploto, kurj reikia
uztaisyti, dyd;.

Tuo atveju, jei brokas atsirado del drégmés, vibracijos, sujudinimo ar kity panaSiy
laikiny priezasCiy, turi biiti pasalinta ta priezastis.

Baigtos statybos atidavimas naudoti jforminamas aktu.

Rangovas paruoSia ir perduoda Statytojui pastato atnaujintos dalies eksploatavimo
instrukcijas ir garantinius dokumentus, jei kitaip nenumatyta rangos sutartyje.

Bendrieji techniniai reikalavimai ir nurodymai.

1. Statybos darbai gali buti atliekami pagal statytojo uzsakymu parengta techninio
projekto dokumentacija.

2. Zemés ir statiniy statybos darbams vykdyti Rangovas turi gauti leidimus.

3. Statybos aikstelé turi biiti tvarkinga. Privaloma laikytis atitinkamy zinyby reikalavimy
del Siuksliy iSvezimo statybos metu.

4. Medziagy kokybés reikalavimai:

. Statybinés medziagos turi buti sandéliuojamos taip, kad nekisty jy kokybé. Medziagos,
sandéliuojamos aiksteléje, turi biiti tinkamai iSdéstytos, kai reikalinga- izoliuotos, dZiovinamos,
Sildomos ir tinkamai védinamos, taip, kad kiekviena medZziaga bty skirtingoje vietoje ir lengvai
prieinama apzitiréjimai;

. Medziagos, gaminiai bei jrengimai turi biti sertifikuoti LR;

. Visos atvezamos ] statybg medziagos turi biiti tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda
gamintojas- su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe;

o Atveztos | statyba medZziagos ir gaminiai turi biiti tuoj pat apzitirimi ir, jei yra defekty ar
neatitikimy uzsakymams - pareikStos rastu pretenzijos tiekéjams;

. Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektiniy dydziy neturi virSyti

statybos norminiuose dokumentuose nurodyty dydziy.
Nurodymai statiniy eksploatacijai. Pagrindiniai statiniy ir jy konstrukcijy prieziiiros ir
teisingo eksploatavimo uzdaviniai yra:

. pasiekti, kad statiniai ir jy konstrukcijos biity eksploatuojami nepazeidziant projektiniy
sprendiniy, statybiniy ir eksploataciniy normy;

. laiku pastebéti, teisingai jvertinti ir likviduoti atsiradusius statybiniy konstrukcijy
defektus;

o profilaktinémis priemonémis tausoti statinius ir jy konstrukcijas;

. 1Svengti statiniy griti¢iy, o jei jos jvyko arba jvyko stichinés nelaimés, iSvengti

papildomy padariniy ir nuostoliy.
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Mazinant ardanc¢iuosius klimatinius poveikius statiniams, biitina zitréti, kad:

o biity tvarkingi iSorés atitvary, pamaty ir kity konstrukcijy drégme izoliuojantys
jrenginiai;

. buty tvarkingi jrenginiai, skirti vandens paSalinimui nuo statiniy konstrukcijy
(apskardinimai, latakai, lietvamzdziai, ilajos, nuogrindos ir t. t.);

o nesikaupty sniegas ir ledas prie sieny, Svieslangiy, langy ir kity atitvary vertikaliy
pavirsiy. Susikaupus jam, pasalinti nuo §io pavirSiaus;

. lii¢ciy metu ir tirpstant sniegui ar ledui priziuréti, kad nesusidaryty véjo blaskomi
vandens srautai, Slakstantys statiniy atitvaras ir kitas konstrukecijas;

o atitvary elementy sujungimo sitilése ir kitose vietose neatsirasty pavojingy deformacijy,

pozymiy (plySiy, apsauginiy sluoksniy arba ekrany pazeidimy, drenaZziniy lataky arba vamzdziy
uzSalimo ir pan.);

o ziemos metu nepersalty konstrukcijos, o jei numatyta projekte - laiku jas apSiltinti.
Saugant statiniy konstrukcijas nuo agresyviy gruntiniy poveikiy, bitina prizitréti, kad:

o pamatai, pagrindai ir kitos pozeminés konstrukcijos nebiity tiesiogiai Slakstomos
gruntiniais vandenimis ir tirpalais;

. bty tvarkingos statiniy nuogrindos, nuolajos ir kiti vandenj pasalinantys jrenginiai;

. tvarkingai veikty drenazinés ir vandens Salinimo sistemos;

. medziai biity sodinami ne arciau kaip 5,0 m nuo statiniy, o gélynai ar krimai-ne arciau
kaip 3,0m;

o neatsirasty skys¢iy ar dujy pozZeminiy nutekéjimy ar migracijos, galin€iy sukelti
konstrukcijy korozijg ar sprogimus;

. nebiity pazeisti jtaisai klajojan¢ioms srovéms neutralizuoti.

Pastate butina palaikyti normatyvinj temperatiros, drégmés ir oro apykaitos rezima.
Eksploatuojant pastata neperkrauti perdenginiy ir kity konstrukcijy - nevirSyti normatyviniy ar
projekte nurodyty apkrovy dydziy. Susikaupusj sniega, vandenj ar ledg tolygiai ir simetriskai
Salinti nuo statinio konstrukcijy. Neleidziama silpninti konstrukcijy, jpjaunant ar iSpjaunant
atskiras jy dalis, greziant ar iSmuSant angas ar skyles perdangose, denginiuose, santvarose,
sijose, kolonose, sienose ir kitose laikanciose konstrukcijose. Eksploatuojant laikancias
konstrukcijas, neleidziama keisti konstrukcijy darbo schemy. Statiniai ir jy konstrukcijos turi
buti periodiskai apzilirimos: pavasarj - iStirpus sniegui ir rudenj iki Sildymo sezono pradzios.
Biitina nuolat prizitréti, kad bty techniSkai tvarkinga elektros, vandentiekio, nuoteky ir kita
inZinering jranga.
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SITUACIJOS SCHEMA

PASTABROS:
Po statybos darby vykdymo sklypo teritorija, esamos dangos atstatomos j buvusj jy stovy.
Atnaujinant (modernizuojant) pastatq (apsSiltintinant fasadus bei jrengiant nuogrindg)
biitina apsaugoti ir nepazeisti esamy inzineriniy tinkly (elektros, Silumos, vandentiekio,
nuoteky, rysiy, dujotiekio ir kt). Vykdant darbus iskviesti atitinkanti tinklg
administruojanciy institucijy atstovq.

Pamato apsiltinimas jgilinamas Zemiau grunto lygio - 1,2m (bet negiliau pamaty
apacios).

Teritorijoje esantys visi medziai ir kriimai yra saugojami.

Sklypo reljefas yra nekeiciamas (grunto auksciai ir nuolydZiai nekeiciami), dangos ir
veja po remonto atstatoma tuose paciuose auksciuose, iSskyrus tuos atvejus kai reikia
paaukstinti grunto pavirsiaus altitude, dél netinkamo pavirsinio vandens nuolydzio nuo

pastato.
Atliekant zemés judinimo darbus vadovautis Nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos

j 9 str, 3d. 4 ;
istatymo 7 str, SUTARTINIAI ZYMEJIMAT

1A1m ( p) Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas

ﬁ Pastato perimetru jrengiama betoniniy trinkeliy nuogrinda ir vejos bortelis
|:| [rengiama jéjimo aikstelé ir nuozulnos is betoniniy trinkeliy

|:| Irengiama betoniniy plyteliy danga
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Ispéjamieji pavirsiai ZN - apvaliy kauburéliy (kauburéliy skersmuo 20-25mm,
aukstis 4-5mm, attumai tarp centry 60mm), plotis 600mm, ilgis lygus laipty plociui

HH”HH""“““HHM""“““HH”""“M [rengiami polimerbetonio lietaus nuoteky surinkimo latakai su grotelémis, nuolydis 25%

Topografiné nuotrauka suderinta 2020-10-26 TOPD www.geoportal.lt, un. Nr. 75:20:148

OBJEKTAS

Adresas: Vilniaus g. 2, Skuodas, topografiné nuotrauka

KOORDINACI? SISTEMA: LKS—94| AUKSCI? SISTEMA: LASO7|Kvalifikacijos paZym?jimo Nr.1GKV—1593 LAPAS LAPY
Suteiktas numeris: 75: 20: 148 1 1
VARDAS IR PAVARDE PARASAS DATA

Geodezininkas

AV.

Esami jéjimai

0 2020 Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai
Laida Isleidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
Atestato Nr DAUGIABUCIO NAMO BIRUTES 16, SKUODO M. ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
14 ”
4983 UAB "POLISTATYBA"”  [STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS.
- 2 PASTATAS - GYVENAMASIS NAMAS BIRUTES G. 16,
PAREIGOS| PAVARDE PARASAS | DATA SKUODO M., Unikalus Nr. 7598-5000-5014
27833 PV I.Garmuviené 2020
A729 PDV N.K.Petniiiniené 2020 |DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
A738 ARCH | A.Petnitinas 2020 SITUACIJOS SCHEMA. SKLYPO PLANAS SU STATINIU
ISDESTYMO PLANU 0
M 1:500
STATYTOJAS (UZSAKOVAS): DOKUMENTO ZYMUO: Lapas| Lapy
LT  |v$] "Skuodo informacijos centras" 5014-1A 1m(p)-PA(PM)-TDP-2020-SP-B-1 . .
Vytauto g. 9, LT-98121, Skuodas. Im. kodas 174585733
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PAGRINDINIAI SKLYPO PLANO RODIKLIAI

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos
SKLYPAS

1. Sklypo plotas m? 1813

2.Sklypo uZstatymo plotas m? 191/205%

3. Sklypo uzstatymo intensyvumas % esamas

4. Sklypo uzstatymo tankis Y% esamas

5. ApZeldintas sklypo plotas m’ esamas

6. Automobiliy stovéjimo viety skaiCius vnt esamas

*Pastato uzstatvtas plotas keiciasi dél modernizavimo. pokvtis kitiems rodikliams — nezymus.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

20.66 a| PE dis50 ST
s e 1A1m(p) Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas

ﬁ Pastato perimetru jrengiama betoniniy trinkeliy nuogrinda ir vejos bortelis
|:| Irengiama jéjimo aikstelé ir nuozulnos is betoniniy trinkeliy

|:| Irengiama betoniniy plyteliy danga

Ispéjamieji pavirsiai ZN - apvaliy kauburéliy (kauburéliy skersmuo 20-25mm, aukstis
4-5mm, attumai tarp centry 60mm), plotis 600mm, ilgis lygus laipty plociui

PASTABOS:
1. Po statybos darby vykdymo sklypo teritorija, esamos dangos atstatomos § buvusj jy stovj.
2. Atnaujinant (modernizuojant) pastatq (apsiltintinant fasadus bei jrengiant nuogrindg)
biitina apsaugoti ir nepazeisti esamy inzineriniy tinkly (elektros, Silumos, vandentiekio, i
nuoteky, rysSiy, dujotiekio ir kt). Vykdant darbus iskviesti atitinkanti tinklg
administruojanciy institucijy atstovq.

Zalios vejos regeneravimas Salia pastato statybvietére

Esami jéjimai

3. Pamato apsiltinimas jgilinamas zZemiau grunto lygio - 1,2m (bet negiliau pamaty 20 Horizontalés (izohipsés)
apacios).
4. Teritorijoje esantys visi medziai ir kriimai yra saugojami.
5. Sklypo reljefas yra nekeiciamas (grunto auksciai ir nuolydziai nekeiciami), dangos ir < Nuogrindy, nuoZulny nuolydis 25%

veja po remonto atstatoma tuose paciuose auksciuose, iSskyrus tuos atvejus kai reikia
paaukstinti grunto pavirsiaus altitude, dél netinkamo pavirsinio vandens nuolydzio nuo

pastato. ) o ) S B ) ”HHHHM|||||““WHM"mmum""“ Irengiami polimerbetonio lietaus nuoteky surinkimo latakai su grotelémis, nuolydis 25%
6.  Atliekant darbus Zemés judinimo vadovautis Nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymo
Ostr. 3d.
0 2020 Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai
Laida Isleidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis
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144 144
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Projektuojama jZeminimo juosta

Projektuojamas jzemiklis

Atitraukiamas
dujotiekio
vamzdis

| Eosiundnas oie

jvado

Nuoteky tinkly
apsaugos zona -
po 2.5m. | abi
puses (40m?)

Atitraukiamas
dujotiekio vamzdis

SUTARTINIAI ZYMEJIMAT

Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas

Esamas elektros kabelis

Esami silumos tinklar

Esami vandentiekio tinklai

Esami butiniy nuoteky tinklai

Esami rysiy tinklai

Tiekiamo silumnesio vamzdis

Grgzinamo Silumnesio vamzdis
Modernizuojamas vandentiekio vamzdynas

Modernizuojamas buitiniy nuoteky vamzaynas

[rengiama Zarbosauga

10.

12.

13.

14.

PASTABOS:

Po statybos darby vykdymo sklypo teritorija,
esamos dangos atstatomos j buvusj jy stovj.
Atnaujinant (modernizuojant) pastatq
(apsiltintinant fasadus bei jrengiant nuogrindg)
biitina apsaugoti ir nepazeisti esamy inZineriniy
tinkly (elektros, Silumos, vandentiekio, nuoteky,
rysiy, dujotiekio ir kt.). Vykdant darbus iskviesti
atitinkantj tinklg administruojanciy institucijy
atstovq.

Pamato apsiltinimas jgilinamas Zemiau grunto
lygio - 1,2m (bet negiliau pamaty apacios).
Teritorijoje esantys visi medziai ir kriimai yra
saugojami.

Sklypo  reljefas yra nekeiciamas (grunto
auksciai ir nuolydziai nekeiciami), dangos ir
veja po remonto atstatoma tuose paciuose
auksciuose, iSskyrus tuos atvejus kai reikia
paaukstinti  grunto pavirsiaus altitude, dél
netinkamo pavirSinio vandens nuolydZio nuo
pastato.

Rangovas turi iSsiiimti AB 'Suskystintos dujos"
operatorius" dujotiekio prisijungimo sqglygas.
Dujotiekio atitraukimo nuo pastato sienos
darbus vykdo AB  AB "Suskystintos dujos"

Dujotiekis ir jo jrenginiai nuo pastato sieny turi
buti atitraukti pries pastato apSiltinimo darbus.
Antzeminis ir pozeminis dujotiekis nuo statiniy
konstrukcijy turi buti nutiestas tokiais atstumais
ir aukstyje, kad jis butu apsaugotas nuo
mechaniniy pazeidimy bei metaly korozijos
poveikio tiesioginés grésmes, jj bity patogu
prizZiiiréti, remontuoti.

Atstumas tarp dujotiekio ir sienos turi buti ne
mazesnis kaip 50 proc. vamzdzZio skersmens
dydzio.

Po dujotiekio atitraukimo darbu
nudazyti namo fasado spalva.
Dujotiekio  atitraukimo  sprendiniai
pazeisti trecCiyjy Saliy interesy.
Sprendinius susiderinti su dujotiekio
eksploatavimo atstovu del numatomy darby
vykdyti apsaugos zonoje.

Atliekant Zemés judinimo darbus vadovautis
Nekilnojamojo kutiiros paveldo apsaugos

istatymo 9str. 3d.

dujotiekj

neturi
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3 2 Irengiami Atitraukiamas alsuoklis Atitraukiamas dujotiekio vamzdis
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3401 3940 i 3710 3140 . 3940 17260 1. Matmenys duoti milimetrais, altitudés - metrais.
‘ ‘ 1200 2500 1200 ‘ \ 2. Visus matmenis - projekto sprendiniy, statybos elementy, gaminiy ir
- 0,440 , , | - 0,36 t.t. - tikslinti vietoje. Aptikus neatitikimus su projektu - tuoj pat
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Esamos konstrukcijos
Siltinimas is isorés polistireninio putplascio EPS N 100 ).,=0,030 W/mK 180 mm storio 0 2020 Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai
RGNS . Ce Ve . v L. L. . V. .
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antzeminés dalies apdaila - klijuojamos akmens masés plytelés STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS.
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

voztuvas su automatiniu srauto

Auksto[Buto |Patalpos|  Patalpos Plotas (m?)
Nr. | Nr. | Nr. | pavadinimas
a 1 Tamburas 1.29/ 2.71*
2 Sandélis 1.20
1 Koridorius 1.49
2 Koridorius 5.00
3 Kambarys 12.59
4 Vonia 2.49
1 5 Kambarys 10.82
6 Virtuve 6.05
7 Sandélis 2.10
8 Tualetas 1.18
Bendras buto plotas viso : 42.17
1 Koridorius 4.67
2 Virtuve 6.45
2 3 Kambarys 12.08
4 Vonia 3.50
1 endras buto plotas viso : 26.70
1 Koridorius 2.08
3 2 Sandélis 3.35
3 Kamparys-valgo 12.55
masis
Bendras buto plotas viso : 59.60
1 Koridorius 1.45
2 Koridorius 5.13
3 Kambarys 12.55
4 4 Tualetas 1.25
5 Sandélis 1.97
6 Virtuve 5.94
7 Kambarys 10.96
8 Vonia 2.85
Bendras buto plotas viso : 42.08
Bendras auksto plotas viso : 139.99/
141.41*
Mansardos patalpy eksplikacija
Auksto|Buto |Patalpos| Patalpos Pl 2
o otas (m®)
Nr. | Nr. Nr. pavadinimas
1 2 3 4 5)
a 3 Koridorius 6.07
1 Koridorius 6.73
2 Virtuve 9.78
3 Kambarys 15.25
5 4 Tualetas 183
5 Vonia 2.47
Bendras buto plotas viso : 46.67
4 Koridorius 3.08
5 Duso patalpa 3.66
3 6 Kambarys 20.41
7 Koridorius 7.30
endras buto plotas viso : 59.60
1 Koridorius 6.64
2 Virtuvé 10.14
3 Kambarys 15.14
7 4 Kambarys 11.26
5 Vonia 2.57
6 Tualetas 1.72
Bendras buto plotas viso : 47 .47
Bendras auksto plotas viso : 126.78
Bendras pastato plotas viso : 266,77/
268.19*

Tiekiamo Silumnesio vamzdis
Grazinamo $ilumnes$io vamzdis
Rutulinis ventilis

Silumos skaitiklis

Automatinis nuorintojas

X
7

Soninio pajungimo radiatorius

PASTABOS:

PASTABA :
Patalpy pavadinimai ir plotai su

"

- po Modernizavimo

1) Auksciausiose sistemos vietose jrengiami automatiniai nuorintojai, zemiausiose - iSleidimo ventiliai;

2) Sildymo sistemos vamzdynams, kurie montuojami grindyse, naudojami plastikiniai daugiasluoksniai vamzdZiai,
stovams, atSakoms j radiatorius ir vamzdynams, kurie vedami vir§ grindy - plieniniai presuojami vamzdziai;

3) Sildymo sistemos vamzdynai pirmo aukso grindyse izoliuojami piisto polietileno izoliacija;

4) Sildymo sistemos radiatoriai reguliuojami termostatiniais voztuvais su automatiniu srauto ribojimu;

5) Kiekvieno buto $ildymo sistema turi turéti galimybe atkirsti nuo sistemos rutuliniy ventiliy pagalba esanciy Sildymo

sistemos kolektoriuje;

6) Magistraléms Zeméje naudojami i§ anksto izoliuoti vamzdziai;

7) Visi radiatoriy pajungimai - d15x1.0.
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‘ Mansardos patalpy eksplikacija - pra.vz.a.la montuojama grindyse
‘ o] - revizija
Auksto|Buto |Patalpos| Patalpos 2 o
L Plotas (m -
i N ™ NF. pavadinimas (m*) @ vandens skaitiklis
1 2 3 4 5
mE vadas j 7 butg ) | — PASTABOS
V1-025x3.5 | lvadas j 5 butg a 3 Koridorius 6.07 - - — - S —
V1-d25x3.5 1 Koridorius 6.73 1. Projektuojamy vandentiekio tinkly nuolydis - 0.002 vandens i$leidimo kryptimi;
" ] jJamy u Y yp _ o
P eyp— S;X;i,g?;- ! 2 Virtuveé 9.78 2. Vandentiekio vamzdynams, kurie montuojami grindyse, naudojami plastikiniai daugiasluoksniai vamzdZziai,
73 | "Vi-d2sx35 53 ‘ 5 3 Kambarys 15.25 stovams - stabilizuoti PPR vamzdziai;
1514 ‘ L 1525 | ‘5‘ \T/”a',etas ;-ig 3. Salto vandens vamzdynai izoliuojami 9mm piisto polietileno izoliacija;
' T ‘ onia ' 4. Vandentiekio vamzdynai vedZiojami pirmo auksto grindyse;
i w 74 J‘\ w Bendras buto pios Viso 66 5. Karstas vanduo butuose ruosiamas karsto vandens ruosimo boileriais;
‘ 11.26 € 2 oo 3 '087 6. Projektuojama vidaus nuoteky sistema numatyta i§ PVC vamzdziy;
oriaorius . age x v . v s oy PONTI .
| | 5 DuZo patalpa 3,66 7. Buitiniy nuoteky vamzdzius kloti su nuolydZiais d110 - 0.02 iSvady/Suliniy pusén;
‘ ‘ 3 5 Kambarys 20.41 8. Ant stovy 1,0 m aukstyje vir$ pirmo auksto grindy jrengti revizijas stovy pravalymui;
' palépé \ palépé 7 Koridorius 7.30 9. Kanalizacijos vamzdynai, tiesiami Zeméje, turi bati ne maZesnio diametro nei d110.
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: Pirmo auksto patalpy eksplikacija PASTABOS:
AukSt]Buto[Patalpos Patallplos Plotas (m?)
o Nr.| Nr. N1r. Pravsd'mmas 129/ 271" 1. Treéiyjy, juridiniy ir/ar fiziniy asmeny teisés nepazeistos.
a 5 S::] . :l::s 150 2. Visus darbus atlikti vadovaujantis E]JBT, ELI]T reikalavimy.
1 Koridorius 149 3. Ivadas j pastata nuo oro linijos (OL) L-200 i§ MT-15 turi buti prijungtas per kabeling linija (KL) Al 4x16mm? nuo
2 Koridorius 5.00 namo sienos iki GPS-1, montuojant ja per palépe apsauginiame behalogeniname specialaus plastiko vamzdyje
3 Kambarys 12.59 O50mm, esamu stovu. KL montavimo darbai turi buti derinami su AB ESO darbuotojais.
] 4 Vonia 2.49 4. Magistraléms tarp GPS-1 ir GPS-2 skydy numatyta pakloti Cu 5x[1x6mm?] (HO7 penki po 6mm?) laidus esamame
5 Kambarys 10.82 stove.
6 Virtuve 6.05 5. Fazés, nulio ir jzeminimo laidy izoliacijos spalva turi buiti skirtinga, ji turi atitikti galiojan¢iy reglamenty ir
! Sandélls 210 taisykliy reikalavimus. Buty paskirstymo skydeliuose (GPS-1 ir GPS-2) komutavimui naudoti HO7 laidus 2,5mm?>.
8 Tualetas 1.18 .. ey .oX " e . . . . . .
Bendras buto plotas viso - 4217 6. Kabeliai nuo GPS-2 iki Sviestuvy ir SPS i§vedziojami behalogeniname specialaus plastiko vamzdelyje @16mm
1 [ Koridorius 467 arba esamu stovu. . - N L
, 5 Virtuve 6.45 7. que.l.lg} ir 1g1da}1 tarp gukstq tlis1am1 esama kabel}l{ sgchta, kuri pries darby pradz.lql turi bati iSvalyta. o
3 Kambarys 12.08 8. Prie jéjimo ] laipting ir butus i§ lauko sumontuoti Sviestuva su dviem E27 cokoliais ir LED lempomis, laiptingje
4 Vonia 3.50 sumontuoti §viestuvus su dviem E27 cokoliais ir LED lempomis. Sviestuvas turi bati su integruotu judesio ir
1 endras buto plotas viso 26.70 Sviesos jutikliu. Laiptinéje apsvieta turi siekti 150-2001x.
; '\(/?r:'jg'us 2'22 9. Turi biiti jrengtas atskiras jzemiklis kurio varza turi biti Rjz < 10Q. Visos metalinés elektros jrenginiy dalys,
3 3 Kambarys 12.20 kuriose pazeidus izoliacija gali atsirasti jtampa ir dél to gali nukentéti zmonés, sutrikti darbo rezimas arba sugesti
4 Vonia 337 jrenginiai, turi buti jZemintos ir pajungtos prie jzeminimo kontiiro. Visi elektros jrenginiai arba jy elementai,
Bendras buto plotas viso : 2655 kuriuos reikia jzeminti, turi biiti prijungti prie jZeminimo tinklo atskirais jZeminimo laidininkais.
1 Koridorius 1.45 10. Neleidziama jrenginiy j izeminimo granding jungti nuosekliai.
2 Koridorius 5.13 11. Irengiant iSorinj jZeminima, sukalus elektrodus ir nepasiekus <10 Q jzeminimo varzai biitina didinti elektrody
3 Kambarys 12.55 skai¢iy arba jy jgalinima. Kiekvienas jzeminimo laidininkas prie jZeminimo jrenginio turi biiti prijungtas jungtimi,
4 g -Sr::'j;z 1;? kurig galirvna' atjung:[i, nprint .iéfpatuoti jzZeminimo jrenginio varzg. Matavimo jungt] statyti ne aukséiau kaip 1
6 Virtuve 5.04 metro.al.lksty]e 11UO ZEMES PAvISIaus. L . A o
7 Kambarys 1096 12. Metaliniy konstrgkcuq sujungimuose, peréjimo varzos qegah biiti didesnés kalp 0,05 Q. o .
8 Vonia 285 13. Skyde GPS-1 atlickamas peréjimas i§ TN-C j TN-S posisteme. Neutralés Syna jrengiama ant izoliatoriy. Apsaugai
Bendras buto plotas viso : 42.08 nuo vir§jtampiy jrengimas vir§jtampiy ribotuvas B+C.
Bendras auksto plotas viso : 139.99/ 14. Montavimo metu padarytos skylés sienose ir perdangose turi biiti uztaisytos degimo nepalaikancia medziaga.
141.41% 15. Kitas pastabas zr. B-01.

GPS - gyventojy paskirstymo skydas

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Sviestuvas su LED lempa E27, 10W IP65, montuojamas
ant luby su integruotu judesio ir viesos jutikliu.

Projektuojami apsSvietimo ir/ar elektros paskirstymo tinklai
Projektuojami magistraliniai elektros tinklai

Projektuojamas jzeminimo laidininkas

Projektuojamas jzemiklis
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PROJEKTAVIMO TECHNINE UZDUOTIS

DAUGIABUCIO NAMO BIRUTES G. 16, SKUODAS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

PROJEKTAS

Ivadiné informacija

Projekto Administratorius V] Skuodo informacijos centras (toliau - UZsakovas).
Daugiabu¢io namo Birutés g, 16, Skuodas atnaujinimo (modernizavimo) projektas (toliau - Projektas).
Salis, teiksianti Projekto parengimo paslaugas (toliau - Projektuotojas).

Informacija apie statinj — daugiabutj nama, kuriam rengiamas techninis darbo Projektas:
Pastatas — Gyvenamasis namas

Auksty skaicius — |

Buty skaicius: gyvenamosios paskirties patalpy skaicius — 6

Pastato bendrasis plotas — 261,64 m*

Pastato naudingasis plotas — 270,74 m?

Namo Sildomy patalpy plotas — 270,74 m’

Pastato tiiris — 32 kub. m.

Utzstatytas plotas — 11,00 m2

Sildymas — centrinis ildymas i§ centralizuoty sistemu.

Vandentiekis — komunalinis vandentiekis

MNuoteky Salinimas — komunalinis nuoteky Salinimas

Duyjos — suskystintos

1. Uisakovas
V5] Skuodo informacijos centras, jmonés kodas 174585733, Vytauto g. 9, LT- 98121,
Skuodas, tel.: (8 440) 73510, el. p. grazinaf@infoskuodas.It
| (Pavadinimas, adresas, rekvizitai)
2. | Projekfo pavadininias
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projekiavimas, projeiio ekspertizé”.)
Daugiabudio namo Birutés g. 16, Skuodas, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
(statinio pagrindiné naudojimo paskirtis, adresas, Projekio risis)
3. | Statinio klasifikavimas
(vadovaujantis STR 1.01.03:2017 , Statiniy Kasifikavimas ™)
Daugiabutis namas (7.3.)
4. | Statinio kategorija
(vadovaujaniis STR 1.01.03:2017 |, Statiniy klasifikavimas)
Neypatingas
I Statinio statybos riisis: Pastato atnaujinimas (modernizavimas)/paprastasis remontas
5. | Projekto rengimo etapas
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekio ekspertizé™) .
Techninis darbo projektas - |
6. | Projektavimo pradiia
(vadovaufantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekio ekspertizé™)
Projektavimo darby paslaugos sutarties jsigaliojimo diena.
7. | Projektavimo pabaiga
Leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastata gavimo diena. Gauti statyba leid#iant] dokumenta
Uzsakovas paveda ir jzalioja Projektuctojui. D o
8. | Projekto rengimo dokumentai
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projekiavimas, projekio ekspertizé”)
8.1. | Uisakovo Projektuotojui pateikiami dokumentai:
1. Nurodymai (informacija) projektavimo Techninés uZduoties formavimui. Techniné

uzduotis  parvoSiama  vadovaujantis  techninés  uzduoties formavimui  pateiktais




nurodymais, juos detalizuojant ir papildant investicijy plano ribose po UZsakovo
suorganizuoto susirinkimo su daugiabuéio namo buty ir Kity patalpy savininkais (toliau —
patalpy savininkai), atsizvelgiant | patalpy savininky pastabas. Projektuotojui bitina
dalyvauti patalpy savininky susirinkime, aptariant projekto jgyvendinimo priemones pries
projektavimo darby paslaugy teikima.

2. statinio kadastriniy matavimy ir teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre
dokumentai;
o pastato energinio naudingumo sertifikatas iki namo atnaujinimo (modernizavimo)

priemoniy jgyvendinimo;

4. investiciju planas;

5.Uzsakovas jgalioja Projektuotojg atstovauti UZsakova derinandiose institucijose
teikiant ir atsiimant dokumentacijg susijusig su Projektu, i8imti sglygas, derinti gretimybes
ir L.t.

8.2. | Projektuotojo atsakomybe, pajégomis ir IéSomis atlickami (gaunami) Projekto rengimo
dokumentai:

1. projektuotojas atlieka visus reikalingus Projektui parengti pastato matavimus ir parengia

| brézinius vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.03.01:2016 ,,Statybinial tyrimai.
Statinio avarija™,

2. projektuotojas parengia statinio laikan¢iyjuy konstrukeijy ir inZineriniy sistemy idtyrimo, jy
techninés biklés jvertinimo dokumentus vadovaujantis statybos techninio reglamento
STR1.03.01:2016 ..Statybiniai tyrimai. Statinio avarija®; esant blitinybei, organizuoja statimo
(arba statinio dalies) ekspertize vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017
Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™ reikalavimais;

3. topografing medziagy, reikalinga Projektui parengti:

4. kiti duomenys, kurie biitini suprojektuoti Projekto daliy sprendinius.

B Projekto sudedamosios dalys:
(vadovaujaniis STR 1.04.04: 2017 . Statinio projekiavimas, profekto ekspertizeé ™)

1. bendroji dalis — BD;

2. sklypo sutvarkymo (sklypo plano)* - SP

3, architekturos® — SA;

4. konstrukciju® — SK;

5. Sildymo, védinimo — S.V:

6. vandentiekio ir nuoteky Salinimo — V, N;

7. Elektrotechnikos — E;

8. pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo — 50,

9. sanaudy kiekio Ziniarai¢iai — SKZ;

1. kitos projekto dalys, suderintos su UZsakovu, biitinos Investicijy plane numatytoms
priemonéms jgyvendinti atsizvelgiant | konkretaus objekto specifika.

* Dalys gali biti komplektuojamos vienoje byloje / tome.
9.1. | bendrosios dalies dokumentai:

1. projekto sudeties dokumenty Ziniarastis:

2. bendrieji  statinio  rodikliai  (vadovaujantis  STR  1.04.04:2017 |, Statinio
projektavimas, profekto ekspertizé) iki ir po atnaujinimo (modernizavimo);

3. bendrasis aiSkinamasis raStas (vadovengantis STR [04.04:2017 | Statinio
profektavimas, projekto ekspertizé ™),

| 4 bendroji techniné specifikacija (vadovaujantis STR 1.04.04:2007 ,, Statinio
projektavimas, profekto ekspertizé”); -

3. priedai (vadoveujentis STR 1.04.04:2017  Statinio  projektavimas, projekto
eksperiizé”);

f. brézinial (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio projekiavimas, projekto
ekspertizé ");

9.2. | sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalies dokumentai:
I aifkinamasis radtas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projekiavimas,

profekio ekspertizé ). );




2, sprendinius pagrind#iantys skaiCiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017  Statinio |
profektavimas, projekto ekspertizé™);

.1 technines specifikacijos (vadovaujaniis STR 1.04.04:2017 | Statinio projekiavimas,
projekio ekspertizé*');
4. bréZiniai (su aplinka, kiek tai apima atnaujinimo (modernizavimo) darbus)

(vadovaujantis STR 1.04.04:20017 . Statinio projektavimas, projekto ekspertizé "),
S.sgnaudy kiekio ZiniaraS¢iai (vadovawjamtis STR 1.04.04:2017 | Statinio projekiavimas,
projekto ekspertizé '),

9.3. | architektiiros dalies dokumentai; i '
9.4. | konstrukeijy dalies (gali buiti komplektuojamos kartu) dokumentai: '

1. aiskinamasis rastas (vadovawjantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio projektavimas,
profekto ekspertizé”);

2, sprendinius pagrindZiantys skai¢iavimai (vadovaujantis STR 1.04.04.2017 ,, Statinio
projekiavimas, projekto ekspertizé”); STR 1.04.04:2017 | Statinio projektavimas, projekio
ekspertize "),

52 technings specifikacijos (vadovaujaniis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
profekto ekspertizé ),

4. sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2007 |, Statinio projektavimas,
projekto  ekspertizé™); turi biati pateikti visi bitini dokumentuose  numatyty  sprendiniy
jovwendinimo  detalits  bréziniai); STR 1.04.04:2017 |, Statinio  projektavimas, projekio
ekspertize"');

3. sanaudy  kiekio  Ziniara$Ciai  (vadovawfemti STR  1.04.04:2017 | Statinio
projektavimas, profekto ekspertizé”),s STR 1.04.04:2017 |, Stadinio projekiavimas, projekio
eksperiizé " );

9.5. | Sildymo, védinimo dalies dokumentai:

1 aifkinamasis radtas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 | Statinio projekiavimas,
projekto ekspertize "),

p sprendinius pagrind¥iantys skaifiavimai (vadovawjantis STR 1.04.04:2017 , Statinio
projektavimas, projekto ekspertize ),

3. techninés specifikacijos (vadovawjantis STR 1.04.04:2017  Statinio projektavimas, |
projekio ekspertizé "),

4, sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio projektavimas, |
profekto ekspertizé "),

b sgnaudy kiekio Ziniara$Gial (vadovaujantis  STR  1.04.04:2017 |, Statinio
profektavimas, projekto ekspertizé ™),

9.6. | vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalies dokumentai:

L. aiskinamasis radtas (vadovaujaniis STR 1.04.04:2017 | Statinio projektavimas,

projekio ekspertizé " );

2. sprendinius pagrind#iantys skaiClavimai (vaedovawjantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio

profektavimas, projekio ekspertizé '),

3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio projektavimas,

projekio ekspertize ™),

4. sprendiniy brézimai (vadovaujamtis STR 1.04.04:2017 |, Statinio projekiavimas,

profekio ekspertizé '),

3, sqnaudy  kickio Ziniaraitiai (vadovaujentis  STR  1.04.04:2017 , Staiinio

projekiavimas, projekio ekspertizé"'); i
9.7. | elektrotechnikos dalies dokumentai:

1. aitkinamasis raflas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 | Statinio projektavimus,
projekto ekspertize ),

2 sprendinius pagrindziantys skai¢iavimai (vadovawjantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio
projekiavimas, projekto ekspertize ),

3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio projektavimas,
profekto ekspertize "),

4, sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio projektavimas,




profekto ekspertizé ),
5. sanandy  kiekio Ziniara$¢iai  (vadovawjantis  STR  1.04.04:2017 , Statinio
projekiavimas, projekio ekspertizé "),

9.8.

pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalies dokumentai:
15 aiskinamasis rastas (vadovawjantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio projektavimas,

projekto ekspertizé ™)

2. statybvietés planas) su specifiniais statybos darby organizavimo sprendiniais, kuriy
privaloma laikytis, kad bty jvykdyti Projekto sudedamujy daliy sprendiniu reikalavimai;
 (vadovagujantis STR 1.04.04:2017 ., Statinio projekiavimas, projekio ekspertizé ),

statybos skaiiuojamosios kainos dalies dokumentai:

(vadovaujantis STR 1.03.06:2010 ,, Statinio projektavimas™ 8 priedo 47 p.; Daugiabucio namo
atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninés priezitiros paslaugy iv statvbos rangos darby
pirkimo tvarkos apraiu)

Statinio statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymas — Projekto dalis, kurioje apskai¢iuojama
sumanymo atnaujinti (modernizuoti) statinj jgyvendinimo visy i8laidy suma — i8laidy biudZetas
(STR 1.05.06:2010 6 priedas). Skai¢iuojamoji kaina nustatoma pagal sanaudy kiekio
Finiaraséivose nurodyty baigtiniy darby kiekj ir skai¢iuojamuosius jkainius;

9.10.

sanaudy kiekio Ziniaraséiai:

Turi biti pateikti detalizuoti valstybés remiamy atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy
Ziniaras¢iai pagal Investicijy plane numatyly priemoniy jgyvendinimo baigtinius darbus (jy
grupes)

(vadovaujantis Daugiabucio namo  amaufinimo  (modernizavimo)  statybos  techninés  prieZifivos
paslaugy ir statvbos rangos darby pirkimo tvarkos apraso, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2010 m. geguzés 27 d. jsakymu Nr. DI-439 (Zin, 2009, Nr. 136-5963; 2011, Nr. 139-6563;
2012, Nr. 74-3849, su vélesniais pakeitinais) nuostatomis).

9.11.

Prajektavimo darby apimtis, rengiami Projekto sudedamyjy daliy sprendiniy dokumentai.
Turi biiti suprojektuoti ir pateikti &ie projekto sprendiniai:

- pastato ir jo bendryjy inZineriniy sistemuy energinj efektyvuma didinancios ir kitos
atnaujinimo (modernizavimo) pricmongs;
- projekte privaloma suprojektuoti wvalstybés remiamas atnayjinimo (modernizavimo)
priemones (Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimas Nr. 1213 | Deél
Daugiabuéiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos ir Valstybés paramos
daugiabudiams namams modernizuoti teikimo ir investicijy projekty energinio efektyvumo

nustatymo taisykliy patvirtinimo™ {Ein., 2009, Nr. 156-7024: 2011, Nr. 15-651, Nr. 164-7823);

- planuojama pasiekti energinio naudingumo klasé ir skai¢iuojamosios Siluminés energijos
sanaudy sumazinimas (Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimas Nr.
1213 ,.Dél Daugiabuéiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos ir Valstybés paramos
daugiabuéiams namams modernizuoti teikimo ir investicijy projekty energinio efektyvumo
nustatymo taisykliy patvirtinimo® (Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651, Nr. 164-
7823)1;

| VALSTYBES REMIAMOS DAUG!ABUE‘ID NAMO ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PRIEMONES PAGAL SUDERINTA INVESTICIJU PLANA*

Eil. Priemonés Numatomi priemoniy techniniai — energiniai rodikliai *
_m'_l-__nmﬂa.n.l.m.iu—

1. |Energijos efektyvuma didinandios priemonés

1. §ild}-'mﬂ ir kar§to vandens sistemy pertvarkymas ar Keitimas




Sildymo sistemos stovuose pakeitiama uZdaromoji armatiira. Numatoma jrengti
duomeny kaupiklius ir nuotolinio duomeny nuskaitymo ir perdavimo jrenginius. Silumos
punkto jranga pritaikoma ir suderinama su nauju sumaZgjusiu Silumines energijos
poreikiu.

Esama vienvamzdeé $ildymo sistema keidiama | naujg modernesng dvivamzde Sildymo
sistemg. Montuojami nauji $ildymo prietaisai, ant Sildymo prietaisy montuojami
termostatiniai ventiliai su termostatiniais elementais, kuriy gamyklinis nustatymas yra
16-26°C. Keiciami visi Sildymo sistemos stovai ir perdaromas Sildymo prietaisy
pajungimas i dvivamzde sistema. Montuojamy naujy vamzdyny diametras, atsizvelgiant |
pasikeitusius  Silumos poreikius, numatomas rengiant techninj darbo projckta.
Individualiai %lumos apskaitai prie radiatoriy montuojami $ilumos mokes¢iy dalikliai-
indikatoriai bei jrengiama reikalinga jranga duomeny nuskaitymui nuotoliniu budu, Pagal
STR 2.09.02:2005 .Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas®, kity teisés akty
reikalavimus bei geraja praktika.

Jrengiami balansiniai ventiliai - 12 vnt. Montuojamy termostatiniai ventiliai - 12 vnt.
Montuojamuy naujy sildymo sistemos magistraliniy vamzdyny ilgis - 150 m; Montuojamy
naujy Sildymo sistemos stovy ilgis — 71 m; Montuojami nauji radiatoriai — 12 vnt.]
[rengiami individualios apskaitos dalikliai — 12 vnt.

Védinimo sistemos sutvarkvmas arba pertvarkymas, jskaitant mechaninio védinimo
su $ilumograzos (rekuperacijos) funkcijos jrengimas

Numatoma idvalvti natiralaus védinimo kanalus, esant poreikiui iskelti ventiliacijos
kaminélius auki¢iau. Suremontuojami ir atstatomi fiziskai nusidéveje ir apgriuve
kaminéliai. Védinimo kanaly i$vadai turi biiti: ne maZiau kaip 0.4 m vir§ stogo ar kito
pavirsiaus, taip pat ne maZiau kaip 0.3 m vir§ linijos, jungiantios aukstiausius pastato
daliy, esaniy ne toliau kaip 10 m. nuo i$vado, taskus. Ant natiiralaus védinimo kanaly
montugjamos véjo turbinos,

Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimfi
ar deformaciju $alinima, stogo dangos keitimg, lietaus nuvedimo sistemos
sutvarkyma ar jrengimg




PakeiGiama esama stogo danga. Suremontucjamas ir atnaujinamas stogelis vir§
pagrindinio j¢jimo (pakeitiama danga, suformuojami nuolydZiai, lietaus nuvedimas iki
7emés bei pakeiiami apskardinimai). Stogo danga parenkama techninio darbo projekto
metu. Numatomi stogo darbai: 1. esamos stogo dangos ir grebésty nuardymas, jskaitant
atlieky sutvarkyma: 2. pazeisty mediniy konstrukeijy bei naujai reikalingy konstrukeijy
eamyba ir montavimas (mirlotai, gegnés, statramscial, grebéstal ir kt); 3. naujos dangos|
irengimas; 4. kaminy apskardinimas; 3. apsauginés tvorglés jrengimas; 6. Zaibosaugos
atstatvmas: 7. Seny kopéciy ir liuky pakeitimas, paaukitinimas; 8. anteny ir kt. jrangos
nuémimas ir atsatymas. | bendra kaina jskaiéiuoti visi auks¢iau iSvardyti darbai, bef]
meapsiribojant. Apéiltinto pastato stogo $ilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR]
2.01.02:2016 "Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" keliamus
reikalavimus. Naudojamos medziagos ir jranga turi biti sertifikuoti ir atitikti STR ir
camintoju reikalavimus, darbai atlickami laikantis atitinkamu taisvkliy. Slaitinio stogo
plotas 299,11 m>.

Siltinama perdanga po védinama pastoge termoizoliacinémis plokstémis, jrengiant
pragjimo takus. Termoizoliacinis sluoksnis - mineraliné vata. Perdangos Siltinimo darbai:
1. pavirSiaus paruo$imas; 2. Siltinamosios izoliacijos paklojimas; 3. véjo izoliaciniy
plokiéiu paklojimas; pragjimo taky jrengimas; 4. liuko sutvarkymas; 5. ventiliacijos
sutvarkymas. [ bendra kaina jskaiciuoti visi aukiéiau ivardyti darbai, bet neapsiribojant.
Apéiltinto pastato stogo Silumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016
"Pastaty energinio naudingumo projeklavimas ir sertifikavimas” keliamus reikalavimus.
Naudojamos medZiagos ir jranga turi bt sertifikuoti ir atitikti STR 1r gamintojy
reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamy taisykliy. Plotas 196,41 m’

IEm'inil.;_ sicnu (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio)
konstrukeijos defekty pasalinima ir nuogrindos sutvarkymag

[rengiamas vedinamas pastato fasadas. Atliekamas iSoriniy sieny Siltinimas jskaitant i
konstrukeijy defekiy pasalimima. Sienos Siltinamos akmens vata, paviriius padengtas
stiklo audiniu ir apsauga nuo véjo. Numatomas Silumos perdavimo koeficientas U <
0,18 (W/m2K). Atliekamas sieny &iltinimas jrengiant ventiliuojamg fasadg (i3orine
vedinama termoizoliacing sistema). Apéiltinimo medZiaga - mineraling vata. Numatoma)
pamatus padengti hidroizoliacija iki pamaty pado apadios, jrengti termoizoliacinj
sluoksnj jgilinant 1,2 m bei virdZzeminés dalies apdaila. Apdiltinus cokolj. numatoma jj
padengti mechaniniams pazeidimams atspariomis medZiagomis. [zoliavus pamatus)
biitina tinkamai atstatyti nuogrinda aplink visa pastata. Visos komunikacijos
atitraukiamos, po Siltinimo darby atstatomos prie fasado, metaliniy laiptiniy stogeliy
konstrukeijy atnaujinimas. Sienos esantios balkonuose yra diltinamos Silumos izoliacijal
kuri turi maza Silumos laidumo koeficienta, kad izoliacijos storis bty kuo plonesnis.
l3orés sieny Siltinamas plotas — 315,60 m?

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma
(iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos paSalinimas; 2. Grunto atkasimas ir
uzkasimas; 3. Pavir§iaus paruodimas; 4, Hidroizoliacijos jrengimas; 3. Termoizoliacinio
sluoksnio padengimas drenazine membrana; 6. Termoizoliaciniy ploksciy tvirtinimas,
&c!uumant ir papildomai tvirtinant smeigémis; Cokeolio apdaila klinkerio plytelés.
Siltinamo cokolio viriZeminés dalies plotas — 20,51 m?. Siltinamo cokolio pozeminés
lddlles plotas — 82,04 m?2.

Bendrojo naudojimo patalpose esanéiy langy keitimas (jskaitant apdailos darbus)




IMatavimo vienctas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visumg
(iskaitant. bet neapsiribojant): 1. Seny bloky i3¢mimas 1§ sieny, iskaitant atheky
sutvarkyma; 2. Palangiy iémimas; 3. Naujy montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas
ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangiy jrengimas; 5. Sandiiry tarp stakty ir sieny
hermetizavimas; 6. Angokraséiy apdaila. Kei¢iant risio langus turi biiti uZtikrinamas
risio védinimas, langai keidiami su orlaidémis. Kei¢iamas laiptines langas
plotas — 2,52 m®

Bendrojo naudojimo elektros inZinerinés sistemos ir (ar) apSvietimo sistemos
atnaujinimas (modernizavimas) (elektros kabeliy keitimas, Sviesos diody (LED)
apivietimo ir automatinés apSvietimo valdymo sistemos jrengimas

Numatoma pakeisti bendro naudojimo patalpy elektros instaliacija iki jvadines spintos. |
elektros instaliacijos darbus jeina: jvadinés spintos keitimas, risio elektros instaliacijos
keitimas, vertikalios laiptiniy elektros instaliacijos keitimas, bei buty automatiniy
igjungéjy keitimas, ap$vietimas prie laiptiniy. Tvarkoma visy laiptiniy elekiros
instaliacija.

Bendrojo naudojimo patalpose laiptiniy lauko dury ir tambiiro dury keitimas,
iskaitant susijusius apdailos darbus, j¢jimo laipty remonty ir pritaikymg
nejgaliyju poreikiams.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sgnaudy visuma
(iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Seny bloky iSémimas i§ sieny, jskaitant atlicky
sutvarkyma: 2. Naujy montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3.
Sandiiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 4. Spyny ir dury pritraukikliy jrengimas;

3. Angokraiéiy apdaila.

Panduso konstrukeijos jrengimas

Buty ir kity patalpy langy keitimas j maZesnio Silumos pralaidumo langus

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma
(jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senuy bloky i%¢mimas i3 sienu, jskaitant atlieky|
sutvarkyma; 2. Palangiy isémimas; 3. Naujy montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas
ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangiy jrengimas: 5. Sandiiry tarp stakty ir sienyj
hermetizavimas; 6. Angokraiéiy apdaila. Kei¢iamy buty langy plotas - 37,27 m

11

Kitos priemonés.
Kitu pastato bendrojo naudojimo inZineriniy sistemy (nuoteky sistemos, taip pat in
namui priklausandiy lokaliniy jrenginiy, prieSgaisrinés saugos jrenginiy,
geriamojo vandens vamzdyny ir jrenginiy keitimas ar (ar) pertvarkymas.

lir fasoniniy daliy montavimas nuo Zemiausiai siove pastatylos pravalos iki buto

Bendrojo naudojimo nuoteky vamzdynuy keitimas

Buitiniy nuoteky magistraliniy vamzdyny keitimas iki artimiausiy $uliniy. Nuoteky
sistemos esamy vamzdyny isardymas, naujy plastikiniy vamzdZiy ir fasoniniy daliy bei
irangos montavimas nuo i$vado jmovos iki jmovos stove pravalal prijungti. Grindy
ardymas ir atstatymas vamzdziy klojimo vietose. Vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukeijomis viety uZtaisymas. Hidraulinis bandymas. Buitiniy nuoteky stovy
vamzdyny keitimas. Esamo vamzdyno demontavimas, naujy plastikiniy stovy vamzdZiy

sistemos prijungimo jungties. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety
uFtaisymas. Stovo isvedimas virs stogo sistemai védinti. Stovo védinamosios dalies
hermetizavimas stogo perdangoje. Hidraulinis bandymas. Kei¢iamy magistraliniy
vamzdyny ilgis - 36 m. Keidiamy stovy ilgis - 30 m.

Bendrojo naudojimo geriamojo $alto vandens vamzdyny keitimas




E[\!umatoma pakeisti magistralinius %alto vandens vamzdynus riisyje. iSkeliant stov
nzdaromajg armatiira i$ gyventojams priklausanéiy qzmdeiluhu i koridorius. Salt
vandentiekio magistraliniy vamzdyny keitimo darbai  apima (jskaitant. be
eapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny demontavima; 2. Naujy vamzdyny sumontavimg;

3. urdaromosios armatiiros sumontavima lengvai pricinamose vietose: 4. Vamzdzi
kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisyma; 5. Sumontuoty vamzdyn
praplovima, dazyma korozijai atspariais dazais; 6. Hidraulinj bandyma. Iranga,
edziagos ir darbai turi atitikti statybos techniniy reglamenty keliamus reikalavimus.

Numatoma pakeisti $alto vandentiekio stovus. Salto vandentickio stovy keitimo darbai
apima (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny demontavima: 2. Nauj
vamzdyny sumontavima; 3. Stovy uZdaromosios armatiiros sumontavimg lengvai
rieinamose vietose: 4. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukeijomis viety uZtaisyma;
5. Sumontuoty vamzdyny praplovima, dazyma korozijai atspariais daZais; 6. Hidraulinj
andyma. [ranga, medziagos ir darbal turi atitikti statybos techniniy reglamentuy

ilgis- 11 m.

celiamus reikalavimus. Kei¢iamy magistraliniy vamzdynuy ilgis - 88 m. Keiéiamy stoviy,

Laiptiniy vidaus sieny, luby, grindy paruofimas dazymui ir daZzymas, turékly
atnaujinimas ir dazymas

1.Laiptinés sieny, grindy ir luby paruogimas dazymui, uZtaisant jtrikimus, skylingjimus.
2. Laiptinés sieny, grindy ir luby dazymas, Numatoma nudazyii laiptines sienas,

erindis ir lubas. Medziagos ir spalvos tikslinamos techninio darbo projekto metu.
Dazomy laiptineés sieny plotas - 54,74 m*

*Projektavimo techningje uzduoties ruoginyje aprafomos atnaujinimo {modernizavimo)
priemonés turi atitikti Investicijy plane planuojamas jgyvendinti atnaujinimo (modernizavimo}
priemones.

10.

Skaidiuojamosios filuminés energijos sanaudy sumazinimas
(lyginant su skait¢iuojamosiomis &iluminés energijos sanaudomis iki Projekto sprendiniy
igyvendinimo):

Skaifiuojamosios namo siluminés encrgijos sanaudos patalpoms Sildyti <124, 38 kWh/m?metus.

| Skai¢iuojamuju siluminés energijos sanaudy sumazéjimas = 71,47 %,
| Turi biiti pateikti tai jrodantys reikalingi skai€iavimai, kiti dokumentai.

11.

Planuojama pasiekti energinio naudingumo klasé

 Pagal Investicinj plang - B.

12.

Parengtuose Projekto dokumentuose turi biiti uZtikrintas ES struktiirinés paramos Zenklinimas bei
numatytas reikalavimas statybos Rangowvui prie statybos sklypo (statvbvietés) jrengti stenda su
informacija apie statomg statinj, uztikrinantj ES struktiirinés paramos Zenklinima.

Statinio projekto ekspertizé
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé”)

Projekto Ekspertizé yra privaloma.
Ekspertize organizuoja ir uzsako UZsakovas.
Projektuotojas privalo pataisyti Projekta pagal privalomasias Ekspertizeés pastabas.

14.

Uzsakovui pateikiamy Projekto dokumentacijos egzemplioriy skaicius

Projektas jforminamas STR 1.04.04:2017 ,.Statinio projektavimas, projekto ekspertiz¢™ nustatyta
tvarka, komplektacija suderinama su UZsakowvu.
Uzsakovui Projektuotojas pateikia:

5 (penkis) parengto Projekto popierinius egzempliorius;

2. 1 (viena) kompiutering laikmena — pilnos apimties (visy pasirasyty sudedamuyjy daliy
dokumenty) Projekta (pagal STR 1.05.01:2017 ,.Statyba leidZiantys dokumentai,
Statybos dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos
padariniy 3alinimas. Statybos pagal neteisétai iduoty statyba leidZiant] dokumenta

padariniy $alinimas®).




Atskiru tomu ar atskira byla komplektuojamos b{:]idruji* pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo dalys, sanaudy kiekio Ziniara¢iai.

15. | Projekto taisymai
Paaiskéjus, kad Projekte (Projekio dalyje} yra esminiy klaidy arba jis neatitinka realiy statybos
salvgu. Projektas (Projekto dalis) graZinamas jj parengusiam Projektuotojui, kuris privalo
neatlygintinai pataisvti Projekta. Atlikti Projekto sprendiniy pakeitimai, papildymai ir |
patikslinimai privalo atitikti normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimus.
Jeign biity kei¢iami Statybos jstatymo 2 straipsnio 93 dalyje nurodyti esminiai statinio
sprendiniai. turi biiti atlikia pakeisto, pataisyto Projekto Ekspertizé (Projektuotojo saskaita).

16. | Projekto taikymas
Projektuotojas yra parengto Projekto autorius.

' Turtinés Projekto teisés yra UZsakovo nuosavybe.

17. | Projekto pristatymas
Projektuotojas (jo paskirtas asmuo) pristatys Projekta Uzsakovo suor gamzuotdme susirinkime
Skuodo mieste (savivaldybés darbuotojams. pastata administruojanéios jmonés darbuotojams,
daugiabuéio namo savininky bendrijos valdymo organams ir kt. dalyviams).

18. | Statinio projekto vykdymo prieziiira.
(vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,, Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira”)
Usakovas organizuoja statinio projekto vykdymo prieZiiira, o statinio Projektuotojas UZsakovo

pavedimu atlicka statinio projekto vykdymo prieZifira.
19. | Statinio projekto vykdymo prieZiaros pabaiga.

Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka surasius statybos uzbaigimo aktg

(vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavalifkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statybg leidziantj dokumentq padariniy Salinimas uzbaigimas”)
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Skuodo rajono savivaldybés administracija
(specialiuosius reikalavimus iSduodancio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

m. d. Nr.

Skuodo rajono sav.
(specialiyjy architektiiros reikalavimy nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoja
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas
V3] "Skuodo informacijos centras", 174585733, Skuodas, Vytauto g. 9

Duomenys apie statinio projekta
Pavadinimas Daugiabucio gyvenamojo namo Birutés g. 16, Suodo m., atnaujinimo (modernizavimo) projektas

PRIDEDAMA:
Specialieji architekttiros reikalavimai SARD-36-201013-00005, 2020-10-13
(Nr., data)
Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo
ir apsaugos reikalavimai Néra
(Nr., data)
Specialieji paveldosaugos reikalavimai Néra
(Nr., data)

Specialiuosius reikalavimus iSdavé

(iSdavusio asmens pareigos) (parasas, data) (vardas, pavarde)



Skuodo rajono savivaldybés administracija
(iSduodancio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

m. d. Nr.

Skuodo rajono sav.
(specialiyjy architekttiros reikalavimy nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoja
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas
V3] "Skuodo informacijos centras", 174585733, Skuodas, Vytauto g. 9

RySio duomenys
El. pastas grazina@infoskuodas.lt tel. (8440)73510 mob. tel. Néra faks. Néra

Duomenys apie statinio projekta
Pavadinimas Daugiabudio gyvenamojo namo Birutés g. 16, Suodo m., atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Duomenys apie statinj:

Statybos rusis Statinio paprastasis remontas

Atnaujinamas (modernizuojamas) Taip

Paskirtis Gyvenamoji (trijy ir daugiau buty - daugiabuciai pastatai) Biisima paskirtis Néra
Kategorija Neypatingas Buisima kategorija Néra

Zemés sklypo (-y) kad. Nr. 7550/0004:372

Unikalus Nr. 7598-5000-5014

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Skuodas, Birutés g. 16

Saugoma teritorija Ne

Kultiiros paveldo objekto teritorija Ne

Kultiiros paveldo vietové Ne

Kultiiros paveldo statinys Ne

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultiiros paveldo vietovés apsaugos zona Taip, Skuodas(17108)

Kity statiniy apsaugos zona (-0s) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie
teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

1. Zemés sklypo tvarkymas (apZeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, Zaidimy ir kitos aikstelés,
automobiliy stovéjimo vietos ir kita) Néra

2. Statiniy statybos linijos nustatymas gatviy (keliy) raudonyju liniju atzvilgiu Néra

3. Leistinas statiniy (pastaty) aukstis metrais nuo Zemés pavirsiaus, statiniy aukscio absoliutiné altitudé, auksty
skaicius Néra

4. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo tankis Néra

5. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uZstatymo tiirio rodiklis (pramonés ir sandéliavimo objekty ir
(ar) inzinerinés infrastruktiiros teritorijose) Néra

6. Uzstatymo tipas Néra

7. Priklausomuyjy Zeldyny ir Zeldiniy dalys Zemés sklype (procentais) Néra



8. Statiniy iSdéstymas Zemés sklype gretimy sklypy atZvilgiu Néra
9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektiiros vertinimui Néra
10. Architektiiros konkursy rengimas reik§mingiems urbanistikos objektams Néra

11. Visuomenés informavimas apie visuomenei svarbiy statiniy ir statiniy, kuriems Teritorijy planavimo jstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradzig Néra

12. Kiti reikalavimai Pries teikiant praSyma iSduoti statybos leidima suderinti fasado spalvuy sprendinius su Skuodo
rajono savivaldybés administracija.

13. Pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architekttiros reikalavimai galioja
5 metus nuo jy iSdavimo dienos, jeigu negautas statybg leidziantis dokumentas. Gavus statybg leidzianti dokumenta,
specialieji architektiiros reikalavimai galioja iki statybos procediiry uzbaigimo dienos.

14. Jeigu konkretlis specialieji architektiiros reikalavimai nenustatomi, tai jraSoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.

15. 3-9 punktuose iSvardinti reikalavimai nustatomi, kai Teritorijy planavimo jstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais
neparengti detalieji planai.

Specialiuosius architektiiros reikalavimus iSdave

(iSdavusio asmens pareigos) (parasas, data) (vardas, pavarde)
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RAL 8014 apdaila
Silikato-silikoninis struktirind
V.P.
Silikato-silikeninis struktirinis tinkas - R4L 3002
Lautko durys - RAL 7037
Stogo danga - Classic plieno laktai, iliacijos kami deziy siencs
- profiliuctos, kiti fusada elementai kaip - lauko palangés, lietaus
ruvedimo sist I {ir kt. lygios, dengtos pural danga skardos
RAL 7031 ( RR2H3 Aniracito ar analogiska)
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SUTARTINIAI ZyMmEindr - SUDERINTA

Akmens masés plyteliy 300 x 300 mm
RAL 8014 apdaila

Silikato-silikoniuis strukdiivinis tinkas - RA " TUZ 'sLUrB S ;1dr‘11
- iv investicijy skyri

Sitikato-sifikoninis struktfivini
Latiko durvs - RAL 7031

Stogo dunga - Classic plieno laktai, ventiliacijos keniny, stogdéZiy sienos
- profiliuotos, kiti fasado elementai kaip - lawko palangés, lietaus
mvedimo sistenos elementat ir kt. lygios, dengtos pural danga skardos
RAL 7031 ( RR2H3 Antracito ar analogiske)

0

2020 Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai

Laida

I3leidimo data Laidos statusas. keilimo pricZastis

Atestato Nr|

DAUGIARUCIO NAMO BIRUTES 16, SKUODOG M. ATNAUINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
Bl Y ol VBl

” 17 "
4983 UAB "POLISTATYBA" |siziivo v RPAVADIVAS,
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27833 PV I.Garmuviené i 2020
A729 PDV N.K Petnitniens] 7@ | 2020 |DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
AT38 | ARCH | &Pemmitnos <> | 2020 FASADAL TARP ASIY 7-1. C-A V-3-1V
M 1:100 0
STATYTOJAS (UZSAKOVAS): DOKUMENTO ZYMUO Lapas| Lapy
LT w81 Skuoda informacijos centras" 5014-1A1m(p)-PA(PM)-TDP-2020-SA-B-§ .
Vytlawlo g. 9, LT-08121. Skuodas. Jm. kodas 174585733
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SUDERINTA -
UAB ,Skuodo vanderys”
1. Vandentiekio vamzdziy ilgis lauke - 20m. n y A4
2. Buitiniy nuoteky vamzdziy ilgis lauke - 8m. 2024 -04 - 47
1. Vamzdynas tiesiamas esamo vamzdyno vietoje. 2 :
; il SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

2. |gilinimo altitudes tikslinti montavimo metu.
3. Vandentiekio sistemos vamzdynams zemeje
naudoti i§ anksto izoliuotus vamzdzius

F1 __.?i/ - buitiniy nuoteky vamzdynas
V1 - vandentiekio vamzdynas
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Laida | ISleidimo data| Laidos statusas, keitimo prieZastis
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val. dok. ﬂ 5 :
Nr. L s DAUGIABUCIO NAMO BIRUTES 16, SKUODO M. ATNAUIJINIMO
pﬂLTE.?I.ﬂIVBﬁ' (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
I rt
e UAB "POLISTATYB STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS:
PAREIGOS| PAVARDE PASTATAS - GYVENAMASIS NAMAS BIRUTES G. 16,
27833 PV ¥ et et SKUODO M., Unikalus Nr. 7598-5000-5014
33244 PDV E.Rimkus DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
SKLYPO PLANAS SU VANDENTIEKIO IR NUOTEKU
SISTEMOMIS, M 1:200 0
STATYTOJAS (UZSAKOVAS): DOKUMENTO ZYMUO: Lapas| Lapy
LT |v&] "Skuodo informacijos centras" 5014-1A1m(p)-PA(PM)-TDP-2020-VN-3 ] ]
Vytauto g. 9, LT-98121, Skuodas. [m. kodas 174585733
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2) Igilinimo altitudes tikslinti montavimo metu;
3) Sildymo sistemos vamzdynams Zeméje naudoti
i§ anksto izoliuotus vamzdzius.

il Prisijungiama prie
amu SildvaroSistemos
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Tinklyapsaugos 5440/ \ i
zona - po 2.5m. | et \ /_—P;atas su A 4
A ab| uses 37m ‘\/\ \ silumos punkto 2
\
: éD d] 5@4» .26 patalpa ¢ : 7 e
204 )i 721 SQ
g Al e
! / VZ346858.83  / 0.5
\A=6240255.01 221
i L =346865.96 j]]
N pastato ? 55
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\ Az L
\U)_.. FF FF- 1 @@
—pa ] PE 4180 & o b
e, S )
\4 e il D.87
84
UAB,SKUODO SILUMA®
SUDERINTA -

PASTABOS:

1) Vamzdynas tiesiamas esamo vamzdyno vietoje;

K.S.

24 02 OY
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Tiekiamo $ilumneSio vamzdis
Grazinamo $ilumnesio vamzdis

0 2021 Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai
Laida | I8leidimo data| L aidos statusas, keitimo priezastis
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
Kval. dok. [ Ll/ \lﬂm z :
Nr. Pl-l Dl—n‘jf]l—,,_,.. rOTYBO DAUGIABUCIO NAMO BIRUTES 16, SKUODO M. ATNAUJINIMO
- (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
5 3 ”
953 UAB "POLISTATYBA" [STATINIO Nr IR PAVADINIMAS.
PAREIGOS | PAVARDE PASTATAS - GYVENAMASIS NAMAS BIRUTES G. 16,
< = P
77833 PV T Garmaviens ; ) |_-SKUODO M., Unikalus Nr. 7598-5000-5014
33244 PDV E.Rimkus ez Mo .o DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
=S 5
caS SKLYPO PLANAS SU SILDYMO SISTEMA, M 1:200 0
STATYTOIAS (UZSAKOVAS): DOKUMENTO ZYMUO: Lapas| Lapy
LT |3 "Skuodo informacijos centras” 5014-1A1m(p)-PA(PM)-TDP-2020-8V-3 i :
Vytauto g. 9, LT-98121, Skuodas. [m. kodas 174585733



Gintare
Typewritten Text
K.S.


2200

SUTARTINIAL:

1 Esama oriné elektros perdavimo linija

PASTABOS:
1. Termoizoliacija atitraukiama 2200mm patogiu
eksploatuoti atstumu.

VS] "Skuodo informacijos centras"
Vytauto g. 9, LT-98121, Skuodas. Im. kodas 174585733

0 2020 Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai
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ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
144 "
4983 UAB "POLISTATYBA STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS:
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4 SKUODO M., Unikalus Nr. 7598-5000-5014
27833 | PV LGarmuviene | Fs | 2020
18876 | PDV | LGarmuviene | f= | 2020 |DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
PDA S.Garmus = | 2020 SILTINIMAS TIES ESAMA ORINE ELEKTROS
PERDAVIMO LINIJA 0
STATYTOJAS (UZSAKOVAS): DOKUMENTO ZYMUO: Lapas | Lapy
LT
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Tinkly apsaugos
Zzona - po 2.5m. |
abi puses (97m?)

Nuoteky tinkly

apsaugos zona -
po 2.5m. | abi
puses (30m?)

Atitraukiamas
dujotiekio vamzdis

Tinkly apsaugos
Zona - po 2.5m. |
abi puses (104m?)

«19.51

1 .26 & i prie
d1 N® ‘ ‘esamo vandens

X - d ) [ jvado

1Az]am(p)|

= (©
430

Cok.21.06

1XPls

1A1m(p)

n

V1

F1

Pin

C di5g

Nuoteky tinkly

apsaugos zona -
po 2.5m. | abi
puses (40m?)

2%7

Var 410

PE d150 22

Do >
)
S

Atitraukiamas
dujotiekio vamzdis

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas

Esamas elektros kabelis

Esami silumos tinklar

Esami vandentiekio tinklai

Esami butiniy nuoteky tinklai

Esami rysiy tinklai

Tiekiamo silumnesio vamzdis

Grgzinamo Silumnesio vamzdis
Modernizuojamas vandentiekio vamzdynas

Modernizuojamas buitiniy nuoteky vamzaynas

10.

11.

12.

13.

PASTABOS:

Po statybos darby vykdymo sklypo teritorija,
esamos dangos atstatomos | buvusj jy stovy.
Atnaujinant (modernizuojant) pastatq
(apsiltintinant fasadus bei jrengiant nuogrindg)
biitina apsaugoti ir nepazeisti esamy inZineriniy
tinkly (elektros, Silumos, vandentiekio, nuoteky,
rysty, dujotiekio ir kt.). Vykdant darbus iskviesti
atitinkantj tinklg administruojanciy institucijy
atstovq.

Pamato apsiltinimas jgilinamas Zemiau grunto
lygio - 1,2m (bet negiliau pamaty apacios).
Teritorijoje esantys visi medziai ir kriimai yra
saugojami.

Sklypo  reljefas yra nekeiciamas (grunto
auksciai ir nuolydziai nekeiciami), dangos ir
veja po remonto atstatoma tuose paciuose
auksciuose, iSskyrus tuos atvejus kai reikia
paaukstinti  grunto pavirsiaus altitude, dél
netinkamo pavirSinio vandens nuolydZio nuo
pastato.

Rangovas turi issiiimti AB "Suskystintos

dujos" dujotiekio prisijungimo sqlygas.
Dujotiekio atitraukimo nuo pastato sienos
darbus vykdo AB  "Suskystintos  dujos"
operatorius.

Dujotiekis ir jo jrenginiai nuo pastato sieny turi
buti atitraukti pries pastato apSsiltinimo darbus.
Antzeminis ir pozeminis dujotiekis nuo statiniy
konstrukcijy turi buti nutiestas tokiais atstumais
ir aukstyje, kad jis butu apsaugotas nuo
mechaniniy pazeidimy bei metaly korozijos
poveikio tiesioginés grésmes, jj bity patogu
priziiiréti, remontuoti.

Atstumas tarp dujotiekio ir sienos turi buti ne
mazesnis kaip 50 proc. vamzdzZio skersmens
dydzio.

Po dujotiekio atitraukimo darbu
nudazyti namo fasado spalva.
Dujotiekio  atitraukimo  sprendiniai
pazeisti treciyjy Saliy interesy.
Sprendinius susiderinti su dujotiekio
eksploatavimo atstovu del numatomy darby
vykdyti apsaugos zonoje.

dujotiekj

neturi

21 02-05

Topografiné nuotrauka suderinta 2020-10-26

TOPD www.geoportal.lt, un. Nr. 75:20:148

OBJEKTAS

Adresas: Vilniaus g. 2, Skuodas, topografiné nuotrauka

KOORDINACI? SISTEMA: LKS-94

AUKSCI? SISTEMA: LASO7|Kvalifikacijos pazym?jimo Nr.1GKV—1593

LAPAS LAPU

Suteiktas numeris: 75: 20: 148

VARDAS IR PAVARDE PARASAS

DATA

Geodezininkas

S.v.

2020-10-26
AV.

0

2020

Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai

Laida

Isleidimo data

Laidos statusas, keitimo priezastis

Atestato Nr

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

DAUGIABUCIO NAMO BIRUTES 16, SKUODO M. ATNAUJINIMO

(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
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M 1:500 0
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Investicijy plano rengéjas

Kurtaree fietuoos alefiy

P.Liaudanskio 1L i’k 163039092

DAUGIABUCIO NAMO, Birutés g. 16, Skuodas,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIIU PLANAS

2019-05-16

Investicijy plano rengimo vadovas:  Kestutis Keliuotis, kvalifikacijos atestatas Nr.0212, iSduotas 2013 08 27.
[vardas, pavarde, kmlifikicijos atestato arba diploma ifdavimo data, numer r

Rengéjai:  Kestutis Kelivotis, kvalifikacijos atestatas Nr.0212, iéduot QOIEI}E 2?

[wardas, pavardé, kvalifixacijos atestato arba diplomo Edavimo data, ""-'fﬂEﬁS] }-/

Sk}mdp ra1J o}uﬂj avn aldyle

Uzsai{{was ". irolparifls

Ljuridinic asmens pa.vadummas adresas, tr:!mnas elektreninis paitas]

V.M. Ekonomistc
Bendrojo naudojimo objekty valdytojas:

UAB "Skuodo iluma”, Satrijos g. 27, Skuodas, § (440) 73380, infouabskuodosiluma it

{juridinio azmaens pavadinimas, adresas, telafonas, elektroninis paitas)

Suderinta: Bilisto energijos taupymo ageniira;
6@&&9 {)j f-l:}é; % , {atstovo pareipos, paradas, vardas, pavarde, data)
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I. AISKINAMASIS RASTAS

Daugiabucio namo adresu: Birutés g. 16, Skuodas, atnaujinimo (modernizavimo) darby investicijy planas vykdomas pagal
Paslaugy viesojo pirkimo-pardavimo Sutartj Nr. CPO121633/(4.1.8)-R5-306 pasirasyta 2019-03-29 Prie investicijy plano
pridedamas pastato energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-0212-03155. Pastato energinio naudingumo klas¢ - F. Vizualinés
apzitiros aktas Nr. 190411-3; Visi investicinio plano pasitilymai yra pateikiami kaip priesprojektiniai sprendimai projektavimo
Investicijy plane sitilomi du pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy paketai A ir B. Jgyvendinus projekta pagal paketa
B, bty pasiekiamas didziausias taupymas ir komforto lygis.

Pagal Registry centro sarasa ir Kadastriniy matavimy byla skiriasi buty plotai: 3 butas k.b. yra 26,55 kv.m., o RC - 58,60 kv.m., 5
butas k.b. Yra 46,67 kv.m., o RC - 36,06 kv.m. 6 buto Registry centro iSraSe néra.

Pagal 2019 m. liepos 22 d. protokola Nr. 1 koreguoti A ir B paketai

Investicinis planas parengtas vadovaujantis 2019 m. rugpjtcio 14 d. Nr. D1-488 [SAKYMO

DEL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2009 M. LAPKRICIO 10 D. ISAKYMO NR. D1-677 ,,DEL
DAUGIABUCIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJU PLANO RENGIMO TVARKOS APRASO
PATVIRTINIMO*“ PAKEITIMU

Kasmetiniy ir neeiliniy daugiabucio namo apzitiry aktai:

Kasmetiné Nr. 190411-1; 2019.04.11
Eskiziniai Nr. 190411-2; 2019.04.11
planai

Vizualiné Nr. 190411-3; 2019.04.11
NML Nr. 190411-4; 2019.04.11

I1. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI

1. Daugiabudio gyvenamojo namo (toliau — namas) tipo apibiidinimas

1.1 Namo konstrukcija (pagal sieny medziagas) Rastai
1.2 Auksty skaiéius 1
1.3 Statybos metai 1895/1989

1.3.1 Tipinio namo projekto, pagal kurj pastatytas namas, serijos Nr. -
1.4 Namo energinio naudingumo klasé F
1.4.1 Sertifikato nr. KG-0212-03155

1.4.2 Sertifikato i§davimo data 2019-05-23
1.4.3 Pastato naudingas plotas nurodytas sertifikate 270,74 m2
1.4.4 Energijos sgnaudos pastato Sildymui nurodytos sertifikate i%ﬁiz/metus

1.4.5 Pagrindinis pastato Sildymui naudojamas Silumos Saltinis
1.5 UzZstatytas plotas
1.6 Priskirto Zzemés sklypo plotas

1.7 Atkuriamoji namo verté (V] Registry centro duomenimis)

2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

centrinis Sildymas
198 m2

- m2

0,041 takst. Eur

1 lentelé
Eilés nr. Pavadinimas Mato vnt. K\'/enI:'S’ Pastabos
1 2 3 4 5
21 Bendrieji rodikliai
2.1.1  |buty skaiCius vnt. 6
2.1.2  |buty naudingasis plotas m? 253,08
2.1.3 namo negyvenamosios paskirties patalpy
vnt. 0
skaicius*
Birutés g. 16, Skuodas 2




214

namo negyvenamosios paskirties patalpy

. . . m? 0
bendrasis (naudingasis) plotas
2.1.5 |namo naudingasis plotas (3.1.2+3.1.4) m? 253,08 RC iSrase 261,64 m2.
2.2 Sienos (nurodyti konstrukcijg)
2.2.1 |iSoriniy sieny plotas (atémus langy ir kt. )
angy plota), jskaitant angokrascius m* 315,60 Rastai
2.2.2 iSoriniy sieny $ilumos perdavimo STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio
koeficientas W/m2K 1,27 naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas"
2.2.3 . Antzeminé dalis:|20,51
cokolio plotas m? 102,55 —
Pozeminé dalis:|82,04
STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio
2.2.4  |cokolio silumos perdavimo koeficientas W/m?K 1,46 naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas"
2.3 Stogas (nurodyti konstrukcija)
2.3.1 |stogo plotas m? 299,11 Slaitinis
STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio
2.3.2  [stogo silumos perdavimo koeficientas W/m2K 0,85 naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas"
24 Langai ir balkony durys
24.1 |langy skaicius, i$ jy: vnt. 22
24.1.1 |langy, pakeisty i mazesnio Silumos
. vnt. 22
pralaidumo langus, skaicius
2.4.2 [langy plotas, iS jy: m? 28,64
2421 langut_, pakeisty | mazesnio Silumos I~ 28,64
pralaidumo langus, plotas
2.4.3 [balkony (lodzijy) dury, i8 jy: vnt 0
2.4.3.1 [balkony (lodzijy) dury, pakeisty i mazesnio
Silumos pralaidumo duris, skaicius vnt 0
2.4.4  [|balkony (lodzijy) dury plotas, i$ jy: m? 0,00
2.4.4.1 [balkony (lodzijy) dury, pakeisty ] maZzesnio
Silumos pralaidumo duris, plotas m? 0,00
25 Bendrojo naudojimo patalpy (laiptiniy, riisiy, Silumos punkty ir kity) langai ir lauko durys:
25.1 [langy skaicius, i$ jy vnt 1
2.5.1.1 [langy, pakeisty ] maZesnio §ilumos laidumo
vnt 0
langus, skaiCius
25.2 |langy plotas, i§ jy: m? 2,52
2.5.2.1 [langy, pakeisty ] maZesnio §ilumos laidumo
m? 0,00
langus, plotas
253 |lauko dury (laiptiniy ir kt.) skaiCius keic¢iamos durys: jéjimo - 2 vnt., tambiiro -
vnt 4 1 vnt.
254  |lauko dury (laiptiniy ir kt.) plotas m? 8,72 keiciamos durys | 6,54 m?
2.6 Riisys
2.6.1 |Grindys ant grunto m? 167

*Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabuciame name esancios kitos paskirties (prekybos, paslaugy ir pan.)
patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.

Birutés g. 16, Skuodas




3. Namo Kkonstrukeijy ir inZineriniy sistemy fizinés - techninés buklés jvertinimas

2 lentelé

Ivertinimo pagrindai
(kasmetiniy ir

Eilés | Vertinimo |. Ber]d.r as ISsamus biiklés aprasymas (defektai, neell‘mfl.;‘ apziry, sta.typos
nr. objektas Ivertinimas deformacijos, nusidévéjimo lygis ir pan.) tyrin¢jimy ir vizualinés
* apziuros akty datos,
registracijos numeriai,
vykdytojai)
3.1 iSorinés sienos Sieny konstrukcija - rastai, apmuryti plytomis.
Konstrukcija nesiltinta, neapsaugota nuo tiesioginiy
atmosferos krituliy, sieny $iluminé varza netenkina
3 norminiy reikalavimy.
3.2 pamatai Pamatai betoniniai, tinkuoti - tinkas iStrupéje¢s. Nuogrinda
suskilinéjusi ir i$sikraipiusi, apaugusi Zole, pakrypusi |
pastato pus¢. Konstrukeija nesiltinta, netenkina galiojanéiy
3 reikalavimy.
3.3 stogas Stogas $laitinis, asbestcementinis. Danga sena, konstrukcija
nesiltinta. Lietaus nuvedimas iorinis. Siluminé stogo
konstrukcijos varza netenkina norminiy reikalavimy.
3
Statinio vizualinés apZzitiros
34 buty ir kity Visi buty langy pakeisti | PVC gaminius su stiklo paketais. aktas Nr.190411-3.
patalpy langai 2019.04.11 Apzitiros vadovas
ir balkony Kestutis Keliuotis, kvalif.
durys } atestatas Nr.0212, i8d.
2013.08.27., Nr.11610, isd.
2007 10 26.
35 balkony ar Balkony néra.
lodzijy
laikanciosios _
konstrukcijos
3.6 rasio perdanga Riisio néra.
3.7 bendrojo Laiptinés langas senas, medinis. Laiptinés jéjimo ir
naudojimo 3 tambiiro durys senos, medinés.
patalpy langai
ir lauko durys
3.8 Sildymo Pastatui $iluma tiekiama i§ centralizuoty tinkly. Silumos
sistema punktas neatnaujintas, sistema vienvamzdé, nesubalansuota,
3 pastatas $ildomas netolygiai. Silumos punktas jrengtas $alia

esanciame tkiniame pastate. Vamzdynai seni, izoliacija
neefektyvi.
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3.9

karSto vandens
sistema

Karsto vandens sistemos néra, vanduo ruoSiamas
kiekvienam butui individualiai vandens Sildytuvais
(boileriais).

3.10 |vandentiekis Vamzdynai nepakeisti.

3.11 [nuoteky Nuoteky vamzdynai seni, nuo apnasy galimai sumazéjes
salinimo pralaidumas.
inzinerineés
sistemos

3.12  |vedinimo Védinimas nattiralus, gyvenamose patalpose oro
inZinerinés pritekéjimas per langus ir duris, iStraukimas san. mazguose
sistemos ir virtuvése per vertikalius védinimo kanalus.

3.13 [|bendrieji Elektros instaliacija nepakeista, buklé patenkinama.
elektros ir
apsvietimo
irenginiai

3.14  |bendrojo Laiptiniy sieny dazai nubluke, tinkas i$trupéjes, laiptai ir
naudojimo turékly porankiai neatnaujinti.
laiptinés

Statinio vizualinés apzitiros
aktas Nr.190411-3.
2019.04.11 Apzitros vadovas
Kestutis Keliuotis, kvalif.
atestatas Nr.0212, i8d.
2013.08.27., Nr.11610, isd.
2007 10 26.

* Ivertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus baitina remontuoti); 1 — labai blogas
(butina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus Zmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dél papildomy
pastato pazeidimy).

4. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas

4.1 Siluminés energijos sanaudos pagal esama padétj, 2016 - 2018 metai. Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos apraso 12

punktu.
3 lentelé
Eilés - _ L
r Rodiklis Mato vnt. Kiekis Kiekis
1 2 3 4 5
411 S'kaiéiuc?jamosios narp9 §ilumi'nés energijc?s sanaudos patfﬂpq KWh/metus 102303
Sildymui pagal energinio naudingumo sertifikato duomenis KWh/m?/metus 404,23
4.1.2 [Namo energinio naudingumo klasé klasé F
Faktinés Siluminés energijos sanaudos namo patalpy Sildymui KWh/metus 3933133
4.1.3 |pagal ankstesniyjy 3-jy mety iki projekto rengimo mety vidurkj.
kWh/m?/metus 155,41
414 :];L;?éiﬂl:nkte nurodyty Sildymo sezony vidutinis dienolaipsniy dienolaipsnis 3275,00
4.1.5 |Siluminés energijos sanaudos patalpy $ildymui vienam DL. kWh/dienolaipsniui 12,01
4.2 pagrindinés Silumos nuostoliy prieZastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo sertifikato duomenis.
Silumos nuostoliai per pastato sienas: 223,83 kWh/m2/metus
Silumos nuostoliai per pastato langus: 25,09 kWh/m2/metus
Silumos nuostoliai per pastato stoga: 65,63 kWh/m2/metus
Silumos nuostoliai per pastato perdangas vir$ nesildomy riisiy: 30,3 kWh/m2/metus
Silumos nuostoliai per isilginius $iluminius tiltelius: 21,56 kWh/m2/metus
Silumos nuostoliai per pastato iSorines duris: 7,25 kWh/m2/metus
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5. Numatomos jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés

Priemoniy paketas A

4.1 lentelé

Numatomi priemoniy techniniai - energiniai rodikliai

(ar) kar$to vandens
ruosimo jrenginiy
jrengimas ar keitimas

jrengti duomeny kaupiklius ir nuotolinio duomeny nuskaitymo ir
perdavimo jrenginius. Silumos punkto jranga pritaikoma ir suderinama
su nauju sumazéjusiu Siluminés energijos poreikiu.

punkto modernizavimas 1 vnt.
cirkuliacinis automatinis siurblys 1 vnt.

uzdaromoji armatiira stovams ir magistraléms 11 m.

- )
Atitvaros 5
Silumos - ;
ilé . . . perdavimo | Darbuy kiekis S =
Eilés | . . . . Trumpas priemonés apraSymas, .. 2 g = o
Priemonés pavadinimas L ) L. .. koeficienta| (m?, m., vnt., s 0 2
nr. nurodant konstrukciniy sprendimy principus techninés jrangos = u R
N sU kompl., butas) g =
charakteristikas ir pan. = 2
(W/(m?K) = -
ir (ar) kiti 7
rodikliai
1 2 3 4 5 6 7
51 energijos efektyvuma
" |didinan¢ios priemonés
Modernizuojamas automatizuotas Silumos punktas su komercinés
Silumos apskaitos sistema, Sildymo ir kar§to vandens ruosimo
. sistemomis, atlickamas cheminis §ildymo sistemos stovy praplovimas
Silumos punkto ar . .. . o . . e
o . naudojant cheminius priedus, neiSardant jrangos, bet siekiant pasalinti
katilinés jrengimas, R s c DT ..
. nuosédas ir neSvarumus. Kei¢iamas cirkuliacinis siurblys, Sildymo
keitimas, pertvarkymas sistemos stovuose pakei¢iama uzdaromoji armattra. Taip pat numatoma
o . o ara. u
5.1.1.|arba individualiy katily ir P d PP 1 kompl. 1 849,16 1 849,16
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Sildymo sistemos
atnaujinimas ar
pertvarkymas)
(balansavimas,
vamzdyny keitimas,
izoliavimas, Sildymo

Atnaujinami $ildymo sistemos magistraliniai vamzdynai, izoliuojami
termoizoliaciniais kevalais su aliuminio folija . Pakei¢iami $ildymo
sistemos stovai. Vamzdziy tipas, diametras bei kiti parametrai
parenkami techninio projekto rengimo metu. Butuose prie stovy
montuojami nauji radiatoriai. 'Butuose prie radiatoriy montuojami
didelio pralaidumo termostatiniai ventiliai su termostatinémis
galvutémis, kuriy gamyklinis nustatymas yra 16-26°C. Diegiama
individuali Silumos apskaita, montuojami dalikliai ant kiekvieno
radiatoriaus. Sildymo sistemos stovuose jrengiami automatiniai
balansavimo - reguliavimo ventiliai ir atjungimo ventiliai su drenazo
funkcija. Ant balansiniy ventiliy sumontuojami termostatiniai elementai,

5.1.2 | o kurie reguliuoja stovy temperatiirg. Montuojami automatiniai balansiniai 1 kompl. 10 243,38 10 243 38
prietaisy, termostatiniy  |ventiliai ant $ildymo sistemos stovy. Sistemos jrengimui naudojamos
ventiliy jrengimas, medziagos ir jranga turi biiti sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojy
individualiy Silumos reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamy taisykliy.
apskaitos prietaisy ar
dalikliy sistemos
jrengimas)

Balansiniai ventiliai 12 vnt.
Magistraliniai vamzdynai 150 m.
Stovai 71 m.
Radiatoriai 12 vnt.
Termostatiniai ventiliai 12 vnt.
Individualios apskaitos dalikliai 12 vnt.
kar$to vandens sistemos
pertvgrkymas, Karsto vandens pastate néra. Vanduo $ildomas kiekvienam butui
5.1.3 |atnaujinimas, vamzdyny |. .. . . . . o
. . individualiai elektriniais Sildytuvais (boileriais)
keitimas ir (ar)
izoliavimas
ISvalomi ir dezinfekuojami natiiralaus védinimo kanalai, suremontuoti ir
atstatyti apgriuvusias kaminéliy dalis, pakeisti védinimo groteles.
nattralios védinimo Darbai. 1. Védinimo kanaly valymas, dezinfekavimas; 2. Védinimo
5.1.4 |sistemos sutvarkymas  [groteliy keitimas; 3. Védinimo kanaly remontas vir§ stogo. Naudojamos 6 butai 558,48 93,08

arba pertvarkymas

medziagos ir jranga turi bati sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojy
reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamy taisykliy.
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individualiy

Jrengiami minirekuperatoriai kiekvienam butui po 1 vnt. gyvenamose

5.15 .. . 6 vnt. 6 894,00 1149,00
rekuperatoriy jrengimas |patalpose.
Pakeic¢iama esama stogo danga. Suremontuojamas ir atnaujinamas
stogelis vir§ pagrindinio jéjimo (pakeic¢iama danga, suformuojami
nuolydziai, lietaus nuvedimas iki Zemés bei pakei¢iami apskardinimai).
Wl ety Stogo danga parenkama techninio darbo projekto metu. Numatomi stogo
Slaitinio stogo Siltinimas, . . . Lo .
:Kaitant st darbai: 1. esamos stogo dangos ir grebésty nuardymas, jskaitant atlieky
Eor?;t?jk;i .00 io sutvarkyma; 2. pazeisty mediniy konstrukcijy bei naujai reikalingy
. J konstrukcijy gamyba ir montavimas (murlotai, gegnés, statramsciai,
sustiprinima ar grebéstai ir kt); 3. naujos dangos jrengimas; 4. kaminy apskardinimas; 5. U<0,15 9
5.1.6 |deformacijy Salinima, apsauginés tvorelés jrengimas; 6. zaibosaugos atstatymas; 7. seny (W/m2K) 29,11 m 23 049,42 77,06

stogo dangos keitima,
lietaus nuvedimo
sistemos sutvarkyma ar
jrengima

kopéciy ir liuky pakeitimas, paaukstinimas; 8. anteny ir kt. jrangos
nuémimas ir atsatymas. | bendrg kaing jskaiciuoti visi auksciau
iSvardyti darbai, bet neapsiribojant. Apsiltinto pastato stogo $ilumos
perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" keliamus reikalavimus.
Naudojamos medziagos ir jranga turi biiti sertifikuoti ir atitikti STR ir
gamintojy reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamy taisykliy.
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5.1.7

perdangos pastogéje
Siltinimas

Siltinama perdanga po védinama pastoge termoizoliacinémis
plokstémis, jrengiant praéjimo takus. Termoizoliacinis sluoksnis -
mineraliné vata. Perdangos Siltinimo darbai: 1. pavirSiaus paruos$imas; 2.
Siltinamosios izoliacijos paklojimas; 3. véjo izoliaciniy ploksc¢iy
paklojimas; praé¢jimo taky jrengimas; 4. liuko sutvarkymas; 5.
ventiliacijos sutvarkymas. | bendra kaing jskaiciuoti visi auksc¢iau
iSvardyti darbai, bet neapsiribojant. ApSiltinto pastato stogo Silumos
perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" keliamus reikalavimus.
Naudojamos medziagos ir jranga turi biiti sertifikuoti ir atitikti STR ir
gamintojy reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamy taisykliy.

U<0,16
(W/m2K)

196,41 m?

2 975,61

15,15

5.18

iSoriniy sieny Siltinimas,
jskaitant sieny
konstrukcijos defekty
pasalinimag

Atliekamas iSoriniy sieny Siltinimas jskaitant ir konstrukcijy defekty
pasalinimg. Sienos §iltinamos polistireniniu putplas¢iu. Numatomas
Silumos perdavimo koeficientas U < 0,20 (W/m2K). Apdaila - fasadinis
dekoratyvinis (teksttirinis) tinkas. Atsparumo smiigiams kategorija turi
biti ne mazesné nei normineé. Apsiltinty sieny (taip pat ir cokolio)
Silumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastaty
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" keliamus
reikalavimus. ISoriniy sieny Siltinimo darbams turi biiti naudojama
iSoriné termoizoliaciné sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip pat
horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary iSoréje
jrengiama sieny apSiltinimo ir apdailos sistema), kurig turi sudaryti kaip
vieno gamintojo statybos produktas j rinka pateiktas statybos produkty
rinkinys (komplektas), turintis Europos techninj jvertinimg ir
pazenklintas CE Zenklu, arba turintis nacionalinj techninj jvertinima,
arba minétos sistemos turi biiti suprojektuotos naudojant atskirus
nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus.

U <0,20
(W/m2K)

315,60 m?

28 089,69

89,00
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cokolio §iltinimas,
iskaitant cokolio
konstrukcijos defekty

Atliekami cokolio antzeminés ir poZzeminés dalies (jgilinant ne maziau
nei 1,2 m) apSiltinimo ir apdailos darbai. Pamatai padengiami
hidroizoliacija, jrengiamas termoizoliacinis sluoksnis bei antzeminés
dalies apdaila - klinkerio plytelés. Techniniame projekte numatyti visy
inzineriniy sistemy prijungimo mazgy prie pastato (elektros kabeliai,
dujy vamzdynas ir kt.) perkélimg ant naujai formuojamy iSorés atitvary.
Cokolio $ilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016
"Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas"

. 1o keliamus reikalavimus. Cokolio $iltinimo darbams turi biiti naudojama 7 838,51
pasalinima, elektros, o C L o . ) U<0,25 9
5191, . e iSoriné termoizoliaciné sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip pat 10255 m
dujy ar kity sistemy ar . . .. I . . (W/m2K)
eneimu nuo Siltinamos horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary iSor¢je
iienis (gokolio) jrengiama sieny ap$iltinimo ir apdailos sistema), kurig turi sudaryti kaip
atitraukim vieno gamintojo statybos produktas j rinkg pateiktas statybos produkty
2 rinkinys (komplektas), turintis Europos techninj jvertinimg ir
pazenklintas CE Zenklu, arba turintis nacionalinj techninj jvertinima,
arba minétos sistemos turi biiti suprojektuotos naudojant atskirus
nustatyta tvarka CE Zenklu zenklinamus statybos produktus.
AntZeminé dalis 20,51 m2. 1786,42 87,10
PoZeminé dalis 82,04 m2. 6 052,09 73,77
Sutvarkyti nuogrindg aplink pastatg. Numatomi darbai: dangos
5.1.10|nuogrindos sutvarkymas iéa'rdymas .(jska'itant .atlieku( sutvarky.me';); pagrindo slu.oksnio jrengimas; 68,37 m’ 1 367,40 20,00
vejos borditiry jrengimas; pasluoksnio jrengimas; naujos dangos
jrengimas.
balkony ar lodZijy
istiklinimas, jskaitant
esamos balkony ar
lodZijy konstrukcijos L . 2
51.11 Balkony daugiabuc¢iame name néra m - -

sustiprinimg ir (ar)
naujos jstiklinimo
konstrukcijos jrengima
pagal vieng projekta
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bendrojo naudojimo
5.1.12|Patalpose esanciy langy - |pakeisti laiptings langa. U=13 2,52 m? 510,75 | 202,68

keitimas (jskaitant (W/m2K)

apdailos darbus)

Pakeisti bendrojo naudojimo patalpy lauko duris naujomis, sandariomis
durimis. Tambiiro duris pakeisti j plastikines. Durims montuojami dury

bendrojo naudojimo pritraukikliai. J&jimo durys - 4,36 m’, tambiiro durys - 2,18 m* .Silumos

lauko dury (jéjimo, perdavimo koeficientas U < 1,4 (W/m2K). Darby sudétis: 1. seny bloky

tamburo, balkony, rusio, |iSémimas i3 sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma; 2. naujy montuojamy U<14 6,54 1882,91
5.1.13|konteinerinés, Silumos  [bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. sandiiry tarp stakty ir (W/T‘nZ’K) m2

punkto) keitimas sieny hermetizavimas; 4. spyny ir dury pritraukéjy jrengimas. [rengimui

(jskaitant apdailos naudojamos medZiagos ir jranga turi buti sertifikuoti bei atitikti STR ir

darbus) gamintojy reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamy taisykliy.

I¢jimo durys 2 vnt. 4,36 1219,62 279,73
Tambiiro durys 1 vnt. 2,18 663,29 304,26

l?;:;i liirll};‘;unree.nﬁ?t?s 1r Iéjimo laipty néra. ]¢jimus pritaikyti nejgaliyjy poreikiams (panduso
5114/ BATWH o gimas). 25 m2 314,80 | 12592

poreikiams (panduso

jrengimas)

Pandusas 1 vnt.
buty ir kity patalpy langy
ir balkony dury keitimas |.,. . . - . . Uu<l1,3
1. 1 keisti P fil ketais. ’ 2 - -

5.1.15 maFesnio &lumos Visi buty langai pakeisti PVC profilio paketais (W/m2K) 0,00 m

pralaidumo langais
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rusio perdangos

Riisio néra. Grindy ant grunto §iltinimas puty polistiroliu jrengiant
betonines grindis. Termoizoliacinis sluoksnis - mineraliné vata (Silumos
perdavimo koeficientas - U<0,36 (W/m2K). Atliekami darbai:
Plévelinés izoliacijos jrengimas; Siltinamosios izoliacijos jrengimas;
gelzbetonio pagrindo jrengimas; i§lyginamojo sluoksnio jrengimas.

5.1.16|siltinimas (grindys ant  |Pirmo auksto butai Nr. 1, 2,3, 4 (~137,5 m* ~ 14,33 m” bendro U<0.36 1 16701 y? 10955,86 | 65,60
grunto) naudojimo laiptinés grindys) nuosavomis 1éSomis jsirengia mediniy arba (WimzK)
kitos konstrukcijos grindy danga. Darby sudétis: 1. Guleksniy
sudéjimas; 2. Lenty dangos (36 mm.) jrengimas; 3. Dangos obliavimas,
nuvalymas; 4. Mediniy grindjuosciy pritvirtinimas.
bendrojo naudojimo
elektros inzinerinés Pakeisti bendrojo naudojimo patalpy elektros instaliacija nuo jvado iki
sistemos, apSvietimo buty apskaitos spinty, apskaitos spintose sumontuoti naujus atjungimo
sistemos atnaujinimas  |automatus. Esami laidy, $viestuvai, jungikliai demontuojami,
(elektros kabeliy montuojami kirtikliai, automatai, srovés nuotekio relés, elektros
>1.17 keitimas, $viesos diody [kabeliai, paskirstymo dézutés, jungikliai, judesio davikliai, matuojamos 1 kompl. 2 931,02 2931,02
(LED) apsvietimo ir varzos.
automatinés apsvietimo
valdymo sistemos
Irengimas) Investicijos skai¢iuojamos buty ir kt. patalpy skaiciui 6 vnt.
IS viso (Eur be PVM) 99 460,98
PVM 20 886,81
IS viso (Eur su PVM) 120 347,79
5.2 |kitos priemonés
Pakeisti visus Saltojo vandentiekio vamzdynus. Esamas vamzdynas
. . demontuojamas, montuojami nauji vamzdziai, uzdaromoji armatira,
geriamojo vandens . L . . . T
5.2.1 [sistemos atnaujinimas ar nauji stovai ir atSakos j butus, vamzdyny praplovimas, dezinfekcija ir 1 kompl. 3 665,20 3665,20

keitimas

hidraulinis bandymas.

Geriamojo vandens magistralinis vamzdynas 88 m.
Stovai 13 m.
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Buitiniy nuoteky vamzdzius pakeisti iki artimiausio Sulinio. Esamas
nuotakynas demontuojamas, montuojami nauji plastikiniai vamzdziai ir
buitiniy nuoteky fasoninés dalys, _] ungiant prie riisio \fill‘nZC.lyl’lO ir.kvierno nu(')takyn'o,
5.2.2 |sistemos atnaujinimas ar gr.m.dq. ardymas Ir ats.tatym.as., stovo iSvedimas vir§ stogo sistemai 1 kompl. 136872 1368,72
keitimas védinti; atliekamas hidraulinis bandymas.
Buitiniy nuoteky vamzdynas 36 m.
Buitiniy nuoteky stovai 30 m.
ISvadai 6 m.
Laiptinése atliekamas atskiry viety sieny tinkuoty pavir$iy atstatymas,
laiptiniy vidaus sieny nudauzant paiei.st.a( tinka} ir tinkuojant pauj ai, gruntavimas, glaistymas,
lubuy, grindy pamoéin’las seny fl.aiu, paévahnlmo ir fla.iymf) darbal; .1ubul paprastas1.s remontas vsu
5.2.3 |dazymui ir dazymas,  |[P2VIro1aus daZymu, laiptiniy grindy ir laipty remontas, jskaitant pazeisty 1 laiptiné 736,84 736,84
turékly atnaujinimas ir viety 1sk1ﬁ1mq ir iSmusy u.ztalsyma, belvpaylrs_lqu.ludazyma(; turelflu[
dazymas paprastasis remontas, jskaitant seny dazy ir ridziy nuvalyma, dazyma
bei netinkamy porankiy keitima.
Laiptinés sieny plotas 54,74 m2.
IS viso (Eur be PVM) 5 770,76
PVM 1211,86
IS viso (Eur su PVM) 6 982,62
kity priemoniy
53 Iyginamqji dal?s'r'wo 5,48
bendros investicijy
sumos, procentais
IS viso (Eur be PVM)| 105 231,74
PVM 22 098,67
IS viso (Eur su PVM)[ 127 330,41
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Priemoniy paketas B

4.2 lentelé

Numatomi priemoniy techniniai - energiniai rodikliai

=
5
Atitvaros iy
Silumos .5 X
o . \ . perdavimo | Darby kiekis & 3
Eilés | _ . . . . Trumpas priemonés aprasymas, . = -
Priemonés pavadinimas .. . .. ... koeficienta| (m?, m., vnt., ) z
nr. nurodant konstrukciniy sprendimy principus techninés jrangos £ =
L E sU kompl., butas) = =
charakteristikas ir pan. Ny =2
(W/(m?K) E =
- .. >
ir (a!’) I_<|?| =
rodikliai 7
1 2 3 4 5 6 7
51 energijos efektyvumg
" |didinan¢ios priemonés
Modernizuojamas naujas automatizuotas Silumos punktas su komercinés
Silumos apskaitos sistema, Sildymo ir karSto vandens ruosimo
” sistemomis, atlickamas cheminis §ildymo sistemos stovy praplovimas
Silumos punkto ar . .. . o . . e
o . naudojant cheminius priedus, neiSardant jrangos, bet siekiant pasalinti
katilinés jrengimas, ) o i S "
. nuosédas ir neSvarumus. Kei¢iamas cirkuliacinis siurblys, Sildymo
keitimas, pertvarkymas sistemos stovuose pakei¢iama uzdaromoji armattra. Taip pat numatoma
S . o ara. u
5.1.1.|arba individualiy katily ir P d PP 1 kompl. 1 849,16 1 849,16

(ar) kar$to vandens
ruosimo jrenginiy
jrengimas ar keitimas

jrengti duomeny kaupiklius ir nuotolinio duomeny nuskaitymo ir
perdavimo jrenginius. Silumos punkto jranga pritaikoma ir suderinama
su nauju sumazéjusiu Siluminés energijos poreikiu.

punkto modernizavimas 1 vnt.
cirkuliacinis automatinis siurblys 1 vnt.

uzdaromoji armatiira stovams ir magistraléms 11 m.
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Sildymo sistemos
atnaujinimas ar
pertvarkymas)
(balansavimas,
vamzdyny keitimas,
izoliavimas, Sildymo

Atnaujinami Sildymo sistemos magistraliniai vamzdynai, izoliuojami
termoizoliaciniais kevalais su aliuminio folija . Pakeic¢iami $ildymo
sistemos stovai. Vamzdziy tipas, diametras bei kiti parametrai
parenkami techninio projekto rengimo metu. Butuose prie stovy
montuojami nauji radiatoriai. 'Butuose prie radiatoriy montuojami
didelio pralaidumo termostatiniai ventiliai su termostatinémis
galvutémis, kuriy gamyklinis nustatymas yra 16-26°C. Diegiama
individuali Silumos apskaita, montuojami dalikliai ant kiekvieno
radiatoriaus. Sildymo sistemos stovuose jrengiami automatiniai
balansavimo - reguliavimo ventiliai ir atjungimo ventiliai su drenazo

5.1.2 prietaisy, termostatiniy funkcija. Ant balansiniy ventiliy sumontuojami termostatiniai elementai, 1 kompl. 10 243,38 10 243,38
ventiliy i’rengimas kurif.: .re.guliuo.ja stovy 'temperatﬁrq. M(?ntuoj ami aut.orna.tiniai b‘alansiniai
individualiy éilum’os Vent11.1a1 an‘F é}ldymo s1§temgs stc?vq. Slst‘emo.s.grf':nglmu.l naudg amos
apskaitos prictaisy ar medziagos ir jranga turi biti sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojy
e reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamy taisykliy.
dalikliy sistemos
jrengimas)
Balansiniai ventiliai 12 vnt.
Magistraliniai vamzdynai 150 m.
Stovai 71 m.
Radiatoriai 12 vnt.
Termostatiniai ventiliai 12 vnt.
Individualios apskaitos dalikliai 12 vnt.
kar$to vandens sistemos
pertvgrkymas, Karsto vandens pastate néra. Vanduo $ildomas kiekvienam butui
5.1.3 |atnaujinimas, vamzdyny kompl. - -

keitimas ir (ar)
izoliavimas

individualiai elektriniais Sildytuvais (boileriais)
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nattralios védinimo

I$valomi ir dezinfekuojami nattiralaus védinimo kanalai, suremontuoti ir
atstatyti apgriuvusias kamin¢liy dalis, pakeisti védinimo groteles.
Darbai. 1. Védinimo kanaly valymas, dezinfekavimas; 2. Védinimo

5.1.4 |sistemos sutvarkymas  |groteliy keitimas; 3. Védinimo kanaly remontas vir§ stogo. Naudojamos 6 butai 558,48 93,08
arba pertvarkymas medZziagos ir jranga turi buti sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojy
reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamy taisykliy.
Pakeic¢iama esama stogo danga. Suremontuojamas ir atnaujinamas
stogelis vir§ pagrindinio jéjimo (pakei¢iama danga, suformuojami
nuolydziai, lietaus nuvedimas iki Zemés bei pakeiciami apskardinimai).
1 e e Stogo danga parenkama techninio darbo projekto metu. Numatomi stogo
Slaitinio stogo Siltinimas, . . ) L :
iskaitant stogo darbai: 1. esamos vstc.>g0 dang.os. ir grebésty .I?uard‘ymas., %skgltaqt atlieky
konstrukeijos sutvarkyng'f}; 2. pazelsj[q rnedlmg konstrukcuq. bei naujai re1kahngq'
sustiprinima ar konbsj[ruk.c'ljli g)ar;yba ir mzntawmgs (n.lﬁrlote:, 1%f:zggé:s, statlianclsél'al, . o
AN grebéstai ir kt); 3. naujos dangos jrengimas; 4. kaminy apskardinimas; 5.| U<0,15
5.1.5 |deformacijy Salinima, apsauginés tvorelés jrengimas; 6. zaibosaugos atstatymas; 7. seny (W/m2K) 20911 m’ 23 049,42 77,06

stogo dangos keitima,
lietaus nuvedimo
sistemos sutvarkyma ar
jrengima

kopéciy ir liuky pakeitimas, paaukstinimas; 8. anteny ir kt. jrangos
nuémimas ir atsatymas. | bendrg kaing jskaiciuoti visi auks¢iau
iSvardyti darbai, bet neapsiribojant. Apsiltinto pastato stogo $ilumos
perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" keliamus reikalavimus.
Naudojamos medziagos ir jranga turi biiti sertifikuoti ir atitikti STR ir
gamintojy reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamy taisykliy.
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perdangos pastogéje

516 |.....
§iltinimas

Siltinama perdanga po védinama pastoge termoizoliacinémis
plokstémis, jrengiant praéjimo takus. Termoizoliacinis sluoksnis -
mineraliné vata. Perdangos Siltinimo darbai: 1. pavirSiaus paruos§imas; 2.
Siltinamosios izoliacijos paklojimas; 3. véjo izoliaciniy ploksc¢iy
paklojimas; praé¢jimo taky jrengimas; 4. liuko sutvarkymas; 5.
ventiliacijos sutvarkymas. | bendrag kaing jskaiciuoti visi auksciau
iSvardyti darbai, bet neapsiribojant. ApSiltinto pastato stogo Silumos
perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" keliamus reikalavimus.
Naudojamos medziagos ir jranga turi biiti sertifikuoti ir atitikti STR ir
gamintojy reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamy taisykliy.

U<0,15
(W/m2K)

196,41

m2

2 975,61

15,15
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5.1.7

iSoriniy sieny Siltinimas,
iskaitant sieny
konstrukcijos defekty
pasalinimg

Irengiamas védinamas pastato fasadas. Atlickamas iSoriniy sieny
Siltinimas jskaitant ir konstrukcijy defekty pasalinimg. Sienos Siltinamos
akmens vata, pavirSius padengtas stiklo audiniu ir apsauga nuo véjo.
Numatomas $ilumos perdavimo koeficientas U < 0,18 (W/m2K).
Apdaila - akmens masés plytelés. (spalva parenkama techninio darbo
projekto rengimo metu). Atsparumo smiigiams kategorija turi biiti ne
mazesné nei norminé. Keic¢iamos iSorinés palangés. Techniniame
projekte numatomas visy inZineriniy sistemy prijungimo mazgy prie
pastato perkélimas ant naujai formuojamy iSorés atitvary. I bendrg kaing
iskaiiuoti visi auksSciau iSvardyti darbai, bet neapsiribojant. ApSiltinty
sieny (taip pat ir cokolio) Silumos perdavimo koeficientas turi atitikti
STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas" keliamus reikalavimus. ISoriniy sieny ir cokolio
Siltinimo darbams turi biiti naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema
(statybvietéje vertikaliy atitvary, taip pat horizontaliy ar pasvirusiy nuo
krituliy apsaugoty atitvary iSoréje jrengiama sieny apsiltinimo ir
apdailos sistema), kurig turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos
produktas j rinkg pateiktas statybos produkty rinkinys (komplektas),
turintis Europos techninj jvertinimg ir pazenklintas CE Zenklu, arba
turintis nacionalinj techninj jvertinima, arba minétos sistemos turi biti
suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zzenklu
zenklinamus statybos produktus.

U<0,18
(W/m2K)

315,60

m

2

33 494,95

106,13
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Atliekami cokolio antZeminés ir poZzeminés dalies (jgilinant ne maziau
nei 1,2 m) apsiltinimo ir apdailos darbai. Pamatai padengiami
hidroizoliacija, jrengiamas termoizoliacinis sluoksnis bei antzeminés
dalies apdaila - klinkerio plytelés. Techniniame projekte numatyti visy
inZineriniy sistemy prijungimo mazgy prie pastato (elektros kabeliai,
dujy vamzdynas ir kt.) perkélimg ant naujai formuojamy iSorés atitvary.
Cokolio $ilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016
cokolio &iltinimas, "Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas"
iskaitant cokolio keliamus reikalavimus. Cokolio $iltinimo darbams turi biiti naudojama
konstrukcijos defekty iSoriné termoizoliaciné sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip pat
pasalinima, elektros horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary iSoréje U<0,22 8473,71 82,63
518 dujy ar kit i sistern ’ar jrengiama sieny apSiltinimo ir apdailos sistema), kurig turi sudaryti kaip (W/m2K) 10255 m?
ire r? gimy nli o &ilti nlil mos vieno gamintojo statybos produktas j rinkg pateiktas statybos produkty
sienos (cokolio) rinkinys (komplektas), turintis Europos techninj jvertinimg ir
atitraukimg pazenklintas CE Zenklu, arba turintis nacionalinj techninj jvertinima,
arba minétos sistemos turi buti suprojektuotos naudojant atskirus
nustatyta tvarka CE Zenklu zZenklinamus statybos produktus.
Antzeminé dalis 20,51 m2. 2 421,62 118,07
Pozeminé dalis 82,04 m2. 6 052,09 73,77
Sutvarkyti nuogrindg aplink pastatg. Numatomi darbai: dangos
. iSardymas (jskaitant atlieky sutvarkyma); pagrindo sluoksnio jrengimas;
5.1.9' |nuogrindos sutvarkymas vejos borditiry jrengimas; pasluoksnio jrengimas; naujos dangos 6837 m’ 1367.40 20,00
jrengimas.
bendrojo naudojimo
patalpose esanciy langy o U<13
5.1.11keitimas (jskaitant Pakeisti laiptinés langa. (WIFnZ’K) 252 m 510,75 202,68
apdailos darbus)
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bendrojo naudojimo
lauko dury (j&jimo,

Pakeisti bendrojo naudojimo patalpy lauko duris naujomis, sandariomis
durimis. Tambiiro duris pakeisti j plastikines. Durims montuojami dury

pritraukéjai. Silumos perdavimo koeficientas U < 1,4 (W/m2K). Darby

sudétis: 1. seny bloky i$émimas i$ sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma; 2.
naujy montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3.

tambiiro, balkony, riisio, [sandiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 4. spyny ir dury pritraukéjy U<14 6,54 1817,59 277,92
5.1.12|konteinerinés, §ilumos  |irengimas. Jrengimui naudojamos medziagos ir jranga turi buti W/_ Z’K m2
punkto) keitimas sertifikuoti bei atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atlickami (W/m2K)
(jskaitant apdailos laikantis atitinkamy taisykliy.
darbus)
Iéjimo durys 2 vnt. 4,36 1219,62 279,73
Tambiiro durys 1 vnt. 2,18 597,97 274,30
1?;;& ?1111; ?n?m;;?t.as 1r Iéjimo laipty néra. Jéjimus pritaikyti nejgaliyjy poreikiams (panduso
5.1.13(PHAY BAMWY o gimas). 25  m2 314,80 | 12592
poreikiams (panduso
jrengimas)
Pandusas 1 vnt.
buty ir kity patalpy langy
5.1.14|" b? 1k0p U‘f.luru‘ keitimas Visi buty langai pakeisti PVC profilio paketais. 0,00 m? - -
mazesnio S§ilumos
pralaidumo langais
Riisio néra. Grindy ant grunto $iltinimas puty polistiroliu jrengiant
betonines grindis. Termoizoliacinis sluoksnis - mineraliné vata (Silumos
perdavimo koeficientas - U<0,36 (W/m2K). Atliekami darbai:
Plévelinés izoliacijos jrengimas; Siltinamosios izoliacijos jrengimas;
riisio perdangos gelzbetonio pagrindo jrengimas; iSlyginamojo sluoksnio jrengimas.
. . ) <
5.1.15|giltinimas (grindys ant |Pirmo auksto butai Nr. 1, 2, 3,4 (~137,5 m* ~ 14,33 m” bendro (\L/JV /r?]’;i) 167,01  m? 10 955,86 65,60

grunto)

naudojimo laiptinés grindys) nuosavomis léSomis jsirengia mediniy arba
kitos konstrukcijos grindy dangg. Darby sudétis: 1. Guleksniy
sud¢jimas; 2. Lenty dangos (36 mm.) jrengimas; 3. Dangos obliavimas,
nuvalymas; 4. Mediniy grindjuosciy pritvirtinimas.
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bendrojo naudojimo
elektros inzinerinés
sistemos, apSvietimo
sistemos atnaujinimas
(elektros kabeliy

Pakeisti bendrojo naudojimo patalpy elektros instaliacija nuo jvado iki
buty apskaitos spinty, apskaitos spintose sumontuoti naujus atjungimo
automatus. Esami laidy, $viestuvai, jungikliai demontuojami,
montuojami kirtikliai, automatai, srovés nuotekio relés, elektros
kabeliai, paskirstymo dézutés, jungikliai, judesio davikliai, matuojamos

5.1.16 Kkeitimas, viesos diody Varzos. 1 kompl. 2931,02 | 2931,02
(LED) apsvietimo ir
automatinés apsvietimo
valdymo sistemos "Tnvesticijos skai¢iuojamos buty ir kt. patalpy skaiciui 6 vnt.
jrengimas)
IS viso (Eur be PVM) 98 542,13
PVM 20 693,85
IS viso (Eur su PVM) 119 235,98
5.2  |kitos priemonés
Pakeisti visus Saltojo vandentiekio vamzdynus. Esamas vamzdynas
demontuojamas, montuojami nauji vamzdziai, uzdaromoji armatira,
geriamojo vandens nauji stovai ir atSakos j butus, vamzdyny praplovimas, dezinfekcija ir
5.2.1 |sistemos atnaujinimas ar [hidraulinis bandymas. 1 kompl. 3665,20 | 3665,20
keitimas
Geriamojo vandens magistralinis vamzdynas 88 m.
Stovai 13 m.
Buitiniy nuoteky vamzdzius pakeisti iki artimiausio Sulinio. Esamas
nuotakynas demontuojamas, montuojami nauji plastikiniai vamzdziai ir
fasoninés dalys, jungiant prie riisio vamzdyno ir kiemo nuotakyno,
buitiniy nuoteky grindy ardymas ir atstatymas, stovo iSvedimas vir§ stogo sistemai
5.2.2 [sistemos atnaujinimas ar |yedinti; atlickamas hidraulinis bandymas. 1 kompl. 1368,72 | 1368,72

keitimas

Buitiniy nuoteky magistralinis vamzdynas 36 m.
Buitiniy nuoteky stovai 30 m.
ISvadai 6 m.
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Laiptinése atlickamas atskiry viety sieny tinkuoty pavirSiy atstatymas,
laiptiniy vidaus sieny, nudauzavnt pavzel.st.a( tlnkq 1rvt1nku01ant naujai, gruntavnpas, glaistymas,
. .. seny dazy paSalinimo ir dazymo darbai; luby paprastasis remontas su
luby, grindy paruoSimas avir$iaus dazymu, laiptiniy grindy ir laipty remontas, jskaitant pazeist
5.2.3 |dazymui ir dazymas, [P oraus Gazyli, TaiPHniy STNAY I fa1pty 1e > | pazetsty 1 laiptiné 736,84 736,84
) . . viety iSkirtima ir iSmusy uZtaisyma bei pavirSiy nudazyma; turékly
turékly atnaujinimas ir . N Gy y
. paprastasis remontas, jskaitant seny dazy ir ridziy nuvalyma, dazyma
dazymas .. . .\
bei netinkamy porankiy keitima.
Laiptinés sieny plotas 54,74 m2.
IS viso (Eur be PVM) 5 770,76
PVM 1211,86
IS viso (Eur su PVM) 6 982,62
kity priemoniy
53 Iygmamqjl dal!s.r.luo 5,53
bendros investicijy
sumos, procentais*
IS viso (Eur be PYM)| 104 312,89
PVM 21 905,71
IS viso (Eur su PVM)[ 126 218,60
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6. Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio energinio
naudingumo nustatymas

Priemoniy paketas A 5.1 lentelé
o Kiekis
Eilés nr. Rodikliai Mato vnt. -
Esama padétis | Planuojama
1 2 3 4 5
6.1 [|Pastato energinio naudingumo klasé klasé F C
skaic¢iuojamosios Siluminés energijos sanaudos patalpy Sildymui ir
6.2 kar§tam vandeniui ruosti, kWh/metus 110343 33138
‘ i§ jy pagal energija taupancias priemones:
Sanaudos Sildymui ir kar§tam vandeniui ruosti 436 130,94
6.2.1 |ISorés sieny Siltinimas i$ iSoreés. 223,83 26,24
6.2.2 Sto.g(') '31V1F1n1rr'1a§. __ W h/m2/metus 65,63 10,73
6.2.3 |llginiai Siluminiai tilteliai 21,56 10,86
6.2.4 E;tgqulsr kity patalpy langy keitimas j mazesnio Silumos pralaidumo 25,09 18,68
6.2.5 |Bendrojo naudojimo patalpose esanciy lauko dury keitimas
iskaitant susijusius apdailos darbus 7,25 5,09
6.3 [SkaiCiuojamyjy Siluminés energijos sanaudy patalpy Sildymui ir
kar$tam vandeniui ruosti sumazéjimas palyginti su esamos padéties procentais 69,97
duomenimis
6.4 [I3metamo SESD (CO?) kiekio sumazéjimas tony/metus 17,99
PROJEKTO PIRMOJO ETAPO RODIKLIAI*
6.5 pa_stato energinio naudingumo klasé, jgyvendinus pirmojo etapo Klasé i i
priemones
6.6 |skai¢iuojamyjy Siluminés energijos sanaudy patalpy Sildymui ir
kar§tam vandeniui ruoSti sumaZé&jimas, palyginti su esamos padéties|  procentais - -
duomenimis, igyvendinus pirmojo etapo priemones
Priemoniy paketas B 5.2 lentelé
_ Kiekis
Eilés nr. Rodikliai Mato vnt. — -
Esama padétis | Planuojama
1 2 3 4 5
6.1 [Pastato energinio naudingumo klasé klasé F B
Skai¢iuojamosios Siluminés energijos sanaudos patalpy Sildymui ir
kar§tam vandeniui ruosti, KWh/metus 110343 31478
6.2 i ju pagal energijg taupancias priemones:
Sanaudos Sildymui ir kar§tam vandeniui ruosti 436,00 124,38
6.2.1 |ISorés sieny Siltinimas i$ iSorés. 223,83 24,91
6.2.2 |Stogo Siltinimas. 65,63 10,19
6.2.3 |llginiai Siluminiai tilteliai kWh/m?/metus 21,56 10,30
6.2.4 El;gt ;r kity patalpy langy keitimas | maZesnio Silumos pralaidumo 25,09 17.75
6.2.5 |Bendrojo naudojimo patalpose esanciy lauko dury keitimas
jskaitant susijusius apdailos darbus 1,25 4,83
6.3 [SkaiCiuojamyjy Siluminés energijos sanaudy patalpy Sildymui ir
karStam vandeniui ruosti sumazéjimas palyginti su esamos padéties procentais 71,47
duomenimis
6.4 [I3metamo SESD (CO?) kiekio sumazéjimas tony/metus 18,38
PROJEKTO PIRMOJO ETAPO RODIKLIAI*
6.5 pa_stato energinio naudingumo klasé, jgyvendinus pirmojo etapo Klase ) )
priemones
6.6 [skaiCiuojamyjy Siluminés energijos sgnaudy patalpy Sildymui ir
karStam vandeniui ruosti sumazéjimas, palyginti su esamos padéties procentais - -
duomenimis, jgyvendinus pirmojo etapo priemones
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7. Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina

Priemoniy paketas A

6.1 lentelé

. .. . Preliminari kaina, | Santykiné kaina,
Eilés nr. ISlaidy pavadinimas Eur Eur/m?
1 2 3 4
8.1 [Statybos darbali, i§ viso: 127 330,41 503,12
I$ ju: statybos darbai, tenkantys energijos efektyvuma didinan¢ioms
8.1.1 priemonéms 120 347,79 475,53
Projekto parengimas (jskaitant ekspertize, jei butina, ir projekto
8.2 igyvendinimo priezitira, kurig vykdo Projekto vadovas) 10 186,43 40,25
8.3 [Statybos techniné prieziiira 2 546,61 10,06
8.4  |Projekto administravimas 1071,79 4,24
Galutiné suma: 141 135,24 557,67
Priemoniy paketas B 6.2 lentelé
. o . . Preliminari kaina, | Santykiné kaina,
Eilés nr. ISlaidy pavadinimas Eur Eur/m?
1 2 3 4
8.1 Statybos darbai, i§ viso: 126 218,60 498,73
IS ju: statybos darbai, tenkantys energijos efektyvuma didinan¢ioms
g1 | Jwsey vS Cerel yvima 119 235,98 471,14
priemonéms
Projekto parengimas (jskaitant ekspertize, jei biitina, ir projekto
gp |Projekto parengimas (jskaitant ekspertize, J prel 10 097,50 39,90
igyvendinimo priezitira, kurig vykdo Projekto vadovas)
8.3 [Statybos techniné prieziiira 2 524,37 9,97
8.4  |Projekto administravimas 1071,79 4,24
Galutiné suma: 139 912,26 552,84
PASTABA:

1. Projekto parengimo kaina - 10% nuo statybos darby kainos.

2. Statybos techninés priezitiros kaina - 2% nuo statybos darby kainos.
3. Projekto administravimo kaina - 3,50 Eur/m? + PVM.
LRV 2009 m. gruodzio 16 d. nutarimas Nr. 1725
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8. Investiciju ekonominio naudingumo jvertinimas

Priemoniy paketas A 7.1 lentelé
Eilés nr. Rodikliai Mato vnt. Ro,dlvk“f) Pastabos
reikSme
1 2 3 4 5
9.1 Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
911 pagal suvesting kaing metais 22,41
9.12 atémus valstybés paramag metais 15,80
9.2 Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas
9.2.1 pagal sumine kaing metais 21,18
9.2.2 atémus valstybés paramga metais 14,57
,18
Prie$ modernizavima A pdketas
m Sildymas W Investicijy graZinimas Sutaupymas
Priemoniy paketas B 7.2 lentelé
Eilés nr. Rodikliai Mato vnt. Ro.dlvk“? Pastabos
reikSme
1 2 3 4 5
9.1 Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
911 pagal suvesting kaing metais 21,75
9.1.2 atémus valstybés paramag metais 15,33
9.2 Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas
9.21 pagal sumine kaing metais 20,54
9.2.2 atémus valstybés paramag metais 14,13
Prié'§.modernizavima B paketas
m Sildymas  H Investicijy graZinimas Sutaupymas
Pastabos:
Sildymo sanaudos "prie$ modernizavima", t.y. faktinés $ildymo sanaudos perskai¢iuotos norminiams metams.
Investicijy grazinimas =1/20/S /K x Pn, kur:
I - investicijy suma, Eur;
20 - projekto jgyvendinimo laikotarpis, metais;
S - naudingasis pastato plotas, m2;
K - sildymo kaina, Eur/kWh;
Pn - paliikany norma (anuiteto metodu).
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9. Projekto igyvendinimo planas

8 lentelé
Eilés . . .. ve .
nr Priemonés pavadinimas Darby pradzia ir pabaiga Pastabos
1 2 3 4

10.1.1

Silumos punkto ar katilinés jrengimas, keitimas, pertvarkymas

arba individualiy katily ir (ar) kar§to vandens ruo$imo jrenginiy
irengimas ar keitimas, taip pat atsinaujinan¢iy energijos Saltiniy
(saulés, véjo, geoterminés ar aeroterminés energijos) jrengimas

2020-05-01 - 2022-04-30

10.1.2

Sildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar)
balansavimas, Sildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny keitimas, ir (ar)
vamzdyny izoliavimas, ir (ar) termostatiniy ventiliy jrengimas, ir
(ar) individualiy §ilumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos
irengimas

2020-05-01 - 2022-04-30

10.2

Veédinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskaitant
mechaninio védinimo sistemos su SilumograZos (rekuperacijos)
funkcija jrengimas

2020-05-01 - 2022-04-30

10.3

Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo
konstrukcijos sustiprinimg ar deformacijy Salinima, stogo dangos
keitima, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkyma ar jrengima, arba
naujo $laitinio stogo (be patalpy pastogéje) irengimas (jskaitant
kopécias ar laiptus | pastoge), apSiltinant jj arba perdanga
pastogéje

2020-05-01 - 2022-04-30

104

ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, iskaitant sieny
(cokolio) konstrukcijos defekty pasalinima, esamy lietvamzdziy
demontavima, jrengimg ar keitima, elektros, dujy ar kity sistemy
ar jrengimy nuo Siltinamos sienos (cokolio) atitraukima (iSskyrus
keitimg naujais) ir nuogrindos sutvarkyma

2020-05-01 - 2022-04-30

10.5

Bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy keitimas ir (ar)
bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo, tambiiro, balkony, riisio,
konteinerinés, Silumos punkto) keitimas (jskaitant susijusius
apdailos darbus), jé¢jimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy
poreikiams (panduso jrengimas)

2020-05-01 - 2022-04-30

10.6

Bendrojo naudojimo elektros inzinerinés sistemos ir (ar)
apsvietimo sistemos atnaujinimas (modernizavimas) (elektros
kabeliy keitimas, Sviesos diody (LED) ap$vietimo ir automatinés
apsvietimo valdymo sistemos jrengimas)

2020-05-01 - 2022-04-30

10.7

Grindy Siltinimas

2020-05-01 - 2022-04-30

10.8.1

Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas

2020-05-01 - 2022-04-30

10.8.2

Geriamojo vandens vamzdyny ir jrenginiy atnaujinimas

2020-05-01 - 2022-04-30

10.8.3

Bendrojo naudojimo laiptiniy remontas

2020-05-01 - 2022-04-30
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10. Projekto finansavimo planas

Priemoniy paketas A

9.1 lentelé

Planuojamos 1éSos

Eilés nr. Lésy $altiniai Suma, Procentiné dalis Pastabos
Eur NUO Visos sumos
1 2 3 4 5
111 Planuojami léSy $altiniai projekto parengimo ir jgyvendinimo laikotarpiu
Buty ir kity patalpy savininky nuosavos 1éSos Lésos skirtos grindy virSutinio sluoksnio
11.11 ¢ Pt ¢ 7368,75 4,96 . ; SHITOS STCH
jrengimui.
Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo 1éSos
11.1.2 127330,41 85,74
Valstybés paramos 1éSos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, jo
11.1.3 |administravimo ir statybos techninés priezitiros i§laidas 13804,83 9,3
11.1.4 |Kitos (ES paramos, savivaldybés ar kito paramos tiekéjo 1éSos) 0,00 0,00
I8 viso:| 148503,99 100,0
11.2 Valstybés paramos 1éSos, kurios bus skiriamos kompensuojant patirtas i§laidas, jgyvendinus projekta, is jy:
11.2.1 |Projekto parengimo islaidy kompensavimas 10186,43 100,00
11.2.2 |Statybos techninés prieziiiros islaidy kompensavimas 2546,61 100,00 Numatoma projekto vykdymo trukmé 24 mén.
11.2.3 |Projekto jgyvendinimo administravimo i§laidy kompensavimas * 1071,79 100,00
11.2.4 | Valstybés parama, tenkanti energinj efektyvuma didinan¢ioms priemonéms:
11.24.1 kompensuojant 30 proc. investicijy, tenkanciy Vyriausybés nustatytoms energinj
efektyvumg didinanc¢ioms priemonéms 36104,34 30,00 proc.
11.24.2 apildoma valstybés parama, kompensuojant 10 proc. $iy priemoniy jgyvendinimo
ﬁa%)nos 1463,20 10,00 proc.
11.2.4.2.1 [valstybés paramos dydis, kai jgyvendinant atnaujinimo projekta daugiabuciame
name, jrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas Silumos 535,80 36,62 proc.
punktas, jrengiami balansiniai ventiliai ant stovy
11.2.4.2.2 |valstybés paramos dydis, kai pertvarkoma ar kei¢iama Sildymo sistema, butuose ir
kitose patalpose jrengiant individualios Silumos apskaitos prietaisus ar dalikliy 927,40 63,38 proc.

sistema ir (ar) termostatinius ventilius

Pastaba. | valstybés parama nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginés socialinés paramos nepasiturintiems gyventojams jstatyma, apmokant

kreditg ir paliikanas, gusijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimu.
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Priemoniy paketas B

9.2 lentelé

Planuojamos 1éSos

Eilés nr. Le§q Saltiniai Suma, Procentiné dalis Pastabos
Eur NUOo VisSos SUMOos
1 2 3 4 5
111 Planuojami léSy Saltiniai projekto parengimo ir jgyvendinimo laikotarpiu
11.1.1 Buty ir kity patalpy savininky nuosavos 1éSos 7368.75 5.00 Lésos skirtos grindy virSutinio sluoksnio
' ' jrengimui.
11.1.2 Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo 1éSos 126218,60 85,70
11.1.3 Valstybés paramos 1¢30s, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, jo
g o e 13693,66 9,30
administravimo ir statybos techninés priezidros islaidas
11.1.4 Kitos (ES paramos, savivaldybés ar kito paramos tickéjo 1é50s) 0,00 0,00
I8 viso:| 147281,01 100,00
11.2 Valstybés paramos 1éSos, kurios bus skiriamos kompensuojant patirtas i§laidas, jgyvendinus projekta, is jy:
1121 Projekto parengimo iSlaidy kompensavimas 10097,50 100,00
1122 Statybos techninés priezitiros iSlaidy kompensavimas 2524,37 100,00 Numatoma projekto vykdymo trukmé 24 mén.
1123 Projekto jgyvendinimo administravimo i§laidy kompensavimas* 1071,79 100,00
11.2.4 Valstybés parama, tenkanti energinj efektyvuma didinan¢ioms priemonéms:
11.2.4.1 kompensuojant 30 proc. investiciju, tenkan¢iy Vyriausybés nustatytoms energinj
P Jant pv. . Jll. vy Y vt gt 35770,79 30,00 proc.
efektyvuma didinan¢ioms priemonéms
11.2.4.2 papildoma valstybés parama, kompensuojant 10 proc. $iy priemoniy jgyvendinimo
kainos 1463,20 10,00 proc.
11.2.4.2.1 |valstybés paramos dydis, kai jgyvendinant atnaujinimo projektg daugiabuc¢iame
name, jrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas Silumos 535,80 36,62 proc.
punktas, jrengiami balansiniai ventiliai ant stovy
11.2.4.2.2 |valstybés paramos dydis, kai pertvarkoma ar keiciama Sildymo sistema, butuose ir
kitose patalpose jrengiant individualios Silumos apskaitos prietaisus ar dalikliy 927.40 63.38 proc.

sistema ir (ar) termostatinius ventilius

Pastaba. | valstybés parama nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginés socialinés paramos nepasiturintiems gyventojams jstatyma, apmokant
kredita ir paliikanas, susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimu.
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11. Preliminarus investiciju paskirstymas namo buty ir kity patalpy savininkams

Priemoniy paketas A 10.1 lentelé
Investiciju suma, Eur Valstybés
Buto ir kitl% Patalpy Energinj efektyvuma pararpa- o o
patalpy numeris ar naudingas didinan¢ioms priemonéms energinj Investicijy suma, Preliminarus
Eilés nr. kitas : Kitos L. efektyvuma | atémus valstybés | ménesinés jmokos | Pastabos
identifikavimo (bendrasis) . . . riemoneés I8 viso didinanc¢ioms parama, Eur dydis, Eur/m2
Lo plotasm? | Bendrosios | Individualios | P X ) ’ ’
poZymis . . . L priemonéms,
investicijos investicijos
Eur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Butai

121 1 42,17 17435,42 3650,22 1163,49 22249,13 6582,05 15667,08 1,55

12.2 2 26,70 11039,26 2821,17 736,67 14597,10 4326,64 10270,46 1,60

12.3 3 58,60 24228,49 2813,13 1616,81 28658,42 8441,26 20217,16 1,44

12.4 4 42,08 17398,20 3645,40 1161,01 22204,61 6568,93 15635,68 1,55

12.5 5 36,06 14909,20 1390,29 994,92 17294,41 5088,02 12206,39 1,41

12.6 7 47,47 19626,73 1390,29 1309,72 22326,74 6560,63 15766,11 1,38

253,08 104637,30 15710,49 6982,62 127330,41 37567,53 89762,88

PASTABOS:

1. Individualias investicijas sudaro buty ar kity patalpy langy keitimas, balkony/lodzijy stiklinimas, védinimo sistemos ir kt kai priemonés diegiamos konkrec¢ioms patalpoms.

2. Jei preliminarus ménesinés jmokos dydis vir$ija didZiausios (leistinos) ménesinés jmokos dydj, tvirtinant investicijy plang turi biiti gautas to buto savininko rastiskas sutikimas.

3. Preliminarus ménesinés jmokos dydis apskaiéiuotas nejvertinant 3 proc. metiniy paliikany 240 mén. kredito terminui.
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Priemoniy paketas B 10.2 lentelé
Investiciju suma, Eur Valstybés
Buto ir kitl% Patalpy Energinj efektyvuma pararpa- o o
patalpy numeris ar naudingas didinan¢ioms priemonéms energinj Investicijy suma, Preliminarus
Eilés nr. kitas - Kitos . efektyvumg | atémus valstybés | ménesinés jmokos | Pastabos
identifikavimo (bendrasis) . .. . riemoneés IS viso didinancéioms parama, Eur dydis, Eur/m2
Lo plotasm® | Bendrosios | Individualios | P X ) ’ ’
poZymis . . . L priemonéms,
investicijos investicijos Eur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Butai
121 1 42,17 18640,12 2259,93 1163,49 22063,54 6526,49 15537,05 1,54
12.2 2 26,70 11802,02 1430,88 736,67 13969,56 4132,26 9837,30 1,54
12.3 3 58,60 25902,56 1422,84 1616,81 28942,20 8532,94 20409,26 1,45
12.4 4 42,08 18600,34 2255,11 1161,01 22016,45 6512,56 15503,89 1,54
12.5 5 36,06 15939,36 0,00 994,92 16934,27 4977,41 11956,86 1,38
12.6 7 47,47 20982,84 0,00 1309,72 22292,57 6552,34 15740,23 1,38
Viso: 253,08 111867,23 7368,75 6982,62 126218,60 37234,00 88984,60
PASTABOS:

1. Individualias investicijas sudaro buty ar kity patalpy langy keitimas, balkony/lodzijy stiklinimas, védinimo sistemos ir kt kai priemonés diegiamos konkrecioms patalpoms.

2. Jei preliminarus ménesinés jmokos dydis virSija didziausios (leistinos) ménesinés jmokos dydj, tvirtinant investicijy plang turi biiti gautas to buto savininko rastiskas sutikimas.

3. Preliminarus ménesinés jmokos dydis apskaiéiuotas nejvertinant 3 proc. metiniy paliikany 240 mén. kredito terminui.
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12. Didziausios (leistinos) ménesinés jmokos dydis:

Didziausia ménesiné jmoka, tenkanti buto naudingojo ploto arba kity patalpy bendrojo ploto vienam kvadratiniam metrui
Eur/m2/mén. (apskai¢iuojama pagal formule, nustatytg Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2009 m. gruodzio 16 d.
nutarimo Nr. 1725 ,Dél Valstybés paramos daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisykliy
patvirtinimo ir daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui jgyvendinti skirto kaupiamojo jnaso ir (ar) kity
imoky didziausios ménesinés jmokos nustatymo* (Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651) 2.4 punkte).

apskai¢iuojama pagal formulg:
I=((Ee—Ep)xKe/12)x K x Kp x Ka, kur:
I — daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo jimokos didziausias dydis (Eur/m2/mén);

Ee — skaiciuojamosios Siluminés energijos sagnaudos per metus prie§ daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo)
projekto jgyvendinima (kWh/m2/metus);

Ep — skaiCiuojamosios Siluminés energijos sanaudos per metus jgyvendinus daugiabucio namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekta (kWh/m2/metus);

Ke — Siluminés energijos kainos tarifas, fiksuotas atnaujinimo (modernizavimo) projekto patvirtinimo dieng (Eur/kwh);

12 — ménesiy skai¢ius metuose (mén.);
Kp — Siluminés energijos sutaupymo, Siluminés energijos kainos jvertinimo paklaidos koeficientas - 1,9.
Ka — koeficientas taikomas, kai jgyvendinant projekta jrengiami atsinaujinantys energijos Saltiniai (saulés, véjo,

geoterminés energijos, biokuro ir panasiai) — 1.3.

K — koeficientas, jvertinantis investicijy dalj, nesusijusia su energija taupanc¢iomis atnaujinimo (modernizavimo)
priemonémis - 1,2

13.1 Nejvertinant skolinimosi techniniam projektui ir techninei priezitrai

A paketas 4,27 Eur/m2/mén.

13.1 Nejvertinant skolinimosi techniniam projektui ir techninei priezitrai

B paketas 4,36 Eur/m2/mén.

PASTABA:

Skaiciavimuose naudojama Silumos kaina - 0,0736 Eur/kWh

13. Preliminarus kredito grazinimo terminas : 240 ménesiais (20.0 mety);

I¥metamy $iltnamio efekta sukelian¢iy dujy (toliau — SESD) (CO, ¢, ) kiekio sumaZinimo skaitiavimas Siluminés
energijos sutaupymo atveju

Metinis Siluminés energijos suvartojimo sumazinimas (sutaupymas) MWh/metus (A) 305,06
TarSos faktoriaus reik§mé t COypey /MWh (B)l 0,233
Metinis SESD kiekio sumazinimas t COpev/metus  |(C) = (A) x (B) 17,99
Projekto vertinamasis laikotarpis metais (D)2 25
Bendras imetamy SESD kiekio sumazinimas t COyyv. (E) =(C)x (D) 449,75

ISmetamy Siltnamio efekta sukelian¢iy dujy (CO2 ekv.) kiekio sumazZinimo skaic¢iavimas elektros energijos
sutaupymo atveju

Metinis elektros energijos suvartojimo sumazinimas (sutaupymas) MWh/metus (A) 9,45
TarSos faktoriaus reik§meé t COue, /MW (B)! 0,707

Metinis SESD kiekio sumazinimas t COyq/metus  [(C) = (A) x (B) 6,68

Projekto vertinamasis laikotarpis metais (D)? 25

Bendras ismetamy SESD kiekio sumaZinimas t COpepv. (E) = (C) x (D) 167
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Priedas Nr. 1 Energinio naudingumo sertifikatas

PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO

SERTIFIKATAS
Nr. KG-0212-03155

1lapas/ 2 lapy
Pastato (jo dalies) unikalus pastato numers. 7589-5000-5014

Pastato adresas: Birutés g. 18, Skuodas, Skuodo 1. sav.

Pastato (jo dalies) paskirtis: thn gyvenamuep pastatai (namai)

Pastato (jo dalies) Sildomas plotas, m* 270,74 =

Viso pastato Sildomas plotas, m* 270,74

Pastaty (jy dally) energinio naudinguma kiasifikavimas | kiases*

* A4+ klaseé yra laikoma aukstlausia, ji nurodo energijos bevelk nevartojant pastata.
G kizssé nurcdo energiskai neefektyw pastaty

Nustatyta pastato (jo dalies)
energinio naudingumo
kiasé:

T

Skai¢ivojamosios metinés rodikliy vertés vienam kv-dnﬂnum metrul pastato (jo dl".‘) sildomo ploto:

Neatsinaujinanéios pirmines enerwos anaudos . KWhi(m?*: medal) 32813
Atsinaujinangios pirmings energijos sgnaudos, KWh/(m* metai): 362.30
Metiniy atsinaujinandios pirminés energijos sgnaudy santykic su metinémis 264
neatsinaujinantios pirminés energijos sgnaudomis verté, vnt.. ’
Siluminés energijos sgnaudos pastatul Sildyti, kWh/(m? metai): 404,23
Siluminés energijos sgnaudos pastatul vesintl, KWh/(m* metai): 0,00
Siluminés energijos sanaudos karstam buitiniam vandeniui ruodti, kWhi(m* metai): 77
 Sumines slekiros energijos sanaudos, KWh/(m> metai): 61,77
Elektros energijos sgnaudos patalpy apavietimul, KWhi(m? metai): 13,50
-t _Pastato | aplinkg imetamas CO:z kiekis, kgCO:J(m' metal): 64,24
mcﬂmmimo .Iupom pntabos. =
AS.Mﬂkllo isdavimo dalq — 2019-05-23 s.nmn!c_; _gflfoﬂmq terminas. ?929:06-23
=)
ceme [ o ==
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Gintare
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PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS
Nr. KG-0212-03155

2 lapas | 2 lapy
Pastato (jo dafies) unikalus pastaee numarts: 7589-5000-5014
Pastato adresas: Birutés g 16, Skuodas, Skuodo r. sav
Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatal (namai)
Pastato (jo dafies} Sildomes plotss, m* 270,74
Viso paststo Siidomnas plotas, m*: 270,74

Pastato {jo dales) energinio naudingumo klase: F
METINES RODIKLIY VERTES VIENAM KVADRATINIAM METRUI PASTATO (JO DALIES) SILOOMO PLOTO:
Pa (jo dailes) p! 45 enorgljos sanavdos:

Norminas nestsinaujfinandios pirmings enevgios sanaudos, KWH(m* metal): 286,60
Atskalings neatsinaujinantios p gios sanaudos, KW (m* metal). 44376
Sh iamosios 1 jinangios pirmines enesgios sanaudos, KWH/(m® metsi) 32813
SkaiGucjamosios atsinaujinandics pirmines eneegfos sanaudos, KWh(m* metal) 352,30
Skaldiuciamuyjy matiniy atsinaufinantios prmines energijos senaudy santyklo su metinemis 264
neatsinaujinantios pimings energics sanaudomis varte, vt
Energijos sanaudos pastatui (jo dalisi) Sildyti: Norminés Atskattings Skaiucjamosics
Neatsinaujinantios pirminés energijos, KWh/(m* metal); 14281 22372 106,14
Atsnau|inanéios pirmings energijos, kKWh/(m* metai): - - 343 59
Silumings energijos, KWH/(m* metai): 108,86 17459 404,23
Energljos sanaudos pastatul (Jo daliai) vésinti: S Skadiuciamosics
Neatsinaujinantios pirmings energfos, KWh/(m* metal): /] 0 0.00
Atsinaujinanésos pirmings energijos, kKWhim™ metai). - - 0,00
Silumings snergijos, KWh(m® metai) ] 0 0,00
Energljos m Ml-n bultiniam vandeniul ruosth: ’ = Skaducjamosios
eatsinau) p gijos, KWh(m™ metsi) 74,79 146,05 76,92
Aammm pumsma enargijos, KWVIm* metal): - - 635
gijos, KAK(m™ metai) 57,53 94,83 nm
Elaktros energljos sanaudos pastate (jo dalyjek: Normines Atskatings Skadugamosios
Neatsinaujinansios pirminégs energijos sumings sqnaudos. KWHm* metal). 69,00 69,00 142,07
Atsinaujinangios pirmings energijos sumines sanaudos, kKWhI(m* metai): - . 12,35
Elektros enengi) qnaudos, kKWh/{m* metai). 30,00 30,00 61,77
ijce sqnaudcs patapy apsviot KWhi{m*-metai)- 13,50 13,50 13,50
wwamnmunwm“wummmmpw
Silurmaos Saltinist Sikiomi plotal, m*:
S sattines_1: Silumos tinkiai + pastato Slumoes punktas 270,74
Pastatui (jo dalial) vésinti naudojamy ory Saldaniiy jrenginly tipal ir Sildom| plotal, kuriuose Jie naudojami:
Ora Sakiandiy jrenginiy tioas Silsomi plotai, m*
Pastatui (jo daliai) védintl naudojamy védinimo sistemy tipal Ir Slidomi plotal, kurlucse jos naudojamons:
Vedinimo sistemos tipas: Sikdorms plotai, m*:
Pastate (jo dalyse) kardtam buitinism vandeniui rucsti naudojamos jrangos tipal ir $iidom| plotal, k Jie naudoj
Karkio bultinio vand of jrangos tpes. Sikdomi plotai, m*
il $altinis_2- Elsktrinis 10rinis Sidyluvas 270,74
Pastato | splinka Smetamas CO: kiekis (kgCOUm® meta) 64,24
Pastato (jo dafles) sandarumo skaitiavimo d ys, kartal par a 143
Nucrodos isarmasne informacijal gautl spie pastato (jo dalies) www beLHIL I,
ekonomiskal efektywy energinio naudingumo germima www atnauinkbusta it
waw ena i
Sertifikato ddavime dats: 2019-05-23 Saertifikato galciimo terminas 2029-05-23

isdeve K. Alestato
= [ . =
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5". Energljos sgnaudy aplbddinimas
r
1 Silumos nuostoliai per pastato sienas*
2. Silumos nuostoliai per pastato stoga*
3 Silumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su iSore*
4 Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu®
41 - per grindis ant grunto®
42 - per horizontaliai pakradtiuose apdiltintas grindis ant grunto®
43 - per vertikalial pakrastiuose apsittintas grindis ant grunto®
a4 - per vertikalial ir horizontalial pakrad&iuose apéiltintas grindis ant grunto®
45 - per &lidomo rislo atitvaras, kurios ribojasi su gruntu®
48 - per grindis vir§ vadinamy pogrind2iy*
47 - per grindis virs nesiidomy vedinamy rosiy*
5 Sllumos nuostolial per pastato langus, stoglangius, Swieslanglus ir kitas
skaidrias atitvaras®
6. Sllumos nuostolial per pastato |Sorines duns Ir varus, nejskaltant nucstoliy
del dury varstymo*
Sllumos nuostoliai per pastato liginius Sluminius tiMelius®
Silumos nuostolial d& pastato védinimo®
Silumos nuostolial d&f virSnormings i8orés oro Infiltracijos”
10 Silumos pritekéjimal 18 iSores pastato (jo dalies) Sildymo isikotarpiu
n Vidiniai silumos issiskyrimal pastato (jo dalies) sildymo lafkotarpiu
12, Silumos n liai, kuriuos p (jo dalies) Sildymo laskotarpiu
kompensuoja Sllumos pritekéjimai I8 iSores Ir vidinial Silumos iSsiskyrimal
13. Suminés elekiros energljos sgnaudos pastate
14 Elekiros energijos sgnaudos patalpy apévietimul
15, Siumines energijos sanaudos karétam vandeniui ruogti
16, Silumines energijos sanaudos pastatui Sildyti
17 Situminés energijos sgnaudos pastatui vésinti
* $ilumines energijos, sunaudotos p i Sildyti, nuostoliai
Pastaty energinio naudingumo - _ K
sertifikavimo ekspertas

Pastato energijos sgnaudy skaié¢iavimo rezultatai

1 priedas prie sertifikato Nr. KG-0212-03155
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Skaitiuojamosios energijos
sanaudos kvadratiniame metre
pastato Sildomo ploto
per metus, kWhi{m? metai)
22383
65,63

0,00

30,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,08

7.25

21,56
30,57
0.00
31,52
41,01
501

81,77
13,50
3177
404.23
0.00

K. Atestato
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Eil

Nr

12

13.

14

15

Pastaty anerginio naudingumao
sentifikavimo ekspenas

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo gerinimo rekomendacijos

2 priedas prie sertifikato Nr. KG-0212-03155

Priemongs pastato (jo dalies) energiniam
naudingumul gernti

Padwo siony apdiltinimas, kad wsq sieny Sllumos perdavimo
Attty redkoek Wasés pastatul

Pastato stogy apiiltinimas. kad vimq slogy wumos perdavimo

koeficientas afitikly reik C Wasés

Pastato perdangy, kurios ribojasi su iSore, apsillinimas, kad visy
pordanqu kuios ti:o}w su rbore tilumos perdavimo

el

Pmalo grlndq ant grunto spdilinimas, kad jy Shumos
atitikty nus C kiasés pastatul

Harizentaliai pakradtivose apdillinty grindy ant grunto
apsittinimas, kad jy $lumas perdavimo keelicientas atitkiy
refkalavimus C kiasés pastatus

Vertikakal pakradtivose apﬁlmeu grindy ant grunto spSRtinemas,
kad jy &4umos pordavimo tas abitikty javimus C
Wasés pastatul

Vertikalial ir horizontalial pakradtivose apsitinty grindy ant
grunte apdiltinimas, kad jy Siltmos perdavimo koaficlentas
atitikty reikalavimus C klasés pastatui

Sildamo rdsic atitvary, kurios ribojast su gruntu, sp&litinimas,
kad jy $lumos perdavimo koeficientas atilikty reikalavimus C
kiases pastatul

Grindy virs védinamy pogrindy apsitinimas, kad jy Silumos
perdavimo koeficentas alitikly reikalsvimnus C kiasés pastatul

Gnnw wird nedddomy vwnlmq risly apdiltinimas, kad |y
perdavimo k tas atitikty reikalavimus C kases
pastatui

Pastato langy keitimas langais, atitinkan&iais reikalavimus C
Ki3sés pastatin

Paslialo 1Sorinly |&emo dury keitimas | durimis, attinkan&iomis
reikalavimus C kigsés pastats

Pastalo kardto bultinéd vandens rucsimo sistemas
rekonstravimas, kad Siluminés energhos sgnaudos kerstam
vandeniui ruafti atitikty reikalavienus C kissés pastatui

Energios sgnaudy Sildymul sutsupymss, jai pastato $8dymo
sistema bty jrengla pagal reikefavimus C kiasés pastatul

Minimalus &uminés enargijos pastatul Silayll sutaupymas, jeigu
pastatas atitikly C energinio naudingumo kiase ir jo Sildymo
sistema atitikty reikalavimus C klasés pastatui
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Silumines energijos
Wiekis, kur| galma
sutaupyti psstato
(jo dalies) Sildomo

ploto kvadratiniame
matre por metus,
|hegus priemone,

KWhim* metal)

19501
54,83

0,00

16.22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

8,92
3,85

0,00

44 51

294 37

Siluminés enargljos
dalis nuo dabartiniy
metu pastalo
(jo aalies) suvartojamo
enargljos kKekio, kurig
galima sutaupyll
|diegus premong

049
0,14

0.00

0.04

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,02
0.01

0.00

073

Alestato
Nr.0z12
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DARBO, MEDZIAGU IR MECHANIZMU SANAUDU STATYBOJE NORMATY VAI RINKINYS R63P Pastaty
atnaujinimo (modernizavimo) darbai, (Pastaty inZinerinés sistemos). Vilnius, 2016, UAB ,,Sistela"

DARBO, MEDZIAGU IR MECHANIZMU SANAUDU STATYBOJE NORMATY VAI, RINKINYS R62P Pastaty
atnaujinimo (modernizavimo) darbai. Vilnius, 2016, UAB ,,Sistela"
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